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Sissejuhatus 

Käesolev töö on koostatud Püssi Linnavalitsuse, Järve Biopuhastuse OÜ ja OÜ Alkranel 
(konsultant) vahel sõlmitud teenuslepingu nr. 30-11-07 /6-13.1/275 (30. november 2007) 
alusel. 

Töö eesmärk on koostada Püssi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastani 
2020, mis on aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimisele ja 
väljaehitamisele Püssi linna administratiivpiirides.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon 
kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arengukava alusel, mis koostatakse vähemalt 12-aastaseks perioodiks. Vastavalt 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele tuleb arengukava üle vaadata iga nelja aasta 
järel ning seda vajadusel korrigeerida. Ainult niimoodi on võimalik tagada operatiivne ja 
süsteemipärane arengukava korrigeerimine vastavalt toimunud muudatustele, mis on 
omakorda aluseks ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide vajadustepõhiseks 
arendamiseks Püssi linna territooriumil.  

Arengukava ülesanne on piiritleda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud ala ulatus, 
anda hinnang ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamise maksumuse kohta, näidata 
üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise kohad ja teised avalikud 
veevõtukohad.  

Käesolev arengukava kirjeldab lisaks piirkonna sotsiaal-majanduslikku olukorda ning 
keskkonnaseisundit. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamisel on 
lähtutud Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja normatiividest. Samuti on arvestatud 
Euroopa Liidu direktiividega ning rahvusvahelistest lepetest tulenevate kohustustega. 

Töö koostamise käigus analüüsitakse piirkonna põhjavee kvaliteeti ja kirjeldatakse 
võimalikke veehaarete rajamise võimalusi. Hinnatakse, milline saab olema rahvastiku 
veetarbimine ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamise järel ning sellest 
lähtuvalt kirjeldatakse piirkonnas tekkiva reovee puhastusvõimalusi. 

Ühtlasi hinnatakse töös ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja 
väljaehitamiseks vajaminevate investeeringute mahte. Lähtuvalt veevärgi ja 
kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks tehtavatest investeeringutest prognoositakse 
arengukava elluviimise järgset vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda ning antakse ülevaade 
võimalikest finantseerimisvõimalustest investeeringute rahastamiseks.  

Arengukava koostamisel osalesid OÜ Alkranel (Peep Siim, Kristjan Karabelnik, Elar 
Põldvere ja Alar Noorvee) konsultandid. 
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1  Olemasoleva olukorra iseloomustus 

1.1 Üldandmed 

Püssi linn asub Kirde-Eestis Ida-Virumaal. Linn paikneb Tallinn-Sankt-Peterburi raudtee 
ääres (vt joonis 1) ligikaudu 142 kilomeetri kaugusel Tallinnast ning 62 kilomeetri 
kaugusel Narvast. Püssi linnast läänes asub Kiviõli linn, kirdest ja põhjast piirneb linn 
Lüganuse vallaga. Maidla vallaga piirneb linn lõunast ja kagust. 2007. aasta seisuga on 
Püssi linna pindalaks 2,1 km2. 

 
Jooni s 1. Püssi linn, ümbritsetud punase joonega. Allikas: Maa-ameti kaardirakendus. 

Tänapäeval ligikaudu 1600 elanikuga Püssi linna ei läbi riigi- ega tugimaanteed. Püssi 
linnast põhjas, ligikaudu 5 kilomeetri kaugusel paikneb Tallinn-Narva maantee. Lisaks 
läbib Püssi linnast põhjas paiknevat Lüganuse alevikku Kiviõli-Varja tugimaantee, kust 
on võimalik mööda kõrvalmaanteed (Püssi-Jaama tee) sõita Püssi linna. 

2007. aasta elanike arvu arvestades on Püssi linna keskmine asustustihedus 755 
inimest/km2. Püssi linn jaguneb kaheks tsooniks: põhjaosa, kus paikneb peamiselt 
elamupiirkond, ja lõunaosa, kus on Püssi tööstuspark. 
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Geograafiliselt paikneb Püssi linn peamiselt Purtse ja Kohtla (Roodu) jõgede vahel. 
Purtse jõgi paikneb Püssi linnast läänes ning Kohtla jõgi idas.  

Püssi linnas tegutsevad järgmised haridusasutused: Püssi lasteaed Marjake, Püssi linna 
kultuurimaja ja raamatukogu.  

Püssi linna suurimaks tööandjaks on AS Repo Vabrikud, kus 2007. aasta seisuga töötas 
ligikaudu 400 inimest. Praegusel ajal käib Püssi tööstusalal MKT Holding 
puitkiudplaaditehase rajamine, mis hakkab tulevikus tegelema isolatsioonimaterjalina 
kasutatava pehme puitkiudplaadi tootmisega. MKT Holding puitkiudplaaditehas loob 
kindlasti uusi töökohti nii Püssi linna kui ka ümberkaudsetele valdadele  elanikele. 

1.2 Sotsiaal-majanduslik ülevaade  

1.2.1 Elanikkonna iseloomustus 

Püssi Linnavalitsuse andmetel elas 2007. aasta 1. jaanuari seisuga Püssi linnas 1585 
elanikku (vt tabel 1). Vaadates rahvaarvu muutumist alates 2002. aastast kuni 
2007.aastani, nähtub, et Püssi linna elanike arv on pidevalt vähenenud. 2002. aastaga 
võrreldes on Püssi linna elanike arv vähenenud 357 elaniku võrra. Rahvastiku 
vähenemises on mänginud olulist rolli linna tööstusalal paikneva puitplaaditehase 
tootmismahtude vähenemine. Nimelt on töötajate arv vähenenud 1989. aasta 1600-lt 
inimeselt 2007. aasta seisuga 400 töötajani. Töökohtade vähenemine tõi kaasa endaga 
elanike lahkumise Püssist. 2007. aastal lammutati isegi Püssi linnas üks 120 korteriga 
elamu, mis seisis varem pool-tühjalt. Lammutatud korterelamu elanikud koliti ümber 
teistesse korterelamutesse. Praegusel ajal on Püssi Linnavalitsuse andmete kohaselt 
elamispinnad suhteliselt hästi täitunud ning tühjalt seisvaid majapidamisi ei ole. Tabelis 1 
on toodud Püssi linna elanike arv ja rahvastiku tihedus. Rahvastiku dünaamika on 
esitatud tabelis 2 ja joonisel 2. Elanikkonda iseloomustavad andmed pärinevad Püssi 
linnavalitsusest. 
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Tabel 1. Püssi linna pindala ja elanike arv seisuga 01.01.2007 
Pindala (km2) Elanike arv Asustuse tihedus (in/km2) 

2,1 1585 755 
Andmed: Püssi linnavalitsus 

Tabel 2. Püssi linna rahvastiku dünaamika aastatel 2002-2007 

Aasta Elanikke 
Muutus eelmise 
per ioodiga (%) 

2002 1942 - 

2003 1851 -4,9 

2004 1766 -4,8 

2005 1679 -5,2 

2006 1630 -3,0 

2007 1585 -2,8 

Keskmine  -4,1 
Andmed: Püssi linnavalitsus 
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Jooni s 2. Püssi linna rahvastikudünaamika aastatel 2002-2007 (Andmed: Püssi 

linnavalitsus). 

Tabelist 2 ja joonisest 2 lähtuvalt näitab Püssi linna elanike arv pidevat langustrendi. 
Langustrendi põhjuseks on peamiselt negatiivne rändeiive. Samas on tugevalt negatiivne 
ka loomulik iive. Tabelis 3 kajastub Püssi linna rahvastiku liikumine ja loomulik iive 
aastatel 2002-2007. Loomulik iive on viimaste aastate jooksul püsinud negatiivne. 2007. 
aasta esimese jaanuari seisuga  oli loomulik iive -16. Tabeli andmetest on näha, et 
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rahvastiku peamiseks vähenemise põhjuseks on tugevalt negatiivne rändeiive, mis on 
viimasel kahel aastal õnneks vähenemistendentse näidanud. Samas on oluliselt kasvanud 
negatiivne loomulik iive. 

Tabel 3. Rahvastiku liikumine ja loomulik iive aastatel 2003-2006 
Liikumine 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Saabus 118 84 93 31 38 35 

Lahkus 112 165 165 110 87 59 

Rändeiive +6 -81 -72 -79 -49 -24 

Sündis*  7 6 13 18 12 8 

Suri*  15 25 27 22 12 24 

Loomulik iive -8 -19 -14 -4 0 -16 

Andmed: Püssi Linnavalitsus 

Rahvastiku vanuseline koosseisu dünaamika on toodud joonisel 3. Sellest lähtuvalt võib 
öelda, et Püssi linna rahvastiku koosseis vananeb ja väheneb. Seda iseloomustavad 
eelkõige sündimuse langus ja tööeast nooremate (7-18 aastased) elanikkonna gruppide 
rahvaarvu vähenemine. Oluliselt on vähenenud 7-18 aastaste (tööeast nooremad) elanike 
osakaal elanikkonnas. Kõikides vanusegruppides on toimunud pidev elanike arvu 
vähenemine. Ainukesena on suhteliselt stabiilne üle 65 aastaste elanike osakaal, mis 
kokkuvõttes viitab kogu Eestile iseloomulikule rahvastiku vananemisele. Samas püsib 
suhteliselt stabiilsena 19-64 aastaste elanike osakaal kogu rahvastikust. 
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Jooni s 3. Püssi linna rahvastiku vanuseline koosseis 2006-2007 (Andmed: Püssi 

Linnavalitsus). 

Eelpool kirjeldatud trende arvesse võttes on Püssi linna ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni 
arengukava 2008-2020 koostajad prognoosinud aastaks 2020 Püssi linna elanike arvuks 
ligikaudu 1650 elanikku. Prognoosis on arvestatud, et rahvaarvu vähenemine toimub 
aastatel 2007-2011 edasi ning seejärel hakkab rahvaarv stabiliseeruma. Arengukava 
lõpuaastatel on prognoositud rahvaarvu kasvuks vähemalt 1-2% aastas. Arengukava 
rahvaarvu prognoosimisel ei ole arvestatud MKT Holding puitkiudplaaditehase tööle 
rakendumisel Püssi linna elama asuvate inimeste arvuga. Tööle asuvate inimeste arv võib 
olla ligilähedane AS Repo Vabrikud töötajate arvuga.   

Rahvastiku prognoosis toodud arvud on hinnangulised ning sõltuvad paljuski piirkonna 
ning kogu Eesti edasisest majanduslikust ning sotsiaalsest arengust. Ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arengukava jaoks on oluline prognoosida uute vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse kasutajate arvu ning täpselt teada, missugune on tegelik 
kohapealne olemasolev olukord.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava jaoks on oluline analüüsida Püssi linna 
elanike leibkonnaliikme netosissetulekuid, mis aitavad arengukava koostajatel 
prognoosida piirkonna elanike maksevõimet. Maksevõime analüüsimine on oluline 
arengukava finantsanalüüsi koostamisel, mis on aluseks Püssi linna ühisveevarustuse ja-
kanalisatsiooniga varustatud piirkonnas vee ja- kanalisatsioonitariifi kujundamisel. Kuna 
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Püssi Linnavalitsusel ja Ida-Virumaa Maavalitsusel puudusid täpsed andmed Püssi linna 
elanike leibkonnaliikme netosissetuleku kohta, siis kasutatakse käesolevas töös 
Statistikaameti andmeid, kus on analüüsitud ainult kogu Ida-Virumaa leibkonnaliikmete 
netosissetulekuid. Statistikaameti andmeil oli leibkonnaliikme keskmine kuu 
netosissetulek Ida-Virumaal 2006. aastal ligikaudu 3350 krooni (vt tabel 4). See näitaja 
on ligi 29,6 % võrra madalam Eesti keskmisest (4342 krooni). Kuna leibkonnaliikme 
netosissetulekusse on arvestatud ka väiksemate linnade ja asumite elanike 
netosissetulekud, siis võib eeldada, et Püssi linna elanike netosissetulekud on küllalti 
sarnased kogu Ida-Virumaa keskmiste näitajatega või isegi kõrgemad. Kogu Ida-
Virumaal on aastatel 2000-2006 palgad jõudsasti kasvanud ning kindlasti kasvasid 2007. 
aastal. 2007. aasta leibkonnaliikme netosissetuleku kohta Ida-Virumaal arengukava 
koostajatel andmed puuduvad, mistõttu on analüüsitud ainult aastate 2000-2006. 
andmeid, mis on esitatud tabelis 4. 2000-2006. aasta keskmine sissetuleku kasv on olnud 
12,9 % aastas. 

Tabel 4. Leibkonnaliikme sissetulek Ida-Virumaal aastatel 1996-2006. 
Aasta Netosissetulek kuus 

(kr ) 
Muutus, % 

2000 1625 - 
2001 1733 +6,7 
2002 1839 +6,1 
2003 2024 +10,1 
2004 2370 +17,1 
2005 2656 +12,0 
2006 3332 +25,5 

Keskmine - 12,9 

Andmed: Eesti Statistikaamet 

1.2.2 Tööhõive 

Püssi Linnavalitsusel puuduvad andmed Püssi linna elanike tööhõive kohta. Teada on 
vaid, et Püssi linna suurimateks tööandjateks on AS Repo Vabrikud, Püssi lasteaed, 
linnavalitsus ja linna elamukommunaalosakond. AS Repo Vabrikud annab aastas 
keskmiselt tööd 400 töötajale. Lasteaias, linnavalitsuses, kultuurimajas, raamatukogus ja 
elamukommunaalosakonnas töötab ligikaudu 40 inimest (Andmed: Püssi Linnavalitsus). 

1.2.3 Majandus 

Püssi linna lõunaosas paikneb Püssi tööstusala, kus praegusel ajal annab tööd üks 
puitkiudplaatide tehas (AS Repo Vabrikud). Püssi Tööstusala asub kolme omavalitsuse 
territooriumil (Püssi linn, Lüganuse ja Maidla vald). Püssi Tööstusala paikneb kokku 345 
ha suurusel maa-alal, kahe suurettevõtte vahelisel alal: Repo Vabrikud AS ja Eesti 
Põlevkivi AS Aidu karjäär. Tööstusala paikneb kahel pool rasketransporditeed, 
väljapääsuga Tallinn-Narva maanteele ning kogu territooriumi läbib Aidu karjäärile 
kuuluv raudteeharu, ühendusega Tallinn-Narva raudteele. Arvestades tööstusala 
asukohta, maa-ala suurust ning infrastruktuuriressursse sobivad Püssi tööstusalale energia 
ning ressursimahukad tootmised. Arvestades tööstusalal tegutsevate ja tegevust alustavate 
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ettevõtete tegevusvaldkonda sobib piirkond eriti hästi puidu ettevalmistamise ja puidu 
töötlemisega tegelevatele ettevõtetele.  

Kehtivaid vee erikasutuslubasid on Püssi linnas 01.12.2007 seisuga üks 
(Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteemi andmed): 

- OÜ Järve Biopuhastus – Veevõtt Kambriumi-Vendi põhjaveekihist rohkem kui 5 
m3 ööpäevas. Püssi linna puurkaevust katastri numbriga 2964 on lubatud veevõtt 
kokku 400 m3 ööpäevas; 

Kuna 2007. aasta 1.maist anti kogu Püssi linna vee-ja kanalisatsioonisüsteemide 
haldamine üle Järve Biopuhastus OÜ-le, siis 15. mail 2007. aastal väljastas Ida-Virumaa 
Keskkonnateenistus vee-ettevõttele muudetud vee-erikasutusloa (nr L.VV.IV-45995), kus 
on lubatud aastani 2010 Püssi linna puurkaevust (katastri nr 2964) veevõtt 400 m3 
ööpäevas. Varem kuulus vee-erikasutusluba Püssi Linnavalitsusele. 
Püssi linnas on üks suur ettevõte (AS Repo Vabrikud), kes kasutab Järve Biopuhastus OÜ 
poolt pakutavaid kanalisatsiooniteenuseid. Lisaks tööstusettevõttele on Püssi linnas veel 
asutusi, kus tarbitakse vee-ja kanalisatsiooniteenuseid. Alljärgnevalt on toodud 
kokkuvõtlik tabel suurematest ettevõtetest ja asutustest Püssi linnas, kes kasutavad 
ühisveevärki ja-kanalisatsiooni. 
Tabel 5. Ühisveevarustust ja -kanalisatsiooni kasutavad/mittekasutavad suuremad 

ettevõtted ja asutused Püssi linnas. 

Andmed: Püssi Linnavalitsuselt 

1.3 Keskkonnaülevaade 

Piirkonna reljeef on tasane, olles osa Kirde-Eesti platoost, mis on kaetud õhukese 
moreeni ja jääjärvelise liivaga. Püssi linn kuulub Ida-Eesti vesikonna Viru 
alamvesikonda. Linn piirneb kahe jõega: ida poolt Kohtla; läänest Purtse jõgi. Püssi 
linnas puuduvad suuremad järved ja paisjärved. Linna territooriumil pole suuri 
haljasalasid ega parke. Samas on linna territooriumil suhteliselt palju rohelust. Linnas 
asub kaks metsaga kaetud ala: ligikaudu 10 ha ala Viru-Kooli-Kivitee tänava vahel ja 
ligikaudu 8 ha ala Metsa-Kivitee-Alajaama tee vahel. Suurim park asub linnas 
kultuurimaja juures, võttes enda alla ligikaudu 1,5 ha maa-ala. (Andmed: Püssi linna 
arengukava 2005-2015). 

Püssi linna territooriumil ei paikne looduskaitsealasid. Lähim ala paikneb Püssi linnast 
ligikaudu 12 kilomeetri kaugusel lõunas. Tegemist on Muraka linnualaga. Muraka 

Ettevõte ÜVK kasutus Tegevusala 
Töötajate arv 

2007 

AS Repo Vabrikud Kasutab 
kanalisatsiooniteenust Puitkiudplaatide tootmine 400 

Lasteaed Marjake Vesi ja kanalisatsioon Laste kasvatamine 24 töötajat ja 
82 last 

Püssi linnavalitsus Vesi ja kanalisatsioon Linna juhtimine 6 

Püssi kultuurimaja Vesi ja kanalisatsioon Kultuuri-ja hariduselu 
edendamine 3 

Püssi raamatukogu Vesi ja kanalisatsioon Raamatute laenutamine 2 
Püssi linna elamu-
kommunaalosakond Vesi ja kanalisatsioon Kommunaalprobleemidega 

tegelemine 6 
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linnuala (pindala 17 340 ha) on moodustatud linnudirektiivi I lisa linnuliikide ja I lisast 
puuduvate rändlinnuliikide elupaikade kaitseks. Lähimad soomassiivid paiknevad Püssi 
linnast ligikaudu kilomeetri kaugusel kagus. Tegemist on Maidla vallas paikneva Hiiesoo 
sooalaga. Hiiesoo sooala on tuntud kui turbamaardla ala, kust kaevandatakse alus- ja 
kütteturvast. 

Kogu Püssi linna territooriumil on tegemist suhteliselt õhukese pinnakattega. Linnas 
esinevad valdavalt leede-turvastunud mullad (LG1) ja leetunud-gleimullad (LkG). 
(Andmed: Maa-ameti kaardirakendus, www.maaamet.ee). 

1.3.1 Geoloogiline ehitus ja hüdrogeoloogia 

Struktuur-tektooniliselt asub vaadeldav ala Balti kilbi lõunanõlval ja kujutab endast 
lääne-idasuunalist monoklinaali. Vaadeldaval alal esineb iseloomulikult kolme ladestu 
kivimid: Proterosoikumi kristalsete kivimite kurrutuskompleksi silutud pinnal lasub 
Neoproterosoikumi-Paleosoikumi terrigeensete ja karbonaatsete kivimite kompleks, mida 
pealt katavad erineva geneesiga kobedad Kvaternaari setted. 

Kristalne aluskord on esindatud gneisside ja porfüüritaoliste jämedateraliste rabakivi-
tüüpi graniitidega. Kristalsete kivimite ülaosa on murenenud. Aluskorra lasumissügavus 
on kuni 300 meetrit. Kristalsete kivimite silutud pind sukeldub lõuna suunas kallakusega 
15`. Aluskorra kivimitel lasub Proterosoikumi-Paleosoikumi terrigeensete ja 
karbonaatsete kivimite kompleks. 

Vahetult kristalsel aluskorral lasuvad Vendi kompleksi ja Kambriumi liiva-ja savikivimid 
kogupaksusega 170-200 m. Lasuva Ordoviitsiumi kihtkonna moodustab 
karbonaatkivimite kompleks-erineva savikusega lubjakivi ja dolomiit, mis sisaldavad 
kihtidena savi, metabentoniiti ja põlevkivi. Põlevkivi esineb põhiliselt Kesk-
Ordoviitsiumi Kukruse lademes, mille 15. meetrisest üldpaksusest moodustavad 
põlevkivikihid kuni 4 meetrit.  

Kvaternaarisetted katavad kogu vaadeldava ala tervikliku kihina. Kvaternaari setete 
läbilõige koosneb viimase, Valdai jäätumise aegsest liivsavimoreenist. (Andmed: 
Teostatavusuuringu läbiviimine ja äravoolu põhiskeemi koostamine sade-, pinna, 
drenaazi-ja kaevandusvete ärajuhtimiseks Kohtla-Järve ja Jõhvi piirkonna tiheasustus-ja 
tootmisaladelt, Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn, 2005). 

Püssi linna kuulub hüdrogeoloogiliselt Balti arteesiabasseini. Linna hüdrogeoloogilises 
läbilõikes esinevad järgmised veekihid ja-kompleksid: 

·  Kvaternaari veekompleks; 

·  Ordoviitsiumi veekompleks; 

·  Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleks; 

·  Kambrium-Vendi veekompleks, mis omakorda jaotub: 

o Voronka veekiht; 

o Gdovi veekiht; 

·  Kristalse aluskorra põhjavesi. 
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Püssi linna ühisveevarustussüsteemis on kasutuses üks Gdovi veekihi puurkaev (Roodu 
puurkaev, katastri numbriga 2964). Puurkaev on 235 meetri sügavune. Lisaks Roodu 
puurkaevule asub linnas Repo Vabrikud AS-ile kuuluvad Gdovi veekihi puurkaevud, 
millest ühega varustatakse Männiku tänava eramajapidamisi joogiveega. Puurkaevud on 
ehitatud aastatel 1951-1990. Püssi linna ühisveevarustuses kasutatava Roodu puurkaevu 
ümber on 50 m raadiusega sanitaarkaitseala kindlustatud. Probleemiks on kõrge raua ja-
mangaanisisaldus vees. 

Vastavalt Eesti hüdrogeoloogilisele kaardile (mõõtkava 1:400 000) jääb Püssi linna 
territoorium piirkonda, kus puurkaevude erideebit on vahemikus 2-5 l/s*m. Võrreldes 
andmeid Püssi linna puuritud nelja puurkaevu (katastri numbrid 2328, 2330, 2964, 
13468) andmetega selgus, et  erideebitid jäävad vahemikku 2,67-12,5 l/s*m. 

1.3.1.1 Pinnakate 

Püssi linna pinnakatte moodustab põhiliselt 2-10 meetri paksune liivsavimoreen, mistõttu 
on suurel osal linna territooriumist keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus) 
põhjaveega ala. Linna keskosas on pinnakatte paksus suurem, ligikaudu 20 meetrit. 
Paksema pinnakattega ala paikneb üksikmajapidamiste piirkonnas, kus praegusel ajal 
ühiskanalisatsioonisüsteem puudub. 

1.3.2 Reostus, ohud ja keskkonnariskid  

Püssi linnas paiknevate tiheasustusalade peamiseks probleemiks on amortiseerunud 
kanalisatsioonisüsteemid, mis kujutavad otsest ohtu põhjaveele ja elanike tervisele. Linna 
ühepereelamute piirkonnas, kus on olemas ühisveevõrk, puudub 
ühiskanalisatsioonisüsteem ja reovee puhastamise võimalus. Peamiselt koguvad elanikud 
oma reoveed nõukogude ajal rajatud kogumiskaevudesse. Kogumiskaevude seisukorra 
kohta informatsioon puudub, kuid arvestades kaevude rajamisaegu ja ehituskvaliteeti, 
võib eeldada, et kogumiskaevud on amortiseerunud ja lekivad, mistõttu kujutavad samuti 
otsest ohtu põhjaveele ja seetõttu ka elanike poolt joodavale joogiveele. 

1.3.2.1 Põhjavee kaitstus 

Joonisel 4 on toodud Püssi linna põhjavee kaitstuse kaart. Hüdrogeoloogilistest 
tingimustest ning pinnakatte paksusest ja koostisest tulenevalt kuulub Püssi linn nõrgalt 
kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega alade hulka. Püssi linna ida- ja lääneosas 
esineb nõrgalt kaitstud põhjaveega alasid, mistõttu võib heitvee ebapiisav 
käitlemine sealsel ter r itoor iumil avaldada negatiivset mõju piirkonna 
looduskeskkonnale ja tarbitava vee kvaliteedile. 

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile, jäävad nõrgalt kaitstud põhjaveega piirkonda 
Roodu ja Repo Vabrikud AS-i puurkaevud, mistõttu on eriti oluline, et puurkaevude 
sanitaarkaitsetsoonid oleksid tagatud. Samas Roodu puurkaevu arvestuskaardil on 
kvaternaari savika räha paksus kuni 18 meetrit, mistõttu on tegemist ikkagi keskmiselt 
kaitstud põhjaveega alaga. AS-i Repo Vabrikud puurkaevu (katastri numbriga 2328) 
arvestuskaardi järgi on sealne kvaternaarikihi (liivsavi munakatega) paksus 7 meetrit, 
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millest võib samuti järeldada, et nimetatud piirkonnas on tegemist keskmiselt kaitstud 
põhjaveega. AS-i Repo Vabrikud puurkaevu vee kasutamisel joogiveena on oluline 
tagada puurkaevu sanitaarkaitsetsoon 30 meetrit (praegusel ajal ei ole tagatud) ning 
kindlasti kanaliseerida ümberkaudsed eramud või koguda nende reoveed vettpidavatesse 
kogumismahutitesse. Vaadates reostuskaitstuse kaarti, siis keskmiselt kaitstud (keskmine 
reostusohtlikkus) põhjaveega alale jäävad Püssi linna territooriumil peamiselt 
ühepereelamute ja korruselamute piirkond linna keskosas. Suhteliselt kaitstud põhjaveega 
alale jääb ka Püssi tööstuspiirkond. 
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Põhjavee kaitstuse kaardi legend:  
 

Jooni s 4. Eesti Põhjavee kaitstuse kaart, M 1:400000, OÜ EGK). 
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1.3.2.2 Põhjavee varud 

Veeseaduse § 12 lõike 6 alusel, Põhjaveekomisjoni 02. detsembri 2005. a ettepaneku 
põhjal (protokoll nr 79) ning vastavalt Keskkonnaregistri põhjaveehaarete nimistus 
hoitavale põhjaveevarude arvestusele on 24. aprillil 2006 jõustuvate keskkonnaministri 
käskkirjadega kinnitatud Püssi linna põhjaveevarud toodud tabelis 6. 

Tabel 6. Püssi linna kinnitatud põhjaveevarud 

Põhjavee-
maardla 

Põhjaveemaardla 
piirkond 

Veekihi 
geoloogiline 

indeks 

Põhjaveevaru 
m3/ööpäevas 

Varu 
kategoor ia* 
ja otstarve 

Kasutusaeg 

Püssi linn V2vr 300 T1 joogivesi Kuni 2012 

Püssi linn V2vr 450 T2 joogivesi 2013-2035 

Püssi linn V2gd 700 T1 joogivesi Kuni 2012 
Püssi 

Püssi linn V2gd 450 T1 joogivesi 2013-2035 

Andmed: Keskkonnaministri 06 Aprilli 2006 a käskkiri nr 409 “ Ida-Viru maakonna põhjaveevarude 
kinnitamine”  

*Keskkonnaministri 27. jaanuari 2003. a määruse nr 9 “Põhjaveevaru hindamise kord“ kohaselt jaguneb 
põhjaveevaru uurituse detailsuse alusel tarbevaruks T1 või T2 või prognoosvaruks P. T1 on tagatud 
põhjaveevaru, T2 on hinnatud põhjaveevaru ja prognoosvaru P on haldus- või hüdrogeoloogilise piirkonna 
põhjaveevaru eeldatav hulk, millega tuleb arvestada piirkonna arengukavade koostamisel, vee 
erikasutuslubade andmisel ja ühest puurkaevust koosneva veehaarde projekteerimisel. 

1.3.3 Ehitusgeoloogia 

Geotehnilise rajoneerimisskeemi järgi jääb Püssi linn, Põhja-Eesti moreenalale (Andmed:  
ENSV Ehitusgeoloogiline rajoneerimine, 1965), kus esinevad suure kandevõimega 
pinnased. Piirkonnas tuleb väga sageli ehitussüvendid ja tranšeed raiuda lubjakivisse, mis 
teeb nende rajamise kulukaks. 

Maanteede ehitamiseks on kogu rajooni reljeef soodne. Üldiselt kõrge pinnasevee taseme 
ja tolmsete moreenpinnaste laialdase leviku tõttu esineb aga maanteedel küllaltki sageli 
külmakahjustusi. 

Ehitusgeoloogilised tingimused vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks on valla 
territooriumil head, kohati rahuldavad.  

1.3.4 Kliima, sademed 

Püssi linna kliima iseloomustamiseks on kasutatud Jõhvi ilmajaama andmeid. Aasta 
keskmine õhutemperatuur on 4,3 °C. Aastane sademete hulk on 657 mm, mis on 
ligikaudu võrdne Eesti keskmise sademete hulgaga. Valdavateks tuulteks on lõunakaarte 
tuuled (vt joonis 5). 
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Jooni s 5. (allikas: EMHI, Jõhvi MJ) 

1.3.5 Pinnavesi 

Vooluveekogudest läbib Püssi linna kaks jõge: Purtse ja Kohtla (teise nime all tuntud kui 
Roodu). Kohtla jõgi on Purtse jõe lisajõgi, mis suubub Purtse jõkke Lüganuse vallas. 
Purtse jõgi saab alguse Punasoo idaservast Lääne-Virumaal ja suubub Soome lahte, olles 
51 km pikk ja 810 km² suuruse valgalaga. Purtse jõgi on üks Eesti kärestikurikkamaid 
jõgesid. Jõe suudmes on väike Purtse sadam. Purtse jõel tegutseb Sillaoru 
Hüdroelektrijaam. 

Kohtla jõgi (Roodu, Ereda) algab Kohtla-Järve Sompa linnaosast 5 km lõuna pool Kalina 
rabast ja suubub Purtse jõkke Lüganuse alevikust põhjas. Kohtla jõe kogupikkus on 29 
km  ja valgala suurus ligikaudu 121 km². Andmed: Teostavusuuringu läbiviimine ja 
äravoolu põhiskeemi koostamine sade-,drenaazi-ja kaevandusvete ärajuhtimiseks Kohtla-
Järve ja Jõhvi piirkonna tiheasustus-ja tootmisaladelt, Tallinn 2004. 

1.4 Vee-ettevõtte iseloomustus 

Püssi linnas on ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteeme haldavaks ettevõtteks Järve 
Biopuhastus OÜ (äriregistrikoodiga 10854476). Ettevõtte põhiülesandeks on Jõhvi, 
Kiviõli, Kohtla-Järve, Kohtla-Nõmme ja Püssi piirkonna olme- ja  tööstusreovee 
ümberpumpamine, ärajuhtimine ja puhastamine. OÜ Järve Biopuhastus on Püssi linna 
vee-ettevõtja alates 1. maist 2007. Püssi linn omab ettevõttest 25% osakuid. Kogu Püssi 
linna ühisveevarustus ja-kanalisatsioonisüsteemid, mis enne kuulusid Püssi linnale, on 
antud üle Järve Biopuhastus OÜ-le.  

Kokku töötas Järve Biopuhastus OÜ-s 2007. aasta seisuga 36 inimest. Ettevõtte 
töötajatest on 26 kõrgema või kesk-eri haridusega. Ettevõte on Eesti Vee-Ettevõtete Liidu 
liige. Otseselt Püssi linna vee-ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimisega tegeleb 3 
töötajat (1 spetsialist ja 2 oskustöölist). Vastavalt Järve Biopuhastus OÜ-le väljastatud 
vee-erikasutusloale (nr L.VV.IV-45995) on ettevõtte hallata Roodu puurkaev, millega 
varustatakse Püssi linna joogiveega.  

Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad on reguleeritud vastavalt Püssi Linnavolikogu 22. 
augusti 2007. aasta määrusega nr  „Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna 
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kehtestamine“ . Selle järgi moodustub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse hind, mille 
kehtestab Püssi linnavalitsus vee-ettevõtja poolt esitatud kirjaliku taotluse alusel, 
veevarustuse teenuse hinnast (koosneb vee abonenttasust ja tasust võetud vee eest) ning 
heitvee ärajuhtimise teenuse hinnast (koosneb heitvee abonenttasust ja tasust heitvee 
ärajuhtimise eest). 

Püssi Linnavalitsuse korraldusega kehtestatud veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise 
teenuse hinnad on toodud tabelis 7. Teenuse koguhinnaks füüsilistele isikutele 
(elanikkond) on 20 krooni/m3, millele lisandub abonenttasu 20 krooni. 

Tabel 7. Püssi linnavalitsuse korraldusega kehtestatud veevarustuse ja heitvee 
ärajuhtimise teenuse hinnad alates 01.01.2008 

Teenuse hind (krooni/m3) 
Tarbija 

Abonenttasu 
(krooni/kuu) Majandus-joogivesi Reovee kanaliseer imine 

Füüsilised isikud 20,00 10,0 10,0 

Vee-ettevõtte hallatavad puurkaev-pumplad Püssi linnas: 

·  Püssi linna Roodu puurkaev (katastri numbriga 2964); 

Vee-ettevõtte hallatavad reoveepumplad Püssi linnas: 

·  Viru reoveepumpla; 

·  Kalevi reoveepumpla. 

Vee-ettevõtte hallatavad veetorustikud Püssi linnas: 

·  Kogu Püssi linna ühisveevarustustorustik. Hallatakse ainult 
ühisveevarustustorustikku, mitte majaühendusi. Ei hallata AS-ile Repo Vabrikud 
kuuluvaid torustikke. 

Vee-ettevõtte hallatavad kanalisatsioonitorustikud Püssi linnas: 

·  Kogu Püssi linna ühiskanalisatsioonitorustik. Hallatakse ainult 
ühiskanalisatsioonitorustikku, mitte majaühendusi. Ei hallata AS-ile Repo 
Vabrikud kuuluvaid torustikke. 

Vee-ettevõtte hallatavad sademeveetorustikud Püssi linnas: 

·  Kogu Püssi linna sademeveekanalisatsioonitorustikud. 

Tabelis 8 on toodud Järve Biopuhastus OÜ müügikäive ja kasum/kahjum alates 2007. 
aasta maikuust kuni oktoobrikuuni. Maikuust hakkas Püssi linna vee ja-
kanalisatsioonisüsteeme haldama OÜ Järve Biopuhastus. Tabeli andmetest on näha, et 
Püssi linnas vee– ja kanalisatsiooniteenuse osutamine on kahjumis. Kahjum on tingitud 
suhteliselt sagedastest remonditöödest, uute veemõõtjate soetamisest ning kõrgetest 
elektrienergia kuludest vee- ja reovee pumpamisele. 2008. aasta algusest hakkab vee ja-
kanalisatsiooniteenuse osutamise käive kasvama, kuna aasta algusest hakkasid kehtima 
uued vee ja-kanalisatsiooniteenuse osutamise hinnad. 
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Tabel 8. Järve Biopuhastus OÜ müügikäive ja kasum/kahjum 2007. aasta 01.05-01.11. 

Näitaja 2007. aasta (01.05-01.11) 
Müüdud vee-ja kanalisatsiooniteenus 
elanikkonnale 296 000 

Ostetud seadmed, torustike ning seadmete 
remondikulud 80 640 

Tootmiskulud 69 110 

Tööjõukulud 210 905 

Halduskulud 128 500 

Kulum 48 000 

Kaudsed kulud 20 000 

Kulud kokku 557 155 
Ettevõtte kahjum Püssi linnas 261 155 
Andmed: OÜ Järve Biopuhastus 

Suuri investeeringuid vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamisesse OÜ Järve 
Biopuhastus poolt jõutud teha veel ei ole. Paigaldatud on aga uusi kuluandureid ning 
veemõõtureid ning renoveeritud väga hädapäraseid torustikelõike. Seega on siiani jõutud 
kulutusi tehtud ainult hädapärasteks töödeks ning süsteemi paremaks opereerimiseks. 

1.5 Kohalik omavalitsus 

Püssi linna eelarve mahust oli 2007. aasta 1.detsembriga täidetud 19,825 miljonit krooni. 
Kogu 2007. aasta eelarve maht on planeeritud ligikaudu 25 miljonit krooni (arvestatud 
koos võetava laenuga ca 4,7 miljonit krooni). Võrreldes 2006. aastaga suurenes eelarve 
maht ca 2,6 miljoni krooni võrra, mille põhjuseks on peamiselt üksikisiku tulumaksust 
saadava tulu oluline suurenemine, kommunaalteenuste osutamisest saadava tulu 
suurenemine ning riigieelarvest saadavate eraldiste suurenemine. Kommunaalteenuste 
eest saadavat tulu kogub Püssi linna, kuna Püssi linnas puuduvad korteriühistud. 
Kommunaalteenuste osutamise saadav tulu on saadud peamiselt kütte-, vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse osutamise eest. Samas osutab kütteteenust Püssi linnas OÜ 
Fortum, kes esitab Püssi linnale arve vastavalt kuludele. Püssi linn on seega lihtsalt 
teenuse vahendajaks. Alates 1. maist 2007 hakkas vee ja-kanalisatsioonisüsteeme 
haldama linnas Järve Biopuhastus OÜ, mistõttu nimetatud teenuse eest saadavad tulud ei 
kajastu enam Püssi linna eelarves. 

Püssi linna eelarve suuremateks omatulude allikateks 2007. aastal olid tulud elamu ja-
kommunaalmajandusest ja üksikisiku tulumaksust saadavad tulud, mis moodustasid kogu 
eelarvest vastavalt 24% ja 45 %. Püssi linna eelarve tulude jaotus on toodud tabelis 8. 



 21

Tabel 9. Püssi linna eelarve tulud aastatel 2004-2007 

Allikas Aasta 

 2004 2005 2006 

2007 a. 
eelarve 
täitmine 
(01.12 

seisuga) 

Tulude 
struktuur 
2006 (%) 

Eelarve maht (tulud) 
(tuh. kr.) 

15276 22443 20849 19825* 100 

Eelarve maht ühe 
elaniku kohta (kr.) 

8253 13366 12790 13026  

Suuremad tuluallikad 
(tuh. kr ) 

     

Üksikisiku tulumaks 6037 6630 7688 9006 45 

Maamaks 111 113 110 110 0,5 

Eraldised riigieelarvest 3101 7166 6496 3659 18 

Tulu elamu ja-
kommunaalmajandusest    4796 24 

Tulu lasteaia 
majandustegevusest    797 4 

Maade müük - - - -  
Laenud - 6360 1000 4713  

Andmed: Püssi Linnavalitsus 

* Tulud on arvestatud ilma võetud laenuta, sest laen on finantseerimistehing. Kui panna ka võetud laen 
tuludesse, siis eelarve maht kokku 24 538 000. 

Üksikisiku tulumaksu laekumine elaniku kohta on pidevalt kasvanud (vt tabel 9), mis 
näitab elanike sissetulekute kasvu ning elanike sotsiaal-majandusliku olukorra 
paranemist.  

Tabel 10. Üksikisiku tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta (kroonides) 

Aasta 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Elanike arv 1942 1851 1766 1679 1630 1585 

Laekunud tulumaks 
(kr /in) 

2532 2800 3419 3949 4717 5994 

 

Tabelis 10 on toodud Püssi linna laenukoormus ja laenureserv aastatel 2003-2007. Valla 
eelarvet on analüüsitud lähtuvalt linnaeelarve seaduses määratud limiitidest. Püssi linna 
laenukoormus oli 2006. aastal 6,0 miljonit krooni (38,0 %) ning see vähenes 2007. aastal 
2,0 miljoni krooni võrra 4,0 miljoni kroonini. Püssi linna laenureserv on 2007. aastal 
suurenenud võrreldes 2006. aastaga 4,0-lt miljonilt kroonilt 7,0 miljoni kroonini.  
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Tabel 11. Püssi linna laenukoormus ja laenureserv aastatel 2003-2007 
Aasta 2003 2004 2005 2006 2007 
Puhastatud eelarve, miljonit krooni 15 14 22 16 19 
Laen kokku, tuhat krooni 6 6 6 6 4 
Laenukoormus, % 40 43 27 38 21 
Laenureserv, miljonit krooni 3 2 7 4 7 

Andmed: Püssi Linnavalitsus 
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2 Olemasoleva vee- ja kanalisatsioonisüsteemi olukorra 
kirjeldus  

2.1 Püssi linn 

Püssi linn on ligikaudu 1600 elanikuga suhteliselt kompaktne asula. Linna areng on 
sõltunud raudtee ja suurtööstuste käekäigust. Püssi Puitplaatide Kombinaadi 
väljaehitamisega alates 1971 aastast hakkas linn kiiresti arenema. Sellel perioodil 
valmis viis 120-korteriga elamut ja viis väiksemat ning rida teenindus ja 
kultuuriobjekte. Aastast 1991, pärast Püssi Puitplaatide Kombinaadi erastamist on 
linna areng pidurdunud. Linnas on lahkunud paljud elanikud ja väike-ettevõtjad, 
suurtootjad on oma tootmismahtu ja personali vähendanud. Linn on suures sõltuvuses 
AS Repo Vabrikud käekäigust. 

Hoolimata linnas toimunud elanike arvu vähenemisest on tänapäeval Püssi linn 
kompaktne ja suhteliselt kõrge asustustihedusega, ligikaudu 755 elanikku 
ruutkilomeetril. Linna territooriumi võib tinglikult jagada kaheks: 

1. Elamualad linna põhjaosas; 
2. Tööstuspark linna lõunaosas. 

2007. aasta seisuga oli üks viiest 120-korteriga korruselamust lammutatud ning 
elanikud kolitud ümber teistesse korteritesse. Praegusel ajal moodustavad Püssi linna 
elamufondi ligikaudu 700 korterit ja ca 135 ühepereelamut. 
Ühiskanalisatsiooniga oli 2007. aasta seisuga Püssi linnas liitunud ligikaudu 80 % 
linnaelanikest ehk ca 1270 inimest. Ühisveevarustussüsteemiga on ühendatud 
ligikaudu 100 % elanikest. Püssi linna vee- ja kanalisatsioonisüsteeme haldab Järve 
Biopuhastus OÜ.  

Püssi linnas on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud Põhjavee kaitstuse 
kaardile linna ida ja-lääneosas nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega 
ala, kus liivsavi paksus on 2-10 meetrit. Linna keskosas on tegemist keskmiselt 
kaitstud põhjaveega alaga, kus moreeni pakus on 10-20 meetrit. Püssi linna lääneossa 
rajatud AS Repo puurkaevu arvestuskaardi andmetel on linna geoloogiline läbilõige 
järgnev: 

·  0-7 meetri sügavusel liivsavi munakatega (gQIII); 

·  7-39,5 meetri sügavusel lõheline lubjakivi (O1lt-O2uh); 

·  39,5-40,5 meetri sügavusel argilliit (O1pk); 

·  40,5-67,0 meetri sügavusel liivakivi (� 1pr-O1pk); 

·  67,0-123,0 meetri sügavusel savi (� 1ln); 

·  123,0-127,0 meetri sügavusel aleuroliitsavi (V2vr); 

·  127,0-136,0 meetri sügavusel savi (V2vr); 

·  136,0-164,0 meetri sügavusel liivakivi (V2vr); 

·  164,0-170,0 meetri sügavusel savi liivakivi vahekihtidega (V2kt); 

·  170,0-190,0 meetri sügavusel punane savi (V2kt); 
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·  190,0-250,0 meetri sügavusel punane liivakivi (V2gd). 

Linna idaosa Roodu puurkaevu arvestuskaardi andmete kohaselt on piirkonna 
geoloogiline läbilõige järgnev: 

·  0-18 meetri sügavusel savikas rähk (gQIII); 

·  18-32 meetri sügavusel lubjakivi ja savikas lubjakivi (O1vl-O2as); 

·  32-34 meetri sügavusel glaukoniitsavi ja diktüoneemakilt (O1pk-lt); 

·  34-49 meetri sügavusel liivakivi aleuroliidi vahekihtidega (� 1ts-O1pk); 

·  49-61 meetri sügavusel savi liivakivi ja aleuroliidi vahekihtidega (� 1lk-ts); 

·  61-134 meetri sügavusel savi (� 1ln); 

·  134-145 meetri sügavusel liivakivi (V2vr); 

·  145-159 meetri sügavusel savi liivakivi ja aleuroliidi vahekihtidega (V2vr); 

·  159-190 meetri sügavusel savi (V2kt); 

·  190-235 meetri sügavusel liivakivi aleuroliidi vahekihtidega (V2gd). 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr. 269, “Heitvee veekogusse või pinnasesse 
juhtimise kord”  võib nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega aladel pinnasesse 
immutada kuni 10 m3 vähemalt bioloogiliselt puhastatud heitvett ööpäevas. Kuna 
enamus Püssi linna territooriumist asub reoveekogumisalal (vt lisa 2), siis on keelatud 
nimetatud alal reovett immutada. Reoveekogumisalal võib reovett juhtida kas 
ühiskanalisatsiooni või koguda kogumismahutisse. Välja poole reoveekogumisala 
jäävate majapidamiste reovett võib immutada ainult keskmiselt kaitstud põhjaveega 
alal, nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega aladel võib immutada ainult kuni 10 m3 
bioloogiliselt puhastatud heitvett.  

2.1.1 Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Kokku on Püssi linnas käesoleval hetkel veega varustatud ühisveevärgiga ligikaudu 
99% elanikest ehk ligikaudu 1550 elanikku, millele lisanduvad veel Lüganuse valla 
elanikud (ligikaudu 50 tarbijat). Püssi linna piiril lõpeb OÜ Järve Biopuhastus 
haldusala. Lüganuse vallas haldab vee-ja kanalisatsioonisüsteeme OÜ Kiviõli Vesi. 
Kokku varustatakse Püssi linna Roodu puurkaevu veega  ühisveevõrgust ligikaudu 
1550 tarbijat. 

Püssi linnas on kaks ühisveevõrku. Üks ühisveevarustussüsteem asub linna 
poolitavast raudteest põhja pool ning teine lõuna pool (Männiku tänava piirkonnas). 
Linna põhjaosa varustatakse joogiveega Roodu puurkaevust. Männiku tänava 
elanikke aga AS-ile Repo Vabrikud kuuluvast puurkaevust (vt lisa 1). Männiku 
tänaval saavad joogivett ligikaudu 11 majapidamist, kolmel majapidamisel on oma 
salvkaevud. AS Repo Vabrikud puurkaevust saavad vett veel AS Repo Vabrikud 
puitkiudpaaditehase töötajad. 2007. aastal töötas tehases ligikaudu 400 inimest. AS-
ile Repo Vabrikud kuuluvat veetorustikku haldab ettevõte ise. Männiku tänava 
elanike joogiveega varustamiseks ostab OÜ Järve Biopuhastus vett AS-ilt Repo 
Vabrikud ning müüb seda edasi. Linna põhjaosas haldab ühisveevarustussüsteeme 
OÜ Järve Biopuhastus. 
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Ühisveevarustussüsteemide puurkaevude ja torustike paiknemine on esitatud töö lisas 
1. (Püssi linna olemasolev vee- ja kanalisatsioonisüsteemide paiknemise üldskeem). 

Ühisveevarustussüsteeme hakkas OÜ Järve Biopuhastus haldama alates 2007. aasta 
maikuust. Alates sellest ajas on olemas ka täpsed mõõdetud andmed väljapumbatavate 
veekoguste kohta Roodu puurkaevust ning AS Repo puurkaevust. Püssi 
linnavalitsusel on olemas ka eelnevate aastate väljapumbatavad veekogused, kuid 
neid andmeid töös ei kajastata. 

1. maist kuni 1. oktoobrini on Roodu puurkaevust väljapumbatav veekogus kokku 
olnud ligikaudu 37 000 kuupmeetrit, mis teeb keskmiseks veetarbeks ligikaudu 246 
m3 ööpäevas. 2006. aastal Ida-Virumaa Keskkonnateenistusele esitatud veekasutuse 
aruande kohaselt võeti Püssi linnas põhjavett ligikaudu 270 m3 ööpäevas. Elanikud, 
kellel on veemõõtjad (1385 elanikku) oli eelpool märgitud ajaperioodil ööpäevane 
veetarve ca 50 liitrit ööpäevas. Veemõõtjata elanike (ligikaudu 215 inimest) 
veetarbeks arvestatakse 250 l ööpäevas. Järgnevalt on kajastatud tabelis 11 
ajaperioodil 1.mai-1.oktoober 2007 Püssi linna Roodu puurkaevust väljapumbatavad 
veekogused, elanike veetarve, veekaod. 

Tabel 12.  Roodu puurkaevust väljapumbatavad veekogused, elanike veetarve, 
veekaod ajaperioodil 1.mai-1.oktoober 2007. 

Parameeter  
Väljapumbatud 
vesi Roodu PK, 

m3 

Elanike 
veetarve 

mõõtur iga, 
m3 

Elanike 
veetarve 

mõõtur ita, 
m3 

Veekadu, 
m3 

Veekadu 
% 

Mai  7346 1070 1614 4660 63,4 

Juuni 7850 1501 1773 4576 58,3 

Juuli 8202 2133 1774 4294 52,4 

August 7719 2679 1591 3449 44,7 

September 5860 2702 1615 1543 26,3 

Kokku 36977 10 087 8368 18 521 50,1 

Kuu keskmine 7395 2017 1673 3704 50,1 

Ööpäevane 
keskmine 

246,5 67,2 55,8 123,5 50,1 

Andmed: OÜ Järve Biopuhastus 

Tabelist on näha, et torustikus on väga suured veekaod, mis viitab sellele, et 
torustikud on amortiseerunud. Lisaks toimub puurkaevust tänu amortiseerunud 
veetorustikule väga suurte veekoguste väljapumpamine, mistõttu kulutatakse vee 
pumpamise palju elektrienergiat.  

Lisaks tabelis kajastatud suurele veekadude hulgale on probleemiks Püssi linnas ka 
maksmata arvete osakaal, mida tabelis 12 ei kajastatud. Maikuus, kui Püssi linna 
ühisveevarustussüsteemi hakkas haldama Järve Biopuhastus OÜ laekus esitatud 
arvetest ainult 34 %. Nüüdseks on igakuiste arvete laekumise protsent tõusnud 95 %-
ni. 

Kuna Püssi linna lõunaosas paikneb eraldi ühisveevarustussüsteem, mida toidab AS-i 
Repo Vabrikud puurkaev, siis tabelis 12 on kajastatud nimetatud puurkaevu 
veekasutust seoses Männiku tänava elamutega. AS Repo Vabrikud puurkaevu 
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(katastri numbriga 2328) veetarvet mõõdetakse Männiku tänava algusesse paigaldatud 
veemõõdukaevu abil. Männiku tänava elanikud maksavad vee eest vastavalt 
veemõõdukaevus olevale näidule. Ajaperioodil 01.05.2007-01.09.2007 oli AS-Repo 
Vabrikud puurkaevu veevõtt ligikaudu 2600 m3 ehk ligikaudu 17 m3 ööpäevas (vt 
tabel 13). Suur veevõtt oli tingitud veetorustiku lekkest, mis likvideeriti 2007. a 
oktoobri lõpus. 

Tabel 13. AS Repo Vabrikud puurkaevust võetavad veekogused Männiku tänava 
elamupiirkonna veega varustamiseks. 

Parameeter  

AS Repo Vabr ikud kuine 
väljapumbatav veekogus 

Männiku tänava elamutele, 
m3 

Elanike 
arv 

Tarbitav 
veekogus 

elanik kohta, 
m3 

Mai 494 15 1,1 

Juuni 620 15 1,4 

Juuli 737 15 1,6 

August 232 15 0,5 

September 504 15 1,1 

Oktoober 476 15 1,0 

November 60 15 0,13 

Detsember 50 15 0,11 

Ööpäevane keskmine 
(mai-oktoober) 

17,0 15 1,1 

Ööpäevane keskmine 
(november-detsember) 

1,8 15 0,12 

Andmed: OÜ Järve Biopuhastus 

Tabelist 13 on näha, et elanikud tarbisid kuni novembri kuuni väga suurtes kogustes 
vett (maksimaalselt kuni 1600 liitrit elaniku kohta ööpäevas), mis ei ole reaalsed 
numbrid. OÜ Järve Biopuhastus esindaja sõnul oli Männiku tänava veetorustik 
amortiseerunud ning veekaod olid väga suured. Oktoobri lõpus parandati torustik, 
mille tulemusi on näha juba novembri ja detsembri kuu elanike veetarbes. Kui reaalne 
veetarve novembris ja detsembris ühe elaniku kohta ööpäevas oli 0,12 m3, siis 
võrreldes eelnevate kuude veetarvetega oli ööpäevane veekadu ca 90 % (ligikaudu 
15,2 m3 ööpäevas) 

Ülejäänud puurkaevudest, mis on rajatud Püssi linna, ühisveevarustussüsteemi veega 
ei varustata. AS Repo Vabrikud territooriumil paikneb veel üks puurkaev, mis on 
mõeldud tehnoloogiliseks veekasutuseks. Puurkaev kuulub ettevõttele ning 
puurkaevuga on võimalik varustada Männiku tänava elamuid juhul kui peaks juhtuma 
midagi AS Repo Vabrikud puurkaevuga (katastri nr 2328), mille veevõttu kajastati 
tabelis 13. 

Püssi linna veesüsteemide jaotusvõrk hõlmab suurema osa linna piirides olevast 
hoonestusest. Raudteest põhja poole jäävast veevõrgust, mida varustatakse Roodu 
puurkaevust saavad vett kõik korruselamud. Ühisveevarustussüsteemist võtavad vett 
veel eramajapidamised Hõbepaju, Metsa ja Raudtee tänava ümbruses. Mööda Kooli 
tänavat läheb veetorustik ka Lüganuse vallas olevatele eramajapidamistele. Lüganuse 



 27 

valla eramajapidamisi varustatakse veel Kiviteel paikneva veetorustikuga. Kokku 
varustatakse Lüganuse vallas ligikaudu 50 elanikku. Lüganuse valda jäävate 
majapidamiste veega varustamine toimub ettevõttelt ettevõttele, s.t Järve 
Biopuhastuselt OÜ-le Kiviõli Vesi müügi teel. Püssi linnas on ühisveevarustusega 
liitunud veel Püssi Linnavalitsus, lasteaed, raamatukogu, kultuurikeskus, kohvik-baar 
ning mõned poed.  

Osaliselt on Männiku tänava torustikku rekonstrueeritud. Välja on vahetatud 
ligikaudu 250 meetri pikkune torulõik, mis asendati plastiktoruga. 
Rekonstrueerimistööde käigus vähenes ööpäevane veetarve 90%. Samas ülejäänud 
Männiku tänava veetorud on amortiseerunud ning vajaksid tulevikus 
rekonstrueerimist. 

Üldiselt on kogu Püssi linna veetorustik amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist. 
Kogu Hõbepaju, Metsa ja Viru tänavate veetorustik on rajatud 1970-ndate aastate 
alguses. Peamiselt on veetorustik terastorudest läbimõõduga 100-215 mm. 
Olemasolevat veetorustikku  on rekonstrueeritud Männiku tänaval (ca 250 meetrit). 
Uued veetorustikud Püssi linnas on plastiktorudest läbimõõduga 50-110 mm. Kogu 
Püssi linnas on olemasoleva veetorustiku kogupikkus ligikaudu 12 500 meetrit, 
millest ligikaudu 300 meetrit on AS Repo Vabrikud veetorustik. Kogu 12,5 
kilomeetrist veetorustikust on plastiktorusid ligikaudu 3,1 km. Amortiseerunud 
veetorustikku on ca 9 km (arvestatud töö lisas 1 kaardile märgitud veetorustikuga), 
kuhu on arvestatud lisaks magistraaltorustikule ka läbi kinnistute jooksvad 
veetorustikud. Plastikust rajatud veetorustike omandisuhted Kooli tänaval, Kiviteel ja 
Metsa-Jõe tänava ristumiskohast Lüganuse vallas suunas ei ole täpselt teada, kuid 
praegusel ajal haldab neid Järve Biopuhastus OÜ. Veetorustiku paiknemine ja 
läbimõõdud on toodud töö lisas 1. Torustike täpse paiknemise kohta puuduvad 
teostusjoonised, töö lisas 1 esitatud torustiku paiknemine on tehtud vee-ettevõttelt 
saadud informatsiooni alusel.  

Püssi linna ühisveevärki teenindavate puurkaev-pumplatest kuulub OÜ-le Järve 
Biopuhastus ainult Roodu puurkaev-pumpla hoone koos sisustusega ja puurkaev-
pumpla hoone läheduses paiknevad veemahutid (2x150 m3). AS Repo Vabrikud 
puurkaev-pumpla kuulub eraettevõttele ning puurkaevu hoone ja seadmete kohta 
informatsioon puudub.  

Püssi linna ühisveevarustussüsteemi (v.a. Männiku tänava eramud) toitev puurkaev 
asub linna idaosas. Tegemist on Roodu puurkaevuga, mis on rajatud 1988. aastal. 
Puurkaev on 235 meetri sügavune. Puurkaevu pumbamaja on samuti ehitatud sellel 
ajal. Perioodil 1971-1988 varustas linna katlamaja-pumbamaja, mis oli väiksema 
tootlikkuse ja sügavusega. Roodu pumplahoone on ehitatud paneelehitusena 
monteeritavast raudbetoonist. Ehitusregistris on pumplahoone ehitusalaseks pinnaks 
ca 107 m2 ning kubatuuriks ca 595 m3. Pumplahoone on rahuldavas seisukorras, kuna 
remonti ja hooldust on tehtud pidevalt. Pumplahoone taga paikneb kaks 150 m3 
veemahutit, mis mõlemad töötavad. Veemahutid on vajalikud eelkõige linna 
tuletõrjeveega varustamiseks ja selleks, et tagatud oleks varuveekogus juhul, kui 
peaks veevarustussüsteemis remonttöid tehtama. Pumbamajas paikneva järgmised 
seadmed: 

·  süvaveepump Lowara Z-621/17-1996.aastast; 
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·  II aste pump FHE 65-200-2004.aastast; 

·  reservpump K90/85-1981. aastast; 

·  hüdrofoor V=5m3-1983.aastast; 

·  kompressor hüdrofoorile-1990.aastast; 

·  kvartsliiva filter-2003.aastast. 

Pumbamajas on heas korras 2003. aastal paigaldatud kvartsliivafilter. Hoones on 
vahetatud ka elektriarmatuur, paigaldatud veemõõtja ja proovivõtukraan. Puurkaevu 
kaevupäis, torustikud ja armatuur on vanad ja korrodeerunud. Puurkaev-pumpla 
ümber on olemas 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, mis on aiaga piiritlemata. 
Puurkaevu arvestuskaardilt saadud andmed on kajastatud tabelis 14. 

AS-Repo Tehased puurkaev, puurkaev-pumpla kuuluvad eraettevõttele ning 
puurkaevu hoone ja seadmete kohta informatsioon puudub. Puurkaevu kohta on 
olemas arvestuskaart, millelt on näha, et tegemist on C-V puurkaevuga. Puurkaevu 
tootlikkuse, staatilise veetaseme jms andmed on esitatud tabelis 14. 

Tabel 14. Püssi linna ühisveevarustuses kasutatavate puurkaevude üldandmed. 

Näitaja Roodu PK AS Repo Vabr ikud PK 

Katastr i nr  2964 2328 
Põhjavee kiht V2gd V2gd 
Puur imise aasta 1988 1951 

Tootlikkus m3/h 12,99 39,9 

Lubatud vee-võtt m3/d 400,0 - 

Tegelik veevõtt m3/d 246,5 17,2 

Pumba mark Lowara Z-621/17 - 

Sanitaarkaitsetsoon 50 meetrit 20 meetrit 

Reguleer imisseade 5 m3 hüdrofoor Hüdrofoor 

Puurkaevu sügavus, m 235 250 

Staatiline veetase, m - 61,0 

Veemõõtja Olemas Olemas 
Puurkaevu hoone Rahuldav seisukord Rahuldav seisukord 

Automaatika Töötab Töötab 
Omanik OÜ Järve Biopuhastus AS Repo Vabrikud 
Valdaja OÜ Järve Biopuhastus AS Repo Vabrikud 

 

Andmed: puurkaevude arvestuskaart; kohapealt saadud informatsioon; vee-erikasutusluba nr L.VV.IV-
45995 

 

Lisaks puurkaevude üldandmetele on töös toodud veesüsteemide ülevaatamisel tehtud 
fotod joonisel 6. 
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a) Roodu puurkaev-pumpla hoone 

 

b) Roodu puurkaev-pumpla sisustus 

 

c) Roodu puurkaev-pumpla veemahutid 

 

d) AS Repo Vabrikud puurkaev-pumpla tehnohoone 

 

Joonis 6. Püssi linna pumplate seisukord kohapealsel ülevaatusel 15. novembril 
2007. aastal.  

2.1.2 Tuletõrje veevarustussüsteemide kirjeldus 

Püssi linna tuletõrje vett on võimalik võtta torustikele rajatud kolmest hüdrandist ning 
Kohtla ja Purtse jõgedest. Tuletõrje hüdrante on kokku kolm: 

·  Kalevi reoveepumpla läheduses üks hüdrant 215 mm läbimõõduga veetorul; 

·  Viru tänaval kaks hüdranti 130 mm läbimõõduga veetorul. 

Lisaks tuletõrjehüdrantidele on linnas olemas nõukogude ajal rajatud 
tuletõrjemahutid. Mahutid asuvad aadressil Viru tänava 4 ja 8. Tegemist on 100 m3 
tuletõrjemahutitega. Mahutite täitmine toimub ühisveevarustussüsteemist. Mahutite 
täpne seisukord on teadmata. Hüdrantide ja mahutite asukoht on näidatud käesolev 
töö lisas 1 (Püssi linna olemasoleva ühisveevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi 
üldskeem). 
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Lisaks hüdrantidele ja mahutitele on Roodu puurkaevu pumbahoone taga veel 
veevõtumahutid (2x150 m3), kuid neid kasutatakse ainult kui puhtavee reservuaare.  

2.1.3 Joogivee kvaliteet 

Püssi linna veevarustuses kasutatakse Kambriumi-Vendi veekompleksi põhjavett. 
Veekompleks jaotub omakorda Voronka ja Gdovi veekihist, mis on 40 m paksuse 
Kotlini savi kihiga teineteisest hästi isoleeritud. Voronka vettandvad kihid kesk-ja 
peenterisest, nõrgalt tsementeerinud liivakivist. Ülemiseks veepidemeks on 60 m 
paksune kiht Lontova lademe savi, alumiseks 40 meetri paksune kiht Kotlini savi. 
Keemiliselt koostiselt on Voronka veekihi põhjavesi Cl-HCO3-Na-tüüpi, 
mineraalsusega 0,4–0,6 g/l.  

Püssi linna puurkaevud kasutavad peamiselt Gdovi veekihi põhjavett. Veekihi 
vettsisaldavateks kivimiteks on nõrgalt tsementeerunud liivakivi, harvem aleuroliidi ja 
savi vahekihtidega gravelliit. Vettsisaldavate kivimite paksus on 40–60 m. Alumiseks 
veepidemeks on aluskorra 10–15 m paksune savikas murenemiskoorik, mis asub 261–
280 m sügavusel maapinnast. Ülemiseks veepidemeks on Kotlini lademe savikihit. 
Veekihi põhjavesi on surveline.  
Eesti idaosas kuni Kohtla-Järve Järve linnaosani annavad Kambriumi–Vendi 
veekompleksil töötavad veehaarded põhjavett, mille keemiline koostis vastab 
põhiliselt joogivee kvaliteedinõuetele ja kloriidide sisaldus jääb lubatu piirile. Esineb 
kõrgenenud raua- ja mangaanisisaldust, üksikjuhtudel ka ülemäära baariumi. Gdovi 
veekihi põhjavesi on keemiliselt koostiselt Cl-HCO3-Na-tüüpi, mineraalsusega 0,4–
1,3 g/l. Mineraalsus suureneb läänest itta. Veekihi põhjavesi ei vasta joogivee 
kvaliteedinõuetele kõrgenenud kloriidide, naatriumi-, raua- ja mangaanisisalduse 
tõttu. Vee joogikõlblikkust kloriidide sisalduse osas hinnatakse pärast raua ja 
mangaani ärastamist. Gdovi veekihi põhjavee kloriidide sisaldus Püssis on 220–240 
mg/l. Gdovi põhjavee teiseks probleemiks on suur baariumisisaldus, mis väheneb 
läänest itta ja põhjast lõunasse. Suurt baariumisisaldust seostatakse liivakivide 
tsemendi keemilise koostisega. (Andmed: Kohtla-Järve piirkonna Kambriumi-Vendi 
põhjaveekompleksi tarbevarude ümberhindamine ja keemilise koostise muutlikkus 
aastani 2035). Järgnevalt on esitatud tabelis 14 Püssi linna Roodu puurkaev-pumpla 
vee kvaliteeti iseloomustavad näitajad. Veekvaliteeti iseloomustavad näitajad on 
analüüsitud lisaks põhipuurkaevust võetavale joogiveele ka veevõrgust. 
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Tabel 15. Püssi linna ühisveevärgis kasutatavate puurkaevudest ja veetorustikust 
võetava vee kvaliteedinäitajad 

Andmed: OÜ Järve Biopuhastus, veekvaliteet *Protokoll nr KL2005/V4829P 
 

Näitaja 
Roodu PK 
29.03.1988 

Roodu PK 
22.07.2003 

Roodu PK 
07.09.2005 

süvaveepumpla 

Roodu PK 
veemahuti, 
25.05.2007 

Roodu PK 
veemahuti, 
07.06.2007 

Püssi kooli 
7, lasteaed 
(kraanist), 
08.10.2007 

Piirsisaldus 

Värvus Pt/CO - - 10   
Ilma 

muutusteta 
Tarbijale 

vastuvõetav 

Maitse määramine - - 2   
Ilma 

muutusteta 
Tarbijale 

vastuvõetav 

Lõhn pall - - 2   
Ilma 

muutusteta 
Tarbijale 

vastuvõetav 

Hägusus NHÜ - - 4,1   
Ilma 

muutusteta 
Tarbijale 

vastuvõetav 
pH - 7,59 7,76   7,8 6,5-9,5 
NH4 mg/l 0,12 <0,05 0,19   <0,01 0,50 
NO2 mg/l 0,006 - 0,004   <0,01 0,50 
NO3 mg/l - <0,4 0,88   <0,02 50 
SO4 mg/l 2,3 - <3,0   5,0 250 
Cl mg/l 224 212,4 217   210 250 
Fe mg/l 0,23 0,5 0,51   0,38 0,2 
Mn µg/l - - 85   <20 50 
PHTMn mgO2/l 1,0 2,1 0,8   1,8 5 
F mg/l - - 0,7   0,54 1,5 
Na mg/l - - 105,1   123 200 
Mg+2 mg/l 18,2 - -     
Ca2+, mg/l 54,1 - -     
Karedus, mg-ekv/l 4,2 - -     
Boor, mg/l   0,19   0,128 1,0 
Tsüaniid, µg/l   <3   <2 50 
Plii, µg/l   <0,5   <1 10 
Kaadmium, µg/l   <0,1   <0,1 5 
Kroom, µg/l   0,7   <1 50 
Nikkel, µg/l   <1,5   <1 20 
Vask, mg/l   <0,01   <0,02 2 
Seleen, µg/l   <1,2   <5 10 
Arseen, µg/l   <1,2   <1 10 
Elavhõbe, µg/l   <0,3   <0,05 1 
Antimon, µg/l   <0,5   <5 5 
1,2-dikloroetaan, µg/l   <0,1   <1 3 
Benseen, µg/l   <0,1   <0,2 1 
PAH-d summa, µg/l   <0,001   <0,1 0,1 
Elektrijuhtivus  µS cm-

1 
- - 990   780 2500 

Alumiinium µg/l - - 37   <20 200 
Escherichia coli, 
PMÜ/100 ml 

   0 0 0  

Coli-laadsete bakterite 
arv PMÜ/100ml 

0 0 0 24 0 0 0 

Enterokokkide arv 
PMÜ/100ml 

0 0 0 35 0 0 0 

Pestitsiidide 
määramine joogivees, 
ng/l 

  Ei leitud*   <50 500 
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Lähtuvalt toodud tulemustest võib järeldada, et ühisveevärgis kasutatav puurkaevu 
vesi vastab terviseohutusnõuetele, kuid ei vasta kvaliteedinõuetele üldraua kõrge 
sisalduse tõttu. 2007. aasta mai kuu lõpus võetud veeproovist järeldub, et mahutist 
võetud joogivesi ei vastand terviseohutusnõuetele üle piirsisalduse esinenud 
enterokokkide ja coli-laadsete bakterite arvu tõttu. Kuna järgnevate proovide 
tulemused olid kõik korras, siis ei ole põhjust arvata, et vesi oleks bakterioloogiliselt 
reostunud. Pigem võis tulemust mõjutada valed proovivõtumeetodid või proovi 
reostumine.  
Männiku tänava veevõrgust veeproove võetud ei ole, samas on võetud veeproove AS 
Repo Vabrikud puurkaevust. Juhul kui AS Repo Vabrikud puurkaevuga (katastri 
number 2328) peaks midagi juhtuma, siis on võimalik veevõrku lülitada ka teine 
tootmisalal paiknev puurkaev (katastri numbriga 13468), mida kasutatakse tootmisalal 
peamiselt tehnoloogiliseks otstarbeks. Mõlema puurkaevu vee müümiseks on 
väljastatud 30.08.2007. aastal Virumaa Tervisekaitsetalituse Ida-Virumaa osakonna 
poolt kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervise ohutu joogivee müümiseks. Luba 
nr. 166/598 kehtib kuni 30.08.2010. aastani. Puurkaevude veekvaliteedi analüüsi 
andmed on toodud tabelis 15. 
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Tabel 16. Männiku elamupiirkonna joogiveega varustatavate puurkaevude 
veekvaliteet. 

 
*Proov joogivee keemilisest analüüsist nr. KL2006/V5236K, proov võetud 27.09.2007 
**Proov joogivee keemilisest analüüsist nr.KL2006/V5237K,proov võetud 27.09.2007 
 

Näitaja 
AS Repo 

puurkaev, 
21.07.1999 

AS Repo puurkaev 
katastr i numbr iga 
2328, 17.01.2006 

AS Repo puurkaev, 
katastr i numbr iga 
13468 17.01.2006 

Piirsisaldus 

Värvus Pt/CO 23 5,0 5,0 
Tarbijale 

vastuvõetav 

Maitse määramine    
Tarbijale 

vastuvõetav 

Lõhn pall 0 0 0 
Tarbijale 

vastuvõetav 

Hägusus NHÜ 0,45 3,6 4,0 
Tarbijale 

vastuvõetav 
pH 8,1 7,88 7,74 6,5-9,5 
NH4 mg/l 0,17 0,16 0,2 0,50 
NO2 mg/l <0,003 0,015 0,015 0,50 
NO3 mg/l 0,6 <2,25 <2,25 50 
SO4 mg/l 7,2 <2,0 3,55 250 
Cl mg/l 185,8 181,0 221,5 250 
Fe mg/l 0,38 0,47 0,47 0,2 
Mn µg/l  65 100 50 
PHTMn mgO2/l 2,2 1,45 0,72 5 
F mg/l  0,66 0,92 1,5 
Na mg/l 102,4 121 * 119 ** 200 
Mg+2 mg/l 15,4    
Ca2+, mg/l 34,5    
Karedus, mg-ekv/l 2,99    
Elektrijuhtivus  µS 
cm-1 

 899 1002 2500 

Escherichia coli, 
PMÜ/100 ml 

0 0 0  

Coli-laadsete 
bakterite arv 
PMÜ/100ml 

0 0 0 0 

Enterokokkide arv 
PMÜ/100ml 

0 0 0 0 
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AS Repo puurkaevu veekvaliteet vastab terviseohutuse nõuetele, samas ei vasta 
puurkaevu joogivesi kvaliteedinõuetele üldraua ja-mangaanisisalduse tõttu. Probleemi 
on võimalik lahendada rauaärastusfiltritega. Männiku tänava elamupiirkonnas 
puuduvad analüüsid tarbijani jõudva veekvaliteedi kohta.  

Kolmas probleem Püssi linna joogivee kasutamisel on kõrge radioloogiline 
efektiivdoos, mis on põhjustatud geoloogilistest tingimustest. Püssi linna joogivee 
puhul on analüüsitud oodatavat radioloogilist efektiivdoosi, mis on ligikaudu 0,16 
mSv aastas (norm on 0,1 mSv aastas). Hinnatud efektiivdoos elaniku kohta on 
hinnatud inimese vee tarbimisel joogiks 730 liitrit aastas (Andmed: Kohtla-Järve 
piirkonna Kambriumi-Vendi põhjaveekompleksi tarbevarude ümberhindamine ja 
keemilise koostise muutlikkus aastani 2035). Samas ei ole tehtud radioloogiliste 
näitajate kohta täpseid uuringuid, mida planeeritakse teha 2008. aastal, mistõttu ei saa 
teha ka lõplikke järeldusi efektiivdoosi suuruse kohta.  

Püssi linna veevarustussüsteemide seisukord: 

·  Veetorustikud on suures osas amortiseerunud, korras veetorustikke on 
ligikaudu 3100 meetrit, millest suurema enamuse moodustavad Lüganuse 
valla eramuteni rajatud veetorustikud.; 

·  Roodu puurkaev-pumpla vajab rekonstrueerimist ning tõenäoliselt uue 
madalama puurkaevu rajamist. Madalama puurkaevu vett tuleb hakata segama 
olemasoleva puurkaevu veega juhul kui efektiivdoos ületab 0,1 mSv aastas; 

·  Püssi linnas on olemas võimalus tuletõrjevee saamiseks, samas puudub 
korralik hüdrantidesüsteem kogu linnas, kuna veetorustikud on rajatud 
planeeringuta ning väikese läbimõõduga (eramajade piirkonnas); 

·  Ühisveevarustusest tarbitav joogivesi vastab terviseohutuse nõuetele. Tarbijani 
ei jõua aga kvaliteetne joogivesi kõrgendatud üldraua sisalduse tõttu. 
Puurkaevude veekvaliteedi analüüsidest ei ole tehtud täpseid analüüse 
radionukleiidide sisalduse kohta. Samuti ei ole välja arvutatud täpseid 
efektiivdoose, mida saavad Püssi linna elanikud linna ühisveevõrgust vee 
joomisega. Täpsed radioloogilised veekvaliteedi uuringud teostatakse 2008. 
aastal; 

·  Roodu puurkaev-pumpla sanitaarkaitsetsoon on 50 meetrit, kuid see on aiaga 
ümbritsemata; 

·  Männiku tänava piirkonna eramud saava oma joogivee AS Repo Vabrikud 
puurkaevust. AS Repo Vabrikud puurkaevude veekvaliteet vastab 
terviseohutuse nõuetele, kuid ei vasta kvaliteedinõuetele ülemäärase üldraua ja 
mangaanisisalduse tõttu.  

2.1.4 Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Püssi linnas on ühiskanalisatsioonisüsteemiga ühendatud Viru ja Kooli tänava 
korrusmajad. Hõbepaju ja Metsa tänava eramajapidamistel kanalisatsioonitorustik 
puudub. Elanikud kasutavad reovee kogumiseks nõukogude ajal rajatud 
kogumiskaevusid, mille veepidavus on kaheldav. OÜ Järve Biopuhastus esindaja 
hinnangul toimub kogumismahutite purgimine Püssi-Kohtla-Järve peapumpla lähedal 
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asuvasse esimesse kaevu. OÜ Järve Biopuhastus ise purgimisteenust Püssi linnas ei 
paku ning seega puudub ülevaade peapumplasse purgitavatest  reovee kogustest. 

Lisaks elanikele tekkis rohkesti reovett AS Repo Vabrikud tehasest. 2006. aastal 
moodustas AS Repo Vabrikud tootmismahust ja käibest ca 25% puitkiudplaadi 
tootmine. Kuna puitkiudplaadi tootmiseks kulutati rohkesti vett (ligikaudu 2000 m3 
ööpäevas) ning tekkivad reoveekogused muutusid suureks, siis otsustati 
puitkiudplaadi tootmine lõpetada. Nüüdseks on puitkiudplaadi tootmine 
märgmenetlusega lõpetatud ning ettevõte keskendub puitlaastplaatide ja 
melamiinkattega puitlaasplaadi tootmisele mööblitööstuse jaoks, kus vett enam ei 
kasutata. AS Repo Vabrikud tehastest töötab 2007. aastal ligikaudu 400 inimest. 
Praegusel ajal tekib tehasest ööpäevas olmereovett ligikaudu 159 m3 ööpäevas 
(arvutamisel on arvestatud AS Repo reoveepumplast pumbatavaid reoveehulkasid 
perioodil 31.07.2007-30.09.2007). AS Repo reoveed pumbatakse ettevõttele kuuluva 
reoveepumpla kaudu Püssi-Kohtla-Järve peapumplasse. AS Repo Vabrikud 
reoveepumplasse juhitakse lisaks Repo Vabriku olmereoveele veel Eesti Põlevkivi AS 
Aidu karjääri olmereovesi ligikaudu 1300-1700 m3 kuus. Novembri kuus jõudis Aidu 
karjääris olmereovett Repo reoveepumplasse 1594 m3 ehk ligikaudu 53 m3 ööpäevas. 
Nii survekanalisatsioonitorustik kui ka reoveepumpla, mis pumpab reovee 
peapumplasse, kuuluvad ettevõttele. (Andmed: AS Repo Vabrikud) 

Kogu Püssi linna korruselamupiirkonna reovesi kogutakse isevoolsete 
kanalisatsioonitorustikega kokku korruselamute piirkonnas Viru tänava 
reoveepumplasse. Kooli tänava piirkonna eramajapidamiste reovesi voolab isevoolselt 
Kalevi reoveepumplasse. Mõlemad reoveepumplad on üle antud OÜ-le Järve 
Biopuhastus.  

Püssi linna kanalisatsioonisüsteemis paiknevate reoveepumplate tehnoloogiline 
ülevaade on toodud tabelis 16. Repo reoveepumpla kuulub ettevõttele AS Repo 
Vabrikud ning Püssi-Kohtla-Järve peapumpla ei ole otseselt linnasiseses 
kanalisatsioonisüsteemis, tegemist on linnadevahelise reoveekollektorsüsteemiga, 
mida täpsemalt antud töös ei käsitleda. 
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Tabel 17. Püssi linna reoveepumplad. 
Objekti 

tähis 
Ehitus
aasta 

Objekti 
nimi 

Kasutatava 
pumba mark 

Tootlikkus l/s Üldhinnang 

Viru 
RVP 

1973 

Viru 
tänava 
reovee-
pumpla 

Grundfos, SV 
122BH6B511
,P1 15,2 kw, 
P2 12 kw. 

39,0 

Viru tänav 7 pumpla võeti ehitusregistri 
andmetel ekspluatatsiooni 1973. aastal. 
Pumpla ehitusalane pind on 63,6 m2 ja 
kubatuur 272 m3. Hoone on 
telliskonstruktsioonist. Maa-aluses osas on 
kaks kaevu läbimõõduga 3,75 m ja 
sügavusega üle 3 meetri. Hoone seisund on 
halb: praod seintes; katus laseb läbi jms. 
Hoones kapitaalremonti tehtud ei ole. 
Seadmetest töötavad 2004. aastal paigaldatud 
Grundfos pump SV 122BH6B511 ja 1979. 
aastast pump � �  216/24.  
Pumplal on olemas 20 meetrine kuja. Pumplas 
puudub võrekorv. 

Kalevi 
RVP 

1951 
Kalevi 
reovee-
pumpla 

Grundfos   

Pumpla ja pumplasse jõudvad isevoolsed 
kanalisatsioonitorustikud ehitati 1951. aastal. 
Samast ajast on pärit ka survetorustik 
pumplast kuni Energeetika tänavani. Pumpla 
kujutab endast kuni ca 6 m läbimõõduga 
silindrikujulist ehitist, mille maapealne osa on 
ca 3 m kõrge ja maa-alune monoliitsest 
raudbetoonist osa ca 4 m sügav. Ehitusregister 
annab ehitusaluseks pinnaks 35,2 m2 ja 
kubatuuriks 239 m3. Hoone on ebarahuldavas 
seisukorra-seintes on praod, 
puitkonstruktsioonist katuselagi on 
varisemisohus. 55-aastane hoone on vähemalt 
maapealses osas kohe remonti vajav. 
Pumbamajas töötab 2004. aastal paigaldatud 
Grundfos pump. Reservis on vana � �  tüüpi 
pump.  
Pumplas on olemas 20-meetrine kuja. 
Pumplas on olemas nõukogude aegne 
võrekorv, mis aga ei tööta. 

Reoveepumplate asendiline paiknemine Püssi linnas on toodud töö lisas 1. Lisaks 
eelpoolnimetatud pumplate asukohale on joonisele märgitud Püssi-Kohtla-Järve 
peapumpla ning AS Repo Vabrikud survekanalisatsioonitorustik. 
Kanalisatsioonisüsteemide ülevaatamisel pumplatest tehtud fotod on esitatud joonisel 
7. 
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a) Viru tänava reoveepumpla hoone 

 

b) Viru tänava reoveepumpla pumbad 

 
c) Kalevi reoveepumpla hoone 

 

d) Kalevi reoveepumpla pumbad 

 
 
Joonis 7. Püssi linna reoveepumplate seisukord kohapealsel ülevaatusel 15. 

novembril 2007. aastal.  

Püssi linnas spetsiaalne reovee purgimiseks ettenähtud koht puudub, kuid seda on 
võimalik teha Püssi-Kohtla-Järve reoveepumpla juures olevasse kanalisatsioonikaevu. 
Reovesi tuuakse ümberkaudsetest reoveekogumiskaevudest paakautodega 
reoveepumpla juurde, kus toimub pumplale eelnevasse kanalisatsioonikaevu 
purgimine. Kanalisatsioonikaevus puudub võre või võrekorv suuremate osakeste 
püüdmiseks enne pumplasse jõudmist, mistõttu suureneb risk pumpade 
ummistumiseks. Täpsed andmed purgitavate reoveekoguste kohta puuduvad, kuna 
peamiselt tellitakse purgimisteenust eraisikutelt. Lähim ametlik reovee purgimiskoht 
on ainult Kohtla-Järvel.  
Püssi linnas on ühiskanalisatsiooniga varustatud ca 85% elanikkonnast ehk ligikaudu 
1350 elanikku. Elanike poolt tekkivad reoveehulgad arvestatakse veetarbe järgi 
vastavalt veemõõtja näidule. Elanikel, kellel puuduvad veemõõtjad, arvestatakse 
reovee tekkeks inimese kohta 250 liitrit ööpäevas. Alljärgnevalt on toodud tabelis 
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ajaperioodil 01.05.2007-01.09.2007 Püssi linna elanike poolt tekkinud 
reoveekogused. 

Tabel 18. Püssi linna elanike reoveekogused ajavahemikul 1.mai-1.oktoober. 2007. 

Parameeter  

Normiga 
arvutatud 

elanike 
poolt 

tekitatud 
reovesi, 

m3 

Mõõtur iga 
mõõdetud 

elanike 
poolt 

tekitatud 
reovesi, 

m3 

Kogu 
elanike 
poolt 

tekitatud 
reovesi, 

m3 

Püssi-Kohtla-
Järve 

peapumplasse 
linnast 

pumbatud 
reovesi, m3 

Infiltratsioon, 
m3 

Infiltratsioon 
% 

Mai  1570 1052 2623 7316 4694 64 

Juuni  1714 1458 3172 7080 3907 55 

Juuli  1782 2133 3915 7316 3862 53 

August  1516 2115 3632 7316 3683 50 

September 1552 2093 3645 6455 2809 43 

Kokku 8134 8851 16987 35483 18955 53 

Keskmine 
kuus 

1626 1770 3397 7096 3791 53 

Keskmine 
ööpäevas 

54,2 59,0 113,2 236,6 126,4 53 

Andmed: OÜ Järve Biopuhastus 

Elamutes ja asutustes tekkiv reovesi juhitakse kas Kalevi või Viru reoveepumplasse, 
kust reovesi pumbatakse edasi Püssi-Kohtla-Järve reoveepumplasse. Püssi linna 
elanike ja asutuste poolt tekkinud reovee keskmine vooluhulk perioodil 01.05.2007-
01.09.2007 oli ööpäevas 113 m3 (vt tabel 17). Tulemustest on näha, et enamuse 
reovee vooluhulgast, mis pumbatakse Püss-Kohtla-Järve peapumplasse, moodustab 
infiltratsioonivesi, millest võib järeldada, et kanalisatsioonitorustikud on 
amortiseerunud. Elanikkonna ööpäevane reoveeteke kokku on ligikaudu 113,2 
kuupmeetrit ööpäevas. Samas võib eeldada, et elanike poolt tekitatav ööpäevane 
reoveekogus on tunduvalt madalam, kuna ilma veemõõturiga elanikel arvestatakse 
normatiivseks tekkivaks reoveekoguseks 250 l ööpäevas. Veemõõtjatega 
majapidamistel käib tekkiva reovee arvestamine veetarbe alusel, mida mõõdetakse 
veemõõtjatega.  

Kuna Püssi linnas on eramajapidamiste piirkond täielikult kanaliseerimata, siis ei ole 
täpselt teada Püssi linna reoveekogumisalal tekkivat reostuskoormust. Püssi linna 
reoveekogumisala on koostatud AS Eesti Veevärk Konsultatsioon poolt 2006. aasta 
suvel. Reoveekogumisala piir ja reostuskoormus on märgitud käesoleva töö lisas 2 
kaardile. Eesti Veevärk Konsultatsioon AS-i poolt koostatud reoveekogumisalal on 
märgitud reostuskoormuseks üle 2000 inimekvivalendi. Samas on 2007. aastal 
olukord väga palju muutunud (AS Repo Vabrikud tootmismahtude vähenemine ja 
Püssi linna elanike arvu vähenemine), mistõttu on mõttekas olemasolev 
reostuskoormust uuesti kirjeldada. Tuginedes eelnevatele kogemustele ja Eesti 
keskmistele elanike poolt tekitatavatele reoveekogustele, võib väita, et ööpäevased 
reoveekogused on alla 100 liitri ööpäevas elaniku kohta. Alljärgnevalt on toodud 
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tabelis 18 välja arutuslikult kogu Püssi linna territooriumil tekkiv reostuskoormus. 
Arvutuslikuks veetarbeks on võetud 100 liitrit elaniku kohta ööpäevas, ööpäevaseks 
reostuskoormuseks 1 inimekvivalendi kohta on võetud: 60 g/BHT7; heljuvaine 60 g; 
üldfosfor 2 g; üldlämmastik 12g. 

Tabel 19. Püssi linna arvutuslikud reovee vooluhulgad ja reostuskoormused Püssi 
linna reoveekogumisalal 

Arvutuslik reostuskoormus 
Reostuskoormuse 

tekitaja 

Arv 
(elanikud, 
töötajad) 

Vooluhulk, 
m3 ööpäevas 

BHT7. R = ie 
x 0,06 (kg/d) 

Heljum SS = ie 
x 0,06 (kg/d) 

Ntot = ie x 
0,012 (kg/d) 

Ptot  = ie x 
0,002 (kg/d) 

Püssi linna 
ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanikud 

1350 135,0 81 81 16,2 2,7 

Püssi linna 
ühiskanalisatsiooniga 
ühendamata 
elanikud, kes 
kasutavad 
kogumiskaevusid 

235 23,5 14,1 14,1 2,82 0,47 

AS Repo Vabrikud 
tehased* 

400 159* 10,8* 24 2,0 0,256 

Kokku 1985 317,5 105,9 119,1 21,02 3,426 

*reaalsed reoveekogused ja reostuskoormused (reostuskoormus arvestatud oktoobri kuus tehtud 
reoveeproovi tulemust) 

Tabelist 18 järeldub, et tegelik reostuskoormus Püssi linna reoveekogumisalal on 
ligikaudu 106 kg BHT7 ööpäevas, mis on võrdne ligikaudu 1766 inimekvivalendilise 
reostuskoormusega. Samas on tabelis 18 toodud numbrid arvutuslikud (v.a. AS Repo 
Vabrikud reostuskoormus) ja ei pruugi ühtida täielikult tegeliku situatsiooniga. Samas 
peab tulevikus arvestama praegusel ajal rajatava MKT Holding puitkuidplaadi 
tehasest tekkiva reostuskoormusega. Eeldatavalt hakkab seal töötama samas 
suurusjärgus töölisi kui AS Repo Vabrikud tehases. Tõenäoliselt hakkab plaaditehas 
tööle kas 2008 või 2009. aastal. Seega tõuseb reostuskoormuse Püssi linna 
reoveekogumisalal kindlasti üle 2000 inimekvivalendi. 

Püssi linna olemasoleva kanalisatsioonisüsteemi kogupikkuseks on ligikaudu 9180 
meetrit, millest isevoolseid torustikke on ca 8,0 kilomeetrit ja survetorustikku 
ligikaudu 1,18 kilomeetrit. Torustike pikkuste arvestamisel ei ole arvesse võetud AS 
Repo Vabrikud torustikke, kuna need kuuluvad eraomanikele. OÜ Järve Biopuhastus 
hallatavad kanalisatsioonitorustikud on kogupikkuses amortiseerunud ning vajavad 
rekonstrueerimist. Kanalisatsioonitorustike hooldamine on raskendatud, sest tihti 
esineb ummistusi. Kanalisatsioon lekib nii sisse- kui ka väljapoole ning kujutab tõsist 
ohtu põhjaveele. Torustikud ja kontrollkaevud ei ole vettpidavad, mistõttu kevadisel 
lumesula perioodil ja valingvihmade ajal on kanalisatsiooni formeeruva reovee 
vooluhulgad tavalisest suuremad.  
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Püssi linna kanalisatsioonisüsteemide seisukord: 

·  Kanalisatsioonisüsteemi vanema osa torustikud on täielikult amortiseerunud 
ning lekivad nii sisse- kui ka väljapoole, mistõttu reovee vooluhulgad 
kõiguvad suurtes piirides. Lekkivad kanalisatsioonitorustikud tõstavad 
oluliselt reoveepumpamisele ja puhastamisele (Kohtla-Järve reoveepuhastis) 
tehtavaid kulutusi. Lisaks kõrgetele ekspluatatsioonikuludele ohustatakse 
piirkonna põhjavett; 

·  Püssi linnas on kanaliseerimata linna keskosas olevate eramajapidamiste 
piirkond. Piirkonna elanikud koguvad oma reoveed kogumiskaevudesse, mis 
eeldatavasti pole vettpidavad. Kogumiskaevusid tühjendatakse Püssi-Kohta-
Järve reoveepeapumplasse. Kanalisatsioonisüsteem puudub ka Püssi linna 
lõunaosas Männiku tänaval, kus on ühisveevarustussüsteem; 

·  Püssi linna mõlemad reoveepumplad (Viru ja Kalevi) on amortiseerunud; 

·  Püssi linna reoveekogumisala reostuskoormus praegusel hetkel on alla 2000 
ie. Arvutuslikult on praegune reostuskoormus ca 1766 ie. Reostuskoormuse 
langus on toimunud AS Repo Vabrikud tööstusala reostuskoormuse langusest 
ning Püssi linna elanike arvu vähenemisest. 

2.1.5 Püssi linna sademeveekanalisatsioon 

Püssi linnas on olemas mõned kilomeetrid lahkvoolset sademeveekanalisatsiooni. 
Sademevesi juhitakse Purtse jõe ürgorgu või Kohtla jõkke. Linnale kuuluvasse 
kanalisatsioonisüsteemi tungib samuti pinnase- ja pinnavesi, mistõttu 
kanalisatsioonitorustike infiltratsioonivesi võib moodustuda isegi kuni 80 % kogu 
pumbatavast reoveekogusest. Samuti satub sademesüsteemi reovett, millest annab 
tunnistust haisev väljalask Purtse ürgorus. 

Sademevee jaoks eraldi on välja ehitatud kaks kollektorit piki Kooli tänavat (DN 300) 
ning elamukvartali vahelt Metsa tänavalt Kooli tänavale. Sademevee äravoolu veelahe 
on umbes Kivi tee piirkonnas, sealt piki Metsa tänavat Lüganuse aleviku suunas 
voolab sademevesi mööda kraave Kohtla (Roodu) jõkke ning sealtkaudu Purtse jõkke. 

Olemasolev sademeveetorustik on amortiseerunud, torud osaliselt purunenud ja setet 
täis. Mõningate truupide otsad on ummistunud. Purtse jõe vanas ürgorus on tunda 
reovee haisu ning taimestik on väga lopsakas. Väga kehv olukord on Kooli-
Energeetika tänava ristmikul ja Kalevi tänaval, kus peamiselt kevadel ja sügisel 
toimuvad ujutused takistavad liiklust. 

Tootmisaladelt tekib praegusel ajal sademevett ainult AS Repo Vabrikud piirkonnas. 
Territooriumil on oma sademeveekogumissüsteem, mida mööda sademevesi voolab 
settebasseinidesse, kus toimub sademevee puhastumine. Settebasseinidest voolab 
puhastunud sademevesi edasi Purtse jõkke. 

Kogu Püssi linna olemasolevad sademeveetorustikud on tood töö lisas 4. 
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3 Seadusandlik taust 

3.1 Püssi linna arengukava 2005-2015 

Püssi linna arengukavas aastateks 2005-2015 on üheks visiooni osaks aastaks 2015 
linnas arenenud infrastruktuur, sh ka veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid. Linna 
arengukava tegevuskavas 2005-2014 on toodud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
kaasajastamine linna territooriumil, milleks vajalikud investeeringud on esitatud 
tabelis 19. 

Tabel 20. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendusse planeeritud investeeringud 
Püssi linna arengukavas 2005-2014.  

Investeer inguobjekt 
Rahastamise 

allikad 
Kogumaksumus 
(tuhat krooni) 

Teostaja 

1. Olemasolevate vee-, 
küttevõrkude seisundi hindamine, 
vastavalt vajadusele korrastamine 
ning uute vajaminevate 
planeerimine ja teostamine. 2003-
2007 

Linna eelarve, 
projektid 

- Linnavalitsus 

2. Kanalisatsioonitorustiku ja 
ülepumpla väljaehitamine. Täita 
veekogusse ja pinnasesse juhitava 
heitvee kohta esitatavad nõuded. 
Torustik on äärmiselt 
amortiseerunud. Vanas linnaosas 
praegu puudub igasugune reovee 
kanalisatsioon. 2004-2007. 

Linna eelarve, 
ISPA, laen 

2 300 000 
Linnavalitsus, 

OÜ Järve 
Biopuhastus 

3. Püssi linna veetrasside ehitus ja 
veetrasside ning pumbamaja 
renoveerimine. Tagada elanikele 
kvaliteetne joogivesi. Veevaru 
säästev kasutamine, vee kvaliteedi 
kontrolli korraldamine. 2005-… 

Linna eelarve, 
ISPA, laen 

8 000 000 (ISPA) 
1 800 000 (Laen) 

Linnavalitsus 

Tabelist 19 on näha, et Püssi linnas oli aastatel 2004-2007 eesmärgiks 
kanalisatsioonitorustiku ja ülepumpla väljaehitamine. 2007. aasta lõpuks oli 
ülepumpla ja Püssi-Kohtla-Järve vaheline kanalisatsioonitorustik rekonstrueeritud ja 
töötab korralikult. Selge on ka olemasolevate veetorustike seisund ning tehtud on 
hädapäraseid töid veevarustussüsteemi toimimiseks. Aastast 2005-… on kohustus 
rajada veesüsteemid ja rekonstrueerida pumbamaja. Praeguseks hetkeks veel suuri 
rekonstrueerimistöid tehtud ei ole, pumbamajas on paigaldatud ainult kvartsliivafilter 
ja rekonstrueeritud elektrisüsteeme. Tabelist on näha, et erinevate projektide 
elluviimisel on plaanitud kasutada väliseid finantseerimisallikaid. Veetorustike 
ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks oli planeeritud taotleda ISPA fondist. Praegusel 
ajal enam ISPA-st raha taotleda ei ole võimalik, kuid seda saab teha Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondist (edaspidi ÜF). Tabelist on näha, et arengukavas on arvestatud 
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reaalsete kohustustega, mis tulenevad EL asulareovee puhastamise direktiivist 
((91/271/EMÜ), EL joogivee direktiivist (98/83/EÜ) ning EL veepoliitika 
raamdirektiivist (2000/60/EÜ) üldiselt. Eesmärgid on küll seatud, kuid siiani pole 
kõike jõutud veel teha. Oluline on märkida veel, et arengukavas planeeritavad 
süsteemide rekonstrueerimiseks ja rajamiseks vajalikud investeeringud toovad endaga 
kaasa vee-ja kanalisatsiooniteenuse hinnatõusu. Lähtuvalt asjaolust, et vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide rajamisel ja rekonstrueerimisel peab arvestama vee-
ettevõtte jätkusuutlikkusega, siis edaspidistes plaanides tuleb tähelepanu pöörata, 
milliseid investeeringuid ja kui suures mahus erinevate ÜVK süsteemide rajamiseks 
ja rekonstrueerimiseks tehakse. 

3.2 Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojektid 

Püssi linn on seotud Kohtla-Järve piirkonna vee- ja kanalisatsiooniprojektidega. 
Praeguseks on Püssi linn osalenud Kohtla-Järve piirkonna linnadevahelises 
reoveekanalisatsiooniprojektis, mille esimese etapi üheks eesmärgiks oli Püssi linna 
peapumplast (Püssi-Kohtla-Järve peapumpla) reoveetorustiku rekonstrueerimine 
Kohta-Järve reoveepuhastini. Praegusel ajal jätkub reoveetorustiku ning Kohta-Järve 
reoveepuhasti rekonstrueerimine. Projekti II etapis on planeeritud rekonstrueerida 
Kohtla-Järve piirkonna linnadesisesed kanalisatsioonitorustikud ning osaliselt ka 
sademeveetorustikud. Praegusel ajal projekteeritakse Püssi linna siseseid 
kanalisatsioonitorustikke. Veetorustikke projekteeritud ei ole. Tõenäoliselt hakatakse 
veetorustikke projekteerima 2009 või 2010. aastal Kohtla-Järve piirkonna veeprojekti 
raames. Püssi linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava muutmine toimub 
üheaegselt Kohtla-Järve piirkonna vee-ja kanalisatsiooniprojektide arenguga, kuid 
kuna praegusel ajal projekteeritud torustiku joonised puuduvad on arengukavas 
aluseks võetud töödele eelnenud eelprojektide joonised. Arengukava erinevaid etappe 
rahastatakse nii Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi, Eesti Riigi, Püssi Linnavalitsuse 
kui ka torustike omanike ja haldaja Järve Biopuhastus OÜ poolt. 

Ühtekuuluvusfondi vee- ja kanalisatsiooniprojektide üldised eesmärgid (kehtivad 
kogu Kohtla-Järve piirkonna kohta) joogivee ja kanalisatsiooni valdkonnas näevad 
ette järgmist: 

Joogiveevarustuse eesmärgid: 

·  Tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi kogu elanikkonnale: joogivesi peab 
olema kättesaadav ega tohi sisaldada haigustekitajaid ega ülenormatiivselt 
keemilisi toksilisi ühendeid. 

·  Tuleb vastavusse viia suuremate asumite (üle 2000 inimese) veevarustus. 

·  Tagada kõigile tiheasustusalade elanikele võimalus ühisveevärgiga 
liitumiseks. 

·  Kaugemas perspektiivis (2013) peab ühisveevarustuse (mida kasutavad enam 
kui 50 inimest) vesi vastama kõigile kvaliteedinõuetele: olema nähtavalt puhas 
ja hea maitsega; vastama nõuetele indikaatornäitajate osas, olema tehnilistele 
normidele vastav. 

Reostuse vältimine ja kontroll: 
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·  Esmaseks eesmärgiks on oluliste reostusallikate praegu kehtivate 
keskkonnanõuetega vastavusse viimine. Edaspidi pole välistatud 
keskkonnanõuete karmistamine reostunud või erilist kaitset vajavates 
piirkondades. 

·  Korrastada suuremate asulate (üle 2000 ie) heitveesüsteemid ja 
puhastusseadmed aastaks 2010. 

·  Aastaks 2014 tagada: 

� � kõigile tiheasustusalade (reoveekogumisalade) elanikele võimalus 
liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga 

� � kõige halvemas seisus olevate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
(torustikud, pumbajaamad, puhastid) nõuetega vastavusse viimine 

� � veekogudesse või pinnasesse juhitava heitvee nõuetekohane 
puhastamine. 

3.3 Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadus 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadus võeti vastu 10.02.1999. a. (RT 1999, 25, 363), 
viimane uuendus, RT I 2005, 37, 280. Seadus reguleerib kinnistute ühisveevärgist 
veega varustamise ning kinnistute reovee, sademevee, drenaazivee ning muu pinnase-
ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni 
kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi õigused ja 
kohustused.  

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub 
kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja 
hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina 
käsitatakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat üheskoos. 

Vastavalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 31 lõikele 2 peab ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni kaitsevööndis (ulatuse kehtestab keskkonnaministri määrus nr 76 
(16.12.05) „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus”) hoiduma 
tegevusest, mis võivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitisi kahjustada, sealhulgas 
ei tohi: 

1) tõkestada juurdepääsu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitistele ega istutada puid; 

2) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku loata ehitada, ladustada materjale ning 
teha lõhkamis-, puurimis-, kaevandamis-, vaia-, kaeve-, täite-, üleujutus- või 
kuivendustöid ja ehitiste juures ka tõstetöid; 

3) veekogus asuva ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni ehitiste juures teha süvendustöid, 
pinnase teisaldamistöid, uputada tahkeid aineid, ankurdada veesõidukit või vedada 
ankruid, kette, logisid, traale või võrke. 

§ 4 lõige 4: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal peab ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni omanik või valdaja seda arendama selliselt, et oleks võimalik tagada 
kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt 
heitvee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni.  
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§ 6 lõige 1: Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikul või valdajal on õigus võtta 
ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud liitumistasu kohaliku 
omavalitsuse volikogu kehtestatud korras ja tingimustel, arvestatud seaduses 
sätestatut. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §10 lõike 2 alusel on keskkonnaministri 
määrusega (nr. 75, 16.10.2003. a.) kehtestatud ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike 
ainete piirnormid ja väärtused, et rakendada põhimõtet reostuse ohutustamisest 
kohapeal. 

3.4 Veeseadus 

Linnade ja asulate reovee puhastamise aluseks on Eestis Veeseadus. Veeseadus võeti 
vastu 11.05.1994. a. (RT �  1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 
10, 155; 54, 583). Veeseaduse ülesanne on sise- ja piiriveekogude ning põhjavee 
puhtuse ja veekogudes ökoloogilise tasakaalu tagamine. Veeseadus reguleerib vee 
kasutamist ja kaitset, maaomanike ja veekasutajate vahelisi suhteid. 

§ 8 lõige 2: Vee erikasutusluba peab olema, kui: 

võetakse vett pinnaveekogust, sealhulgas ka jää võtmise korral enam kui 30 m3/d; 
võetakse põhjavett rohkem kui 5 m3/d; võetakse mineraalvett; juhitakse heitvett ja 
teisi vett saastavaid aineid suublasse; toimub veekogu tõkestamine, paisutamine, 
veetaseme alandamine või hüdroenergia kasutamine; toimub veekogu süvendamine 
või veekogu põhja pinnase paigaldamine; uputatakse tahkeid aineid veekogusse; 
toimub põhjavee täiendamine, allalaskmine või ümberjuhtimine; vee kasutamisel 
muudetakse vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi. 

Lõige 3: Isikliku majapidamise heitvee pinnasesse juhtimiseks oma maavalduse piires 
ei ole vaja vee erikasutusluba, kuid see tegevus peab vastama käesoleva seaduse § 24 
alusel kehtestatud heitvee pinnasesse juhtimise nõuetele. 

§ 15 lõige 2: Heitvett võib veekogusse juhtida vaid vastavuses Vabariigi Valitsuse 
poolt kehtestatud nõuetega, mis peab sisaldama heitvee veekogusse juhtimise nõudeid 
ja nende täitmise ja kontrollimise meetmeid. 

§ 15 lõige 3: Heitvee juhtimise veekogusse peatab keskkonnajärelevalve asutus või 
kohalik omavalitsus, kui see põhjustab või võib põhjustada ohtu inimese tervisele või 
tekitab kahju keskkonnale. 

§ 15 lõige 4: Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja 
reostustundlikkuse järgi kinnitab keskkonnaminister. 

§ 21: Veekasutaja on kohustatud: 

kasutama vett otstarbekalt ja säästlikult ning täitma vee kasutamiseks kehtestatud 
nõudeid; hoiduma teiste veekasutajate ja maaomanike õiguste rikkumisest ning 
veekasutusega kahju tekitamisest inimeste tervisele, loodusele ja 
majandusobjektidele; vee erikasutuse korral pidama arvestust kasutatava vee ning 
heitvee hulga ja omaduste üle; korraldama heitvee seiret vee erikasutusloaga 
määratud tingimustel ja korras;  järgima veehaarde sanitaarkaitse nõuete täitmist; 
esitama vähemalt üks kord aastas vee erikasutusloa andjale aruande kasutatud vee 
ning heitvee hulga ja suublasse juhitud reoainete koguse kohta. Aruande vormi, 
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esitatavate andmete ulatuse ja aruande esitamise korra kehtestab keskkonnaminister 
määrusega. 

§ 24 lõige 1: Reovee põhjavette ja heitvee külmunud pinnasele juhtimine on keelatud. 
§ 24 lõige 2: Heitvett tohib pinnasesse juhtida vaid vastavuses Vabariigi Valitsuse 
poolt kehtestatud nõuetega, kui see lubamatult ei halvenda põhjavee looduslikke 
omadusi. Nimetatud kord peab sisaldama heitvee pinnasesse juhtimise nõudeid ja 
nende täitmise kontrollimise meetmeid. 

§ 32 lõige 1: Veekogu ja põhjaveekihi seisundit mõjutava uue või rekonstrueeritava 
ehitise asukoha valikul, projekteerimisel, ehitamisel ja likvideerimisel ning uue 
tehnoloogia evitamisel peab tagama vee kaitse reostamise ja liigvähendamise, 
veekogu kaitse risustamise eest, arvestama teiste maaomanike ja veekasutajate huve 
ning kindlustama olmeveevarustuse.  

§ 32 Lõige 2: Loa veekogu ja põhjaveekihi seisukorda mõjutavate tööde tegemiseks 
veekogul ja veekaitsevööndis annab kohalik omavalitsus maaomaniku ja veekasutaja 
nõusolekul. § 32 lõige 3: Kui käesoleva paragrahvi 2. lõikes märgitud tööd toimuvad 
veehaarde sanitaarkaitsealal, siis on vajalik veehaarde omaniku nõusolek. 

§ 28 lõige 1: Veehaarde sanitaarkaitseala on joogivee võtmise kohta ümbritsev maa- 
ja veeala, kus vee omaduste halvenemise vältimiseks ning veehaarderajatise 
kaitsmiseks kitsendatakse tegevust ja piiratakse liikumist.  

§ 28 lõige 2: Veehaarde sanitaarkaitseala ulatus on: 50 m puurkaevust, kui vett 
võetakse põhjaveest ühe puurkaevuga; 50 m puurkaevude rea teljest mõlemale poole, 
50 m rea äärmistest puurkaevudest ja puurkaevude reas puurkaevude vaheline maa, 
kui vett võetakse põhjaveekihist mitme puurkaevuga; 200 m veevõtukohast ülesvoolu, 
50 m allavoolu ning veevõtukohast mõlemale poole mööda veekogu kaldaga risti 
tõmmatud ja veevõtukohta läbivat joont, kui vett võetakse vooluveekogust; veekogu 
akvatoorium koos 90 m laiuse kaldavööndiga, kui vett võetakse seisuveekogust. 

3.5 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse 
ülesanded, vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja 
riigiorganitega.  

§ 2. Kohaliku omavalitsuse mõiste 

§ 2 lõige 1. Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse - valla 
või linna - demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus 
seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või 
linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu 
iseärasusi.  

§ 6. Omavalitsusüksuse ülesanded ja pädevus 

§ 6 lõige 1. Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada antud vallas või linnas 
sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja 
kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, 
territoriaalplaneerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede ja 
linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi 
teise täita.  
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§ 34. Munitsipaalomand 

§ 34 lõige 1. Munitsipaalomand on vallale või linnale kuuluv vara.  

§ 34 lõige 2. Valla või linna vara valitsemise korra kehtestab volikogu.  

§ 34 lõige 3. Kohalik omavalitsus võib talle riigi poolt tasuta omandisse antud 
kinnisasja võõrandada juhul, kui kinnisasi ei ole enam vajalik või on muutunud 
kõlbmatuks kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks. Riigi poolt tasuta 
antud kinnisasja võib võõrandada ainult kohaliku omavalitsuse volikogu poolt 
kehtestatud korras.  

§ 34 lõige 4. Kohalikul omavalitsusüksusel on ostueesõigus tema haldusterritooriumil 
asuva ehitise võõrandamisel eraõiguslike isikute poolt, kui seda ehitist on osaliselt või 
tervikuna enne võõrandamist vähemalt ühe aasta jooksul kasutatud haridus-, 
tervishoiu-, kultuuri- või kasvatusasutusena. Muus osas kohaldatakse ostueesõigusele 
asjaõigusseaduse (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509) sätteid.  

§ 37. Arengukava 

§ 37 lõige 1. Vallal või linnal peab olema arengukava. Arengukava käesoleva seaduse 
tähenduses on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja 
nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab 
majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu 
pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu 
integreerimisele ja koordineerimisele.  

§ 37 lõige 2. Kõik seaduse alusel kohalikule omavalitsusele kohustuslikud 
valdkonnapõhised arengukavad, valla või linna arengukava ning üldplaneering peavad 
olema omavahel seotud ning ei tohi olla vastuolus. 

3.6 Asjaõigusseadus 

Asjaõigusseadus sätestab asjaõigused, nende sisu, tekkimise ja lõppemise ning on 
aluseks teistele asjaõigust reguleerivatele seadustele. 

§ 5. Asjaõigused 

Asjaõigused on omand (omandiõigus) ja piiratud asjaõigused: servituudid, 
reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus ja pandiõigus. 

§ 6. Omanik 

Kõigil omanikel on võrdsed õigused, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juriidilise 
isiku vara ega juriidiline isik ei saa kuuluda teistele isikutele.  

§ 33. Valdaja  

§ 33 Lõige 1. Valdaja on isik, kelle tegeliku võimu all asi on.  

§ 33 lõige 2. Isik, kes valdab asja rendi-, üüri-, hoiu-, pandi- või muu selletaolise 
suhte alusel, mis annab talle õiguse teise isiku asja ajutiselt vallata, on otsene, teine 
isik aga kaudne valdaja.  

§ 33 lõige 3. Valdajaks ei ole isik, kes teostab tegelikku võimu asja üle teise isiku 
korralduste kohaselt tema majapidamises või ettevõttes.  

§641. Kinnisomandi üleandmine ja koormamine  
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Kinnisomandi üleandmiseks ja kinnisasja koormamiseks asjaõigusega, samuti 
kinnisasja koormava asjaõiguse üleandmiseks, koormamiseks või selle sisu 
muutmiseks on nõutav õigustatud isiku ja teise poole notariaalselt tõestatud 
kokkulepe (asjaõigusleping) ja sellekohase kande tegemine kinnistusraamatusse, kui 
seadus ei sätesta teisiti.  

§ 119. Kinnisasja omandamise tehing  

§ 119 lõige 1. Tehing, millega kohustutakse omandama või võõrandama kinnisasja, 
peab olema notariaalselt tõestatud.  

§ 119 lõige 2. Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud vorminõuet järgimata tehtud 
kohustustehing muutub kehtivaks, kui tehingu täitmiseks on sõlmitud asjaõigusleping 
ja tehtud vastav kanne kinnistusraamatusse.  

§120. Asjaõigusleping kinnisomandi üleandmiseks  

§120 lõige 1. Kinnisomandi üleandmiseks vajalik asjaõigusleping peab olema 
notariaalselt tõestatud. Asjaõigusleping võib sisalduda ka kohtulikus kompromissis.  

§120 lõige 2. Asjaõigusleping kinnisomandi üleandmiseks, mis on tehtud 
tingimuslikult või tähtpäeva määrates, on tühine.  

§120 lõige 3. Notar tõestab käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud asjaõiguslepingu 
üksnes juhul, kui talle esitatakse käesoleva seaduse § 119 1. lõikes nimetatud 
dokument või kui see dokument tõestatakse samaaegselt asjaõiguslepinguga.  

§ 127. Kinnisomandi ruumiline ulatus  

§ 127 lõige 1. Kinnisomand ulatub maapinnale ning õhuruumile ülalpool ja 
maapõuele allpool seda pinda sellise kõrguse või sügavuseni, milleni ulatub omaniku 
huvi kinnisasja kasutamisel.  

§ 127 lõige 2. Kinnisasja omanik ei või keelata tegevust, mis toimub sellises kõrguses 
või sügavuses, milleni tema huvi vastavalt kinnisasja kasutamise otstarbele ei ulatu.  

§134. Põhjavesi  

Kinnisomand ei ulatu põhjaveele.  

2. jaotis Naabrusõigused: 

§ 143. Kahjulikud mõjutused  

§ 143 lõige 1. Kinnisasja omanikul ei ole õigust keelata gaasi, suitsu, auru, lõhna, 
tahma, soojuse, müra, põrutuste ja muude seesuguste teiselt kinnisasjalt tulevate 
mõjutuste levimist oma kinnisasjale, kui see ei kahjusta oluliselt tema kinnisasja 
kasutamist ega ole vastuolus keskkonnakaitse nõuetega. Mõjutuste tahtlik suunamine 
naaberkinnisasjale on keelatud.  

§ 143 lõige 2. Kui käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud mõjutused kahjustavad 
oluliselt kinnisasja kasutamist, kuid niisuguste mõjutuste kõrvaldamist ei saa 
mõjutajalt majanduslikult eeldada, on mõjutatava kinnisasja omanikul õigus nõuda 
mõjutuse põhjustanud kinnisasja omanikult mõistlikku hüvitist.  

3. jaotis Teed ning tehnovõrgud-ja rajatised: 

§158. Tehnovõrgud ja -rajatised  

Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis (kütte-, 
veevarustus- või kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni- või elektrivõrk, 
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nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende 
teenindamiseks vajalik ehitis) ei ole kinnisasja oluline osa. 

3.7 Planeer imisseadus 

§ 1. Seaduse reguleerimisala ja eesmärk 

§ 1 Lõige 1. Käesolev seadus reguleerib riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste isikute 
vahelisi suhteid planeeringute koostamisel.  

§ 1 Lõige 2. Käesoleva seaduse eesmärk on tagada võimalikult paljude 
ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja 
tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, 
maakasutuseks ning ehitamiseks.  

§ 1 Lõige 3. Ruumiline planeerimine (edaspidi planeerimine) käesoleva seaduse 
tähenduses on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja 
integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis 
tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning 
looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.  

§ 1 Lõige 4. Käesoleva seaduse sätteid kohaldatakse ka ehitise kui vallasasja ning 
selle omaniku või valdaja suhtes.  

§ 1 Lõige 5. Planeeringute elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilist 
hindamist korraldatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduses (RT I 2005, 15, 87) sätestatud juhtudel ja korras.  

§ 2. Planeering 

Planeerimise käigus valmiv planeering on dokument, mis koosneb tekstist ja 
kaartidest. Planeeringute liigid on: 

1) üleriigiline planeering, mille eesmärk on riigi territooriumi ja asustuse arengu 
üldistatud, strateegiline käsitlemine; 

2) maakonnaplaneering, mille eesmärk on maakonna territooriumi arengu üldistatud 
käsitlemine, asustuse arengu tingimuste ja olulisemate infrastruktuuri objektide 
asukoha määramine; 

3) üldplaneering, mille eesmärk on valla või linna territooriumi arengu põhisuundade 
ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega 
aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu 
kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks; 

4) detailplaneering, mille eesmärk on maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine 
linnades ja alevites ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel.  

§ 9. Detailplaneering 

§ 9 lõige 1. Detailplaneering koostatakse lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse 
aluseks valla või linna territooriumi osa kohta.  

§ 9 lõige 2. Detailplaneeringu eesmärgid on: 

·  planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine; 

·  krundi ehitusõiguse määramine; 
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·  krundi hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi 
ehitusõigusega lubatud hooneid, piiritlemine; 

·  tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine ning vajaduse korral 
eraõigusliku isiku maal asuva, olemasoleva või kavandatava tänava avalikult 
kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras; 

·  haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; 

·  kujade määramine; 

·  tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine; 

·  keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja 
vajaduse korral ehitiste määramine, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja 
läbi viia keskkonnamõju hindamine; 

·  vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade ja 
üksikobjektide kaitsereziimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks; 

·  vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade või üksikobjektide kaitse 
alla võtmiseks; 

·  vajaduse korral miljööväärtusega hoonestusalade määramine ning nende 
kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine; 

·  vajaduse korral ehitiste olulisemate arhitektuurinõuete seadmine; 

·  servituutide vajaduse määramine; 

·  vajaduse korral riigikaitselise otstarbega maa-alade määramine; 

·  kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine; 

·  muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste 
ulatuse määramine planeeritaval maa-alal.  

§ 9 lõige 3. Krunt on ehitamiseks kavandatud maaüksus detailplaneeringu koostamise 
kohustusega alal.  

§ 9  lõige 4. Krundi ehitusõigusega on määratletud: krundi kasutamise sihtotstarve 
või sihtotstarbed; hoonete suurim lubatud arv krundil; hoonete suurim lubatud 
ehitusalune pindala; hoonete suurim lubatud kõrgus.  

§ 9 lõige 5. Kuja on ehitiste väikseim lubatud vahekaugus.  

§ 9 lõige 6. Detailplaneeringu koosseisus peab olema vähemalt üks detailplaneeringu 
lahendusi illustreeriv joonis, et muuta planeering avalikustamisel ja otsustamisel 
osalejatele arusaadavamaks.  

§ 9 lõige 7. Detailplaneering võib põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud 
üldplaneeringu muutmise ettepanekuid.  

§ 9 lõige 8. Kehtestatud detailplaneering on aluseks uute katastriüksuste 
moodustamisele ning olemasolevate katastriüksuste piiride muutmisele 
detailplaneeringu koostamise kohustuse korral.  

§ 9 lõige 9. Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral koostatakse ehitusprojekt 
kehtestatud detailplaneeringu alusel ehitusseaduses (RT I 2002, 47, 297) sätestatud 
korras.  
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§ 9 lõige 10. Kohalik omavalitsus võib lubada, välja arvatud riikliku kaitse alla võetud 
maa-alal ja miljööväärtuslikul hoonestusalal, ilma detailplaneeringut koostamata: 

·  tööstusettevõtte krundil olemasoleva tööstushoone laiendamist või selle 
kõrvalhoone püstitamist ja selleks ehitusprojekti koostamist; 

·  olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele krundile üksikelamu 
ehitusprojekti koostamist ja püstitamist, kui uue üksikelamu projekteerimisel 
ja ehitamisel järgitakse piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispõhimõtteid 
ning projekteerimistingimused kooskõlastatakse naaberkinnistute omanikega; 

·  olemasoleva hoonestuse vahele jäävale ühele tühjale krundile korterelamu 
ehitusprojekti koostamist ja püstitamist, kui uue elamu korruselisus ja 
ehitusalune pindala järgib olemasolevate hoonete vastavaid näitajaid ja 
projekteerimistingimused kooskõlastatakse naaberkinnistute omanikega; 

·  mitme hoonega hoonestatud krundi jagamist nende hoonete omanike vahel 
mitmeks krundiks, kui kinnistu jagamise sooviga ei kaasne detailplaneeringu 
koostamise kohustust tingivate hoonete ehitamise soovi; 

·  muuta naaberkruntide piire, kui piiride muutmine ei too endaga kaasa nende 
kruntide senise ehitusõiguse, välja arvatud ehitusalune pindala, ja seniste 
kasutamistingimuste muutumist ning toimub naaberkruntide omanike 
kokkuleppel.  

§ 9 lõige 11. Kohaliku omavalitsuse volikogu võib põhjendatud vajaduse korral 
algatada detailplaneeringu koostamise aladel ja juhtudel, millele käesoleva seaduse § 
3 lõikes 2 ei ole sätestatud detailplaneeringu koostamise kohustust.  

§ 9 lõige 12. Detailplaneeringu koostamisel korraldatakse keskkonnamõju strateegilist 
hindamist, kui see on nõutud keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punktis 3 sätestatud juhtudel. 
Sellistel juhtudel peab detailplaneeringu koostamisel arvesse võtma keskkonnamõju 
strateegilise hindamise tulemusi.  

§ 30. Kinnisasja võõrandamine 

Kohalik omavalitsus on kohustatud kinnisasja omaniku nõudel omandama 
olemasoleval hoonestusalal asuva kinnisasja või selle osa kohese ja õiglase tasu eest, 
kui kehtestatud detailplaneeringu või üldplaneeringuga: nähakse ette kinnisasja või 
selle osa kasutamine avalikul otstarbel; piiratakse oluliselt kinnisasja senist kasutamist 
või muudetakse senine kasutamine võimatuks.  

3.8 Ehitusseadus 

§1. Seaduse reguleerimisala  

§1 lõige 1. Käesolev seadus sätestab nõuded ehitistele, ehitusmaterjalidele ja -
toodetele ning ehitusprojektidele ja ehitiste mõõdistusprojektidele, samuti ehitiste 
projekteerimise, ehitamise ja kasutamise ning ehitiste arvestuse alused ja korra, 
vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku järelevalve ja 
ehitusjärelevalve korralduse.  
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§1 lõige 2. Käesolev seadus sätestab nõuded eri liiki ehitistele, nende ehitamisele ja 
kasutamisele ning neid ehitavatele isikutele niivõrd, kuivõrd seda ei ole reguleeritud 
teiste seadustega.  

§1 lõige 3. Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse 
haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354) sätteid, arvestades käesolevast 
seadusest tulenevaid erisusi.  

§1 lõige 4. Käesolevas seaduses käsitletud ehitusmaterjalidele ja -toodetele ning 
nende nõuetele vastavuse hindamisele ja nendega seotud isikutele kohaldatakse toote 
nõuetele vastavuse tõendamise seaduse (RT I 1999, 92, 825; 2002, 6, 20) sätteid, 
arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.  

§13. Teede ning tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamine  

Detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee ja üldkasutatava haljastuse, 
välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni väljaehitamise kuni ehitusloale märgitud 
maaüksuseni tagab kohalik omavalitsus, kui kohalik omavalitsus ja detailplaneeringu 
koostamise taotleja või ehitusloa taotleja ei ole kokku leppinud teisiti.  

§14. Tehnovõrgud ja -rajatised  

§14 lõige 1. Kinnisasja omanik peab lubama ehitada oma kinnisasjale maapinnal, 
maapõues ning õhuruumis tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, veevarustus- või 
kanalisatsioonitorustikku, telekommunikatsiooni- või elektrivõrku, nõrkvoolu-, 
küttegaasi- või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks 
vajalikke ehitisi), kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või kui 
nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti peab kinnisasja 
omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva tehnovõrgu või -
rajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha kinnisasja omanikuga 
eelnevalt kokku leppimata.  

§14 Lõige 2. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei kohaldata, kui tehnovõrk või 
-rajatis ei võimalda kinnisasja otstarbekohast kasutamist.  

3.9 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid 

Sotsiaalministri 31.07.2001. a. määrus nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded 
ning analüüsimeetodid" kehtestab joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
joogivee proovide analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta inimese tervist joogivee 
saastumise kahjulike mõjude eest. 

Joogivee käitleja kõnealuse määruse §2 lõike üks mõistes on ettevõtja, kelle 
tegevuseks on joogivee tootmine, varumine, töötlemine ning muud toimingud, mille 
tulemusel joogivesi on kättesaadav tarbijatele või teistele käitlejatele tasu eest või 
tasuta.  

§ 2 lõige 2: Joogivee käitleja peab tagama joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele ning 
esitama teavet käideldava joogivee kvaliteedi kohta tarbijale ja järelevalveametnikule 
viimase nõudmisel. 

§ 2 lõige 3: Ühisveevärgi kaudu kinnistuid joogiveega varustav joogivee käitleja 
tagab joogivee nõuetekohase kvaliteedi kohani, kus joogivesi saab kättesaadavaks 
teisele käitlejale või tarbijale, välja arvatud juhul, kui joogivee käitleja kinnistu 
omanik või tarbija ei ole kokku leppinud teisiti. Joogivee käitleja on täitnud oma 
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kohustused kvaliteedinõuete tagamisel, kui ta tõendab, et joogivee mittevastavus 
kvaliteedinõuetele on põhjustatud kinnistu veevärgist. 

Joogivesi loetakse tervisele ohutuks, kui mikrobioloogilised ja keemilised 
kvaliteedinäitajad ei ületa tabelites 20 ja 21 esitatud piirsisaldusi. Joogivee 
mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad, keemilised kvaliteedinäitajad ning 
organoleptilisi omadusi mõjutavad, üldist reostust iseloomustavad näitajad ja 
radioloogilised näitajad (edaspidi indikaatorid) ei tohi ületa tabelites 20, 21 ja 22 
esitatud piirsisaldusi, välja arvatud paragrahvis 3 lõikes 4 esitatud tingimustel. 

§ 3 lõige 4 järgi joogiveele esitatud piirsisalduste ületamisel korraldab 
Tervisekaitseinspektsioon koostöös ekspertidega terviseriski hindamise ja abinõude 
programmi väljatöötamise, mille kulud katab joogiveekäitleja. Kui lubatust kõrgemate 
näitajate puhul ei kaasne ohtu inimese tervisele, võib seda vett kasutada joogivee 
otstarbeks. 

Sotsiaalministri 21.12.2001.a. määrusega nr 152 „Kvaliteedinõuetele mittevastava, 
kuid tervisele ohutu joogivee müümiseks loa taotlemise, andmise, muutmise, 
peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord”  § 1 lõige 3 järgi kvaliteedinõuetele 
mittevastava, kuid tervisele ohutu joogiveena käsitletakse joogivett, mis ületab 
sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määruse nr 82 «Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid» §-s 6 toodud indikaatornäitajate piirväärtusi, 
välja arvatud järgmiste näitajate osas: jääkkloor, jääkosoon, oksüdeeritavus, 
orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC), Clostridium perfringens (koos eostega), 
kolooniate arv 22 ëC juures, coli-laadsed bakterid. 

§ 1 lõige 4 järgi kvaliteedinõuetele mittevastava, kuid tervisele ohutu joogivee 
müümiseks peab vee erikasutajal olema luba (edaspidi müümisluba). Müümisloa 
väljastamise õigus on vee erikasutaja asukohajärgsel tervisekaitsetalitusel (edaspidi 
tervisekaitsetalitus). 

§ 1 lõige 5 kohaselt on Tervisekaitsetalitusel õigus anda müümisluba vee 
erikasutajale, kui on kindlaks määratud, et ükski kõrvalekaldumine joogivee 
kvaliteedinõuetest ei kujuta potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja joogiveega 
varustamist selles piirkonnas ei saa tagada muul viisil. 

Tabel 21. Mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad ühisveevärgi kaudu edastatavas 
joogivees.  

Näitaja Ühik Piirsisaldus 
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 
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Tabel 22. Keemilised ja radioloogilised kvaliteedinäitajad joogivees.  
Näitaja Piirsisaldus Ühik Märkused 

Akrüülamiid 0,10 µg/l 1 
Antimon 5,0 µg/l  
Arseen 10 µg/l  
Benseen 1,0 µg/l  
Benso(a)püreen 0,010 µg/l  
Boor 1,0 mg/l  
Bromaat 10 µg/l 2 
1,2-dikloroetaan 3,0 µg/l  
Elavhõbe 1,0 µg/l  
Epikloorhüdriin 0,10 µg/l 1 
Fluoriid 1,5 mg/l  
Kaadmium 5,0 µg/l  
Kroom 50 µg/l  
Nikkel 20 µg/l  
Nitraat 50 mg/l 3 
Nitrit 0,50 mg/l 3 
Pestitsiidid 0,10 µg/l 4 ja 5 
Pestitsiidide summa 0,50 µg/l 4 ja 6 
Plii 10 µg/l  
PAH 0,10 µg/l Määratakse ühendite summaarne sisaldus; 7 
Seleen 10 µg/l  
Tetrakloro- ja trikloroeteen 10 µg/l Määratakse ühendite summaarne sisaldus 
Trihalometaanide sum 100 µg/l Määratakse ühendite summaarne sisaldus; 8 
Tsüaniid 50 µg/l  
Vask 2,0 mg/l 9 
Vinüülkloriid 0,50 µg/l 1 
Efektiivdoos 0,10 mSv/a 10, 11 ja 12 
Triitium 100 Bq/l 10 ja 12 

Märkus 1 
Piirsisaldus vastab monomeeri kontsentratsioonile vees, mis arvutatakse määratud maksimaalse migratsiooni põhjal vee ja vastava 
polümeeri kokkupuutel. 

Märkus 2 Uuritakse juhul, kui veetöötluses kasutatakse broomiühendeid. 

Märkus 3 
Nitraadi ja nitriti proportsioonid joogivees peavad olema: (NO3) / 50 + (NO2) / 3 = 1. (NO3) ja (NO2) tähistavad nitraadi ja nitriti 
kontsentratsioone mg/l. Veetöötlusseadmetest väljumisel on nitriti piirsisaldus 0,10 mg/l. 

Märkus 4 

Pestitsiidide all mõistetakse järgmisi orgaaniliste ühendite gruppe: insektitsiidid, herbitsiidid, fungitsiidid, nematotsiidid, akaritsiidid, 
algitsiidid, rodentitsiidid, slimitsiidid, herbitsiididega seotud tooted (sealhulgas kasvuregulaatorid) ning kõigi nende ühendite 
metaboliidid, degradatsiooni- ja reaktsiooniproduktid. Määratakse ainult neid pestitsiide, mida selle veehaarde valglas kasutatakse ja 
mis seetõttu tõenäoliselt võivad joogivette sattuda. 

Märkus 5 
Piirsisaldus arvutatakse iga pestitsiidi kohta eraldi. Aldriini, dieldriini, heptakloori ja heptakloorepoksiidi jaoks on piirsisaldus 
0,030 µg/l. 

Märkus 6 Pestitsiidide summa tähendab koguseliselt määratud pestitsiidide sisalduse summat. 
Märkus 7 Uuritavad ühendid on: benso(b)fluorantreen, benso(k)fluorantreen, benso(ghi)perüleen ja indeno(1,2,3-cd)püreen. 

Märkus 8 
Trihalometaanid on järgmised ühendid: kloroform, bromoform, dibromoklorometaan ja bromodiklorometaan. Trihalometaanide 
summa tähendab koguseliselt määratud trihalometaanide sisalduse summat. 

Märkus 9 Proov tuleb võtta nõuetekohase metoodika järgi, tarbija kraani juures. Proov arvutatakse nädala keskmise väärtusena. 
Märkus 10 Uuringute sagedus on toodud määruse § 8 lõikes 10. 

Märkus 11 
Välja arvatud triitium, kaalium-40, radoon ja radooni lagunemisproduktid. Kui uuringute põhjal on tõestatud, et efektiivdoos on 
pikaajaliselt piirsisaldusest allpool, siis uuringu sageduse määrab kiirguskeskus. Efektiivdoosi hindamise kord on kehtestatud 
keskkonnaministri 24. augusti 1998. a määrusega nr. 55 (RTL 1998, 264/265, 1088). 

Märkus 12 Kui uuringute põhjal on tõestatud, et triitiumisisaldus on pikaajaliselt allpool piirsisaldust, võib triitiumi määramisest loobuda. 
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Tabel 23.  Indikaatorid joogivees 
Näitaja Piirsisaldus Ühik 

Alumiinium 200 µg/l 
Ammoonium 0,50 mg/l 
Elektrijuhtivus (Märkus 1) 2500 µS cm–1 20 C juures 
Jääkkloor (Märkus 6) �  0,2 ja �  0,5 mg/l 
Jääkosoon (Märkus 6) 0,3 mg/l 
Kloriid (Märkus 1) 250 mg/l 
Mangaan 50 µg/l 
Naatrium 200 mg/l 
Oksüdeeritavus (Märkus 3) 5,0 mg/l O2 

Orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC) 
Ilma ebatavaliste 

muutusteta 
 

Raud 200 µg/l 
Sulfaat (Märkus 1) 250 mg/l 
Vesinikioonide kontsentratsioon 
(Märkus 1) 

�  6,5 ja �  9,5 pH ühik 

Hägusus (Märkus 5) 
Tarbijale vastuvõetav,  
ebatavaliste muutusteta 

NTU 

Maitse 
Tarbijale vastuvõetav,  
ebatavaliste muutusteta 

 

Lõhn 
Tarbijale vastuvõetav,  
ebatavaliste muutusteta 

 

Värvus 
Tarbijale vastuvõetav,  
ebatavaliste muutusteta 

 

Clostridium perfringens (koos eostega) 
(Märkus 7) 

0 PMÜ/100ml 

Kolooniate arv 22 °C 100 PMÜ /1 ml 
Coli-laadsed bakterid (Märkus 8) 0 PMÜ /100 ml 
Radioloogilised näitajad   
Triitium (Märkused 9 ja 10) 100 Bq/l 
Efektiivdoos (Märkused 9, 10 ja 11) 0,10 mSv/aastas 

Märkus 1 
Vesi ei tohi olla agressiivne, st ei tohi põhjustada joogiveega kokkupuutuvate seadmete ja materjalide 
korrosiooni. Näitajate määramiseks tuleb kasutada rahvusvahelisi standardmeetodeid. 

Märkus 2 
Anumatesse villitava gaseerimata vee pH väärtus võib olla kuni 4,5, looduslikult või kunstlikult 
süsinikdioksiidiga rikastatud vee pH võib olla madalam. 

Märkus 3 Näitajat ei ole vaja määrata, kui on määratud orgaanilise süsiniku sisaldus. 
Märkus 4 Näitajat ei uurita, kui ühisveevärki suunatava vee kogus ööpäevas on alla 10 000 m3. 

Märkus 5 
Kui joogivett võetakse pinnaveekogust, on hägususe piirväärtus pärast veetöötlust 1,0 nefelomeetrilise hägususe 
ühikut. 

Märkus 6 
Näitajat tuleb uurida pärast joogivee ühisveevärki suunatava vee kloorimist. Jääkkloori all mõistetakse aktiivset 
kloori sisaldavaid ühendeid, mis on jäänud vette pärast 0,5-tunnilist kontakti kloorimiseks kasutatud 
klooriühenditega 

Märkus 7 
Näitaja määramine on vajalik, kui joogivesi või osa sellest saadakse pinnaveest. Clostridiumi perfringenś i 
esinemisel tuleb korraldada täiendav veeallika uuring teiste patogeensete mikroorganismide suhtes. 

Märkus 8 Anumatesse villitava vee puhul on ühikuks PMÜ arv/250 ml. 

Märkus 9 
Kui puuduvad andmed joogiveeallika radioloogiliste näitajate kohta, tuleb need määrata veekäitleja poolt enne 
joogiveeallika kasutusele võttu 

Märkus 10 
Kui uuringute põhjal on tõestatud, et triitiumisisaldus on pikaajaliselt allpool piirsisaldust, võib triitiumi 
määramisest loobuda. 

Märkus 11 
Välja arvatud triitium, kaalium-40, radoon ja radooni lagunemisproduktid. Efektiiv- ja ekvivalentdoosi hindamine 
toimub «Kiirgusseaduse» (RT I 2004, 26, 173; 2005, 15, 87) alusel kehtestatud korras. 
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3.10 Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus 

Keskkonnaministri 16.12.2005. a määruse nr 76 "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
kaitsevööndi ulatus", ülesandeks on kehtestada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
ehitistele kaitsevööndi ulatus tulenevalt ehitise otstarbest ja asukohast, 
paigaldussügavusest ja läbimõõdust. 

§ 2. lõige 1 alusel on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste survetorustike 
kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole: 

·  alla 250 mm siseläbimõõduga torustikul 2 m; 

·  250 mm kuni alla 500 mm siseläbimõõduga torustikul 2,5 m; 

·  500 mm ja suurema siseläbimõõduga torustikul 3 m. 

§ 2 lõike 2 alusel on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste vabavoolsete 
torustike kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole: 

·  torustikul, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud kuni 2 m 
sügavusele – 2 m; 

·  torustikul, mille siseläbimõõt on 250 mm ja suurem ning mis on paigaldatud 
kuni 2 m sügavusele – 2,5 m; 

·  torustikul, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud üle 2 m 
sügavusele – 2,5 m; 

·  torustikul, mille siseläbimõõt on 250 mm ja suurem ning mis on paigaldatud 
üle 2 m sügavusele – 3 m; 

·  torustikul, mille siseläbimõõt on 1000 mm ja suurem ning mis on paigaldatud 
üle 2 m sügavusele või allmaakaeveõõnesse – 5 m.  

§ 5 alusel ulatub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni muude ehitiste ümber kaitsevöönd 
piirdeaiani, mille puudumisel 2 m kaugusele ehitisest. 

3.11 Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteer imise kord 

Keskkonnaministri 16.12.1996. a määruse nr 61 "Veehaarde sanitaarkaitseala 
moodustamise ja projekteerimise kord" (viimati muudetud RTL 2004, 96, 1500), 
ülesandeks on kindlustada veehaaret ümbritseval maa- ja veealal põhja- või pinnavee 
ning veehaarderajatiste kaitse, et võimaldada joogivee nõuetele vastava vee tootmine.  

Rajatava veehaarde sanitaarkaitseala projekt kuulub veehaarde projekti koosseisu või 
eraldi projektina hüdrogeoloogilise või hüdroloogilise uuringu juurde.  

Põhjaveehaardele moodustatakse sanitaarkaitseala, üldjuhul 50 m raadiuses ümber 
puurkaevu või 50 m kaugusele mõlemale poole kaevusid ühendavast sirgjoonest ja 50 
m raadiuses ümber puurkaevude rea otsmiste puurkaevude. Sanitaarkaitseala ei 
moodustata, kui kasutatav põhjavesi ei sobi omadustelt olmeveeks või kui vett 
võetakse põhjaveekihist alla 10 m3/ööp ühe kinnisasja vajadusteks. 

Juhul kui põhjaveehaarde projektikohane tootlikkus on väiksem kui 10 m3/ööp ja 
veehaardest võetakse vett ühisveevarustuse tarbeks või tootlikkus on vahemikus 10 
m3/ööp kuni 500 m3/ööp, määratakse sanitaarkaitseala piirid ja sanitaarkaitsealas 
kehtivad majandustegevuse kitsendused veehaarde projektis. Kui veehaarde 
projektikohane tootlikkus on üle 500 m3/ööp, koostatakse koos põhjaveehaarde 
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projekti või põhjavee uuringute aruandega sanitaarkaitseala projekt. Projekti tellib 
veehaarde omanik või valdaja. 

3.12 Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord 

Vabariigi Valitsuse 31.07.2001. a. määrus nr 269 „Heitvee veekogusse või pinnasesse 
juhtimise kord”  (viimati muudetud RT I 2006, 10, 67) kehtestab nõuded reovee 
puhastamise ja heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimisele ja nõuete täitmise 
kontrollimise meetmed. 

I Üldsätted.  

§ 3 lõige 1: lähtuvat reostuskoormust väljendatakse inimekvivalentides (ie) ja see 
arvestatakse aasta kestel suurima reoveepuhastisse või reoveepuhasti puudumisel 
heitveelaskmesse siseneva nädalakeskmise reostuskoormuse alusel. Aasta 
nädalakeskmise suurima reostuskoormuse määramiseks peab veeproove võtma 
vähemalt ühel nädalal igas kvartalis. Reostusallikast lähtuva reostuskoormuse 
määramisel ei lähe arvesse veeproovid, mis on võetud erakorraliste 
ilmastikutingimuste ajal (nt paduvihm, lume kiire sulamine vms).  

§ 3 lõige 2: Inimekvivalent on ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku 
veereostuskoormuse ühik. Biokeemilise hapnikutarbe (BHT7) kaudu väljendatud 
inimekvivalendi väärtus on 60 g hapnikku ööpäevas.  

§ 3 lõige 3: Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) on milligrammides väljendatud 
hapnikuhulk, mis mikroobidel kulub ühes liitris vees oleva orgaanilise aine 
lagundamiseks seitsme ööpäeva jooksul. 

§ 3 lõige 4: Reovee kogumisala reostuskoormus ehk nominaalkoormus arvestab 
rahvaarvu, turismi ja tuleviku arengusuundi sellel reovee kogumisalal, tööstus- ja 
muid ettevõtteid, mis juhivad reovee ühiskanalisatsiooni, ning ka eelnimetatud 
sektoritest pärineva reovee kogust, mida hetkel kokku ei koguta, võttes arvesse 
maksimaalseid aastaajalisi muutusi. Nominaalkoormuse hulka ei kuulu tööstuse 
reovesi, mis puhastatakse eraldi asulareoveest omapuhastis ning mis juhitakse 
puhastist otse suublasse. 

§ 3 lõige 5: Väikese reostuskoormusega (vähem kui 2000 ie) reostusallikast lähtuva 
reostuskoormuse arvestamiseks võib veeproove võtta väiksema sagedusega, kui on 
esitatud lõikes 1. 

II Heitvee veekogusse juhtimise nõuded.  

§ 6 Väikese reostuskoormusega reostusallikatest veekogusse juhitavale heitveele 
esitatavad nõuded: 

§ 6  lõige 1: Väikese reostuskoormusega (vähem kui 2000 ie) reostusallikatest pärinev 
reovesi tuleb enne veekogusse juhtimist puhastada nii, et:  

see vastaks vee erikasutusloas nõutavatele heitvee reostusnäitajate piirväärtustele või 
reovee puhastusastmetele, mis ei tohi olla karmimad tabelis 23 nõutud näitajatest; 

oleks tagatud  fosforiärastus reostustundlikku suublasse juhitavast heitveest. 

§ 6  lõige 2: Reostustundlikeks suublateks loetakse «Veeseaduse» § 15 lõike 4 alusel 
kehtestatud heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja 
kuuluvaid reostustundlikke suublaid 
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Tabel 24. Veekogusse juhitava heitvee kohta esitatavad nõuded asulatele reostus- 
koormusega kuni 2000 ie.  
Reostusnäitaja Piirväär tus mg/l Reovee puhastusaste % 

Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
 1 15 � 90 

Keemiline hapnikutarve (KHT) 2 125 � 75 
Heljum1 25 � 80 

Üldlämmastik Määrus ei reguleeri - 
Üldfosfor2 1,5 � 80 

1 Reostusnäitaja piirväärtust või reovee puhastusastet tuleb järgida heitvee liiki arvestamata. 
2 Reostusnäitaja piirväärtust või reovee puhastusastet tuleb järgida juhul, kui ei ole tegemist asula 
kanalisatsioonist eraldi asetseva heitveelaskme kaudu suublasse juhitava heitveega, mille kohta 
käesolevas tabelis on esitatud ainult selle heitvee liigi kohta käiv reostusnäitaja piirväärtus või reovee 
puhastusaste. 

Veekogusse suunatava heitvee pH peab olema vahemikus 6,0...9,0. Reostusnäitaja 
piirväärtuse all mõistetakse määruses sätestatud maksimaalset lubatud reoaine 
sisaldust vees, mille ületamisel vesi loetakse üle kahjutuspiiri rikutuks. Reovee 
puhastusaste - reoveepuhastis reoainete kõrvaldamise määr, mida väljendatakse 
protsentides. 

III Heitvee pinnasesse juhtimise nõuded.  

§10. Heitvee hajutatult pinnasesse immutamise nõuded: 

§10 lõige 1: Heitvee hajutatult pinnasesse immutamine on käesoleva määruse 
tähenduses heitvee pinnasesse juhtimine.  

§10 lõige 2: Kui heitvee juhtimine kaugel asuvasse veekogusse ei ole majanduslikult 
põhjendatud ning ei ole põhjavee seisundi halvenemise ohtu, v.a veehaarde 
sanitaarkaitsealale lähemal kui 50 m selle välispiirist, ja mitte lähemal kui 80 m 
joogivee tarbeks kasutatavast salvkaevust, v.a omapuhasti olemasolu korral, võib 
heitvett immutada pinnasesse järgmistes kogustes: 5–50 m3 ööpäevas pärast reovee 
bioloogilist puhastamist; kuni 5 m3 ööpäevas, kasutades reovee mehaanilist 
puhastamist. 

§10 lõige 6: Üldplaneeringuga määratud reoveekogumisaladel on heitvee pinnasesse 
immutamine keelatud, kui reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks ehitatud 
kanalisatsioon. Kanalisatsiooni puudumisel peavad reoveekogumisaladel reovee 
kogumiseks olema kogumiskaevud. Väljaspool reoveekogumisalasid paiknevatel 
tiheasustusaladel peab reovee enne immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama. 

Reovee mehaaniline puhastamine on reoainete ärastamine, mille korral reovee 
puhastusaste peab olema biokeemilise hapnikutarbe BHT7 osas �  20% ja heljuvaine 
sisalduse osas �  50%. 

Reovee bioloogiline puhastamine on reoveest reoainete ärastamine bioloogiliste 
protsesside toimel, mis vastab vähemalt tabelis 24 esitatud piirväärtustele või 
puhastusastmetele tabelis esitatud reoainete osas. 
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Tabel 25. Bioloogilise puhastuse tulemuse reostusnäitajate piirväärtused ja reovee 
puhastusasted 
Reostusnäitaja Piirväär tus mg/l Reovee puhastusaste % 

Biokeemiline hapnikutarve BHT7 15 � 90 

Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 �  75 

Heljuvainesisaldus 25 � 80 

Pinnasesse immutatava heitvee pH peab olema vahemikus 6,0...9,0. 

Reovee süvapuhastuseks loetakse reovee puhastusviisi, mille tulemusena heitvee 
reostusnäitajad vastavad tabelis 25 esitatud piirväärtustele või on vähenenud vastavalt 
tabelis esitatud puhastusastmetele. 

Tabel 26. Süvapuhastuse tulemuse reostusnäitajate piirväärtused ja reovee 
puhastusasted 

Reostusnäitaja Piirväär tus mg/l Reovee puhastusaste % 
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)

 1 15 � 90 
Keemiline hapnikutarve (KHT) 2 125 � 75 

Heljum1 15 � 90 
Üldlämmastik Määrus ei reguleeri - 

Üldfosfor2 1,0 � 80 
Ühealuseliste fenoolide sisaldus1 0,1 �  75 
Kahealuseliste fenoolide sisaldus1 15,0 �  70 

Naftasaadustesisaldus2 1,0 �  75 
1 Reostusnäitaja piirväärtust või reovee puhastusastet tuleb järgida heitvee liiki arvestamata. 
2 Reostusnäitaja piirväärtust või reovee puhastusastet tuleb järgida juhul, kui ei ole tegemist asula 
kanalisatsioonist eraldi asetseva heitveelaskme kaudu suublasse juhitava heitveega, mille kohta 
käesolevas tabelis on esitatud ainult selle heitvee liigi kohta käiv reostusnäitaja piirväärtus või reovee 
puhastusaste. 

3.13 Reovee kogumisalade määramise kr iteer iumid 

Keskkonnaministri 15.05.2003. a. määrusega nr 48 „Reovee kogumisalade määramise 
kriteeriumid”  kehtestatakse optimaalsed tingimused ja kriteeriumid 
reoveekogumisalade määramiseks arvestades põhjavee kaitstust heitveega reostumise 
eest ja sotsiaalmajanduslikke tingimusi.  

§ 1. Reguleerimisala  

Määrus kehtestab reoveekogumisala määramise kriteeriumid asulatele elanike arvuga 
rohkem kui 50.  

§ 2. Reostuskoormus reovee kogumisala määramiseks põhjavee kaitstuse järgi : 

§ 2 lõige 1: Reoveekogumisala tuleb moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist 
reostuskoormust rohkem kui 30 inimekvivalenti (ie).  

§ 2 lõige 2: Karstialadel ja aladel, kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud, tuleb 
reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust 
rohkem kui 15 ie.  

§ 2 lõige 3: Karstialadel ja aladel, kus põhjavesi on kaitsmata, tuleb reoveekogumisala 
moodustada, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie.  
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Reovee kogumisalade rajamine peab olema tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud 
ning määruses esitatud kriteeriumite täitmist uute kogumisalade moodustamisel ja 
olemasolevate laiendamisel või nende mittemoodustamist planeerimisel jälgivad 
kooskõlastamisel Keskkonnaministeeriumi keskkonnateenistused. 

Reovee kogumisalade moodustamise kriteeriumid võimaldavad keskkonnakaitse 
aspektist kogumisalasid määrata ja planeerida arvestades kompleksemalt veekaitse 
nõudeid. Määruse jõustumisega ei kaasne täiendavaid kulutusi riigieelarvest, küll aga 
on kulutused otseselt seotud reovee kogumisalal kanalisatsioonisüsteemi või 
süsteemide rajamise ja renoveerimisega, mis on kohaliku omavalitsuse ülesanne. 

3.14 Keskkonnatasude seadus 

Sätestab loodusvara kasutusõiguse tasu määramise alused, saastetasumäärad, nende 
arvutamise ja tasumise korra ning keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha 
kasutamise alused ja sihtotstarbe. Keskkonnatasu on keskkonna kasutusõiguse hind. 
Keskkonnatasu jaguneb loodusvara kasutusõiguse tasuks ja saastetasuks.  

Saastetasu makstakse Keskkonnatasude seadusega kehtestatud saastetasumäärade 
järgi. Tasumäärade kehtestamisel arvestatakse heitekoha seadusandlikkust, saasteaine 
ohtlikkust ja parima võimaliku tehnika kasutamist. Keskkonnatasude rakendamise 
eesmärk on vältida või vähendada loodusvarade kasutamisega, saasteainete 
keskkonda heitmisega ja jäätmete kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju. 

Saastetasumäärasid suurendatakse 1,5 korda kui heitekoht asub linna, alevi või 
superanna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega 
määratud supelrannale; kui heitekoht on piiriveekogu või lõheliste ja karpkalaliste 
kudemis-või elupaigana kaitstav veekogu. 

Kui saastetasu maksja kõikide väljalaskmete heitvett iseloomustavad kõik näitajad on 
väiksemad veeseaduse alusel kehtestatutest või võrdsed nendega või väiksemad vee 
erikasutusloaga määratud heitvee reostusnäitajata piirväärtustest või võrdsed nendega 
ning on täidetud vee erikasutusloaga määratud muud nõuded, vähendatakse 
kehtestatud saastetasumäärasid kaks korda. Vähendamist ei kohaldata ajutise vee 
erikasutusloa korral. Keskkonnatasud arvutatakse keskkonnakasutuse toimumise 
kvartali kohta (aruandekvartal) ja esitatakse keskkonnaloa andjale. Saasteainete 
keskkonda heitja esitab keskkonnaloa andjale: 

andmed aruandekvartali jooksul keskkonda heidetud saasteainete või kõrvaldatud 
jäätmete koguste kohta ning neid koguseid tõendavad dokumendid; 

saastetasu arvutamise aluseks olevate proovide analüüsitulemused, kui neid on 
kasutatud saastetasu arvutamisel; 

saastetasu arvutuse. 

Keskkonnatasu arvutamise kohustus on loodusvara kasutajal, saasteainete välisõhku, 
veekogusse, põhjavette või pinnasesse heitjal ja jäätmete kõrvaldajal. 
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4 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamise 
lähtealused 

4.1 Arengukava põhimõtted 

Käesolev arengukava on valminud Püssi Linnavalitsuse, kohaliku vee-ettevõtte OÜ 
Järve Biopuhastus ja konsultandi ühistööna. Töö koostamisel on lähtutud 
alljärgnevatest põhimõtetest: 

·  Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukavaga antakse põhimõtteline lahendus 
veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide kompleksseks arendamiseks Püssi 
linnas;  

·  Arengukava realiseerimine toimub etapiviisiliselt tulenevalt majanduslikest 
võimalustest ja vajadustest (määratakse lõplikult valla eelarve koostamise 
käigus ). Seejuures tuleb tagada iga järgneva etapi sõltumatu, kuid samas sidus 
väljaehitamine eelnevate etappidega; 

·  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud piirkonnas on kaardistatud 
olemasolevad vee- ja kanalisatsioonirajatised ning koostatud perspektiivsed 
arenguskeemid (vt. 1 ja 3-4). 

·  Reoveekogumisala on määratletud vastavalt reoveekogumisalade 
kriteeriumidele ning AS Eesti Veevärk Konsultatsioon koostatud 
reoveekogumisala kohta käivatele arvandmetele ja kaartidele. 
Reoveekogumisalade määramisel tuleb arvestada, et Keskkonnaministeerium 
soovib reoveekogumisalade piire üle vaadata iga kahe aasta tagant ning 
vajadusel (kui arengusuundi) neid korrigeerida; 

·  Võttes arvesse sotsiaalministri 31.07.2001. a määruse nr 82 § 13 lg 11, peavad 
veekäitlejad määrama ühisveevarustuses kasutuses olevate puurkaevude 
radioloogilised näitajaid hiljemalt 30.07.2008. Ülenormatiivsete tulemuste 
saamisel tuleb näitajad viia terviseohutuse nõuetele vastavusse, kas uue 
puurkaevu rajamisega või vastavate puhastusseadmete paigaldamisega; 

·  Tulenevalt Euroopa Liidu Veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ) ja Eesti 
veemajanduspoliitika strateegilistest ülesannetest, tuleb kõik 
veemajandusprobleemid sh. veevarustuse, kanalisatsioon ja pinnase- ja 
pinnaveekäitlus korraldada alates 2009. aastast (vesikondade veemajandus-
kavade valmimise tähtaeg) kompleksselt valgalapõhise printsiibi kohaselt, mis 
tähendab kõikide veekogu valgalal paiknevate objektide käsitlemist tulenevalt 
vee liikumisest veekogu valgala piirides; 

·  Lähtuvalt toetuse andmise alustest Euroopa Liidu eelarveperioodil 2007-2013, 
ettevalmistatud projektitaotlustest ja Ühtekuuluvusfondi raames teostatavatest 
investeeringutest on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus ühisveevärgi ja 
–kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimisel ja rajamisel kuni 86% projekti 
investeerimisvajakust (investeerimisvajak võib projekti tulu-kulu analüüsi 
põhjal moodustada kuni 90% projekti maksumusest), seega OÜ Järve 
Biopuhastus poolne omafinantseering on minimaalselt 14% 
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investeerimisvajakust. SA KIK veeprogrammi rahastatavate investeeringute 
puhul eeldatakse, et (KOV) omafinantseering suureneks 10-lt protsendilt 40%-
ni, mis eeldab vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna järk-järgulist tõstmist 4%-
ni leibkonnaliikme netosissetulekust. Omafinantseering võib olla kaetud ka 
laenuga. Oluline on arvestada järgmiste Ühtekuuluvusfondi projektidele 
seatud järgmiste kriteeriumidega: 
Üle 2000 inimekvivalendiga (ie) reoveekogumisaladel teostatakse 
kanalisatsioonisüsteemide ehitust ja rekonstrueerimist; 

Üle 2000 elanikuga asulates teostatakse veevarustussüsteemide ehitust ja 
rekonstrueerimist; 

Sadeveesüsteeme finantseeritakse juhul, kui see on majanduslikult 
põhjendatud. 

·  Vee- ja kanalisatsioonitariifide kujundamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et 
tariifide kehtestamisel ei ületaks vee- ja kanalisatsiooniteenusele kuluv summa 
4% leibkonnaliikme keskmisest netosissetulekust. 

·  Vastavalt ÜVK seadusele tagatakse liitumistasuga ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kavale. Liitumistasu ei saa võtta vastavalt arendamise kavale 
piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 
50% elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. 
Nendes piirkondades tuleb vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimise ja rajamise kulud katta vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
hinnaga. 

·  Tagastamatu abi korras ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamiseks tehtud 
kulutused arvatakse maha liitumise kogukuludest. Liitumistasu võib võtta vaid 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja kinnistu veevärgi või 
kanalisatsiooni liitumiseks tehtud kulutuste ulatuses. 

4.2 Investeer imisprojektide maksumuse hindamise ning vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse tar iifi kujundamise põhimõtted 

Rajatavate vee-ja kanalisatsioonisüsteemide investeeringute arvutamisel on lähtutud 
keskmistest hindadest: 

1. veetorustiku rajamine ja rekonstrueerimine keskmiselt 2500 kr/m; 

2. isevoolse kanalisatsioonitorustiku keskmiselt 2500 kr/m; 

3. isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine keskmiselt 3100 kr/m; 

4. survekanalisatsioonitorustiku ehitamine ja rekonstrueerimine keskmiselt 2900 
kr/m; 

5. vee ja-kanalisatsioonitorustiku rajamine ühises kaevikus keskmiselt 4450 
kr/m; 

6. Reoveepumpla jõudlusega alla 5 l/s rajamine keskmiselt 600 000 kr/m; 

7. Reoveepumpla jõudlusega üle 5 l/s rajamine keskmiselt 935 000 kr/m; 

8. uue puurkaevu puurimine 1000-3000 kr/m, sõltuvalt puurkaevu 
rajamissügavusest. 
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Vee-ja kanalisatsiooniteenuse hinnatariifide kujundamisel on arvestatud järgmisi 
aspekte: 

1. vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks tehtud investeeringuid; 

2. igaaastaseid vee- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimise kulutusi; 

3. vee- ja kanalisatsiooniteenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks tehtavaid 
investeeringuid; 

4. leibkonna maksevõimet; 

5. vee-ettevõtte põhjendatud tulukust. 

4.2.1 Püssi linna ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava eesmärgid 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava eesmärkideks on: 

·  ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide arengu kiirendamine ja eelduste 
loomine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse tarbijate paremaks 
teenindamiseks ja elukvaliteedi tõstmiseks Püssi linnas; 

·  aidata kaasa Püssi linnas majandava vee-ettevõtte jätkusuutliku 
majandamismudeli väljatöötamisele;  

·  perspektiivsete ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeemide koostamine;  

·  sademe- ja muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimissüsteemide üldskeemi 
koostamine; 

·  veevarustuse ja kanalisatsiooni väljaehitamiseks hinnanguliste töömahtude ja 
investeerimisvajaduste kindlakstegemine; 

·  arengukava optimaalse lahendusvariandi väljatöötamine ja selle 
realiseerimisetappide koostamine. 

4.3 Arengukava koostamise lähte- ja alusmater jalid 

Arengukava koostamisel on lähte- ja alusmaterjalidena kasutatud:  

·  Püssi linna arengukava 2005-2015; 
·  Teostatavusuuringu ja EL rahastamistaotluse koostamine Kohtla-Järve 

piirkonna veevarustussüsteemide renoveerimiseks, Entec AS, Sweco Eesti AS, 
2005; 

·  Viru alamvesikonna veemajanduskava, Tallinn 2006;  
·  Eesti Geoloogiakeskuse põhjavee kaitstuse kaarti, M 1:400000; 
·  olemasolevaid tehnovõrkude paiknemisskeemid; 
·  Teostatavusuuringu läbiviimine ja äravoolu põhiskeemi koostamine sade-, 

drenaa� i- ja kaevandusvete ärajuhtimiseks Kohtla-Järve ja Jõhvi piirkonna 
tiheasustus –ja tootmisaladelt, I etapi lõpparuanne, Eesti Veevärk 
Konsultatsioon, Tallinn 2004; 

·  Kohtla-Järve Area Sewage Treatment System, Feasibility Study, Tallinn 2002; 
·  Teostatavusuuringu läbiviimine ja äravoolu põhiskeemikoostamine sade-, 

pinna-, drenaazi- ja kaevandusvete ärajuhtimiseks Kohtla-Järve ja Jõhvi 



 63 

piirkonna tiheasustus-ja tootmisaladelt, ptk 5.5. Veebilansside koostamine 
valgaladelt. Kaevandusvee bilanss, Tallinn, 2005; 

·  Püssi linna ühisveevõrgus kasutatavate puurkaevude veeproovid ja 
arvestuskaardid. Andmed: OÜ Järve Biopuhastus, 2007; 

·  Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniehitiste ning seadmete hindamine Püssi linnas. 
AS Ristart, Tallinn, 2006; 

·  Püssi linnas reaalselt mõõdetud vee ja-reoveekoguste andmed ning 
hinnangulised filtratsiooni -ja veekadude andmed, Järve Biopuhastus OÜ. 

·  Püssi linna ühisveevõrgu ja-kanalisatsioonisüsteemi haldamiskulude andmed, 
Järve Biopuhastus OÜ; 

·  Eesti veeõiguse jt. õigusakte. 
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5  Vee-ettevõtte tugevdamine 

Püssi linnas on ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteeme haldavaks ettevõtteks Järve 
Biopuhastus OÜ. Lisaks Püssi linnas hallatavatele objektidele on ettevõtte 
põhiülesandeks Jõhvi, Kiviõli, Kohtla-Järve, Kohtla-Nõmme ja Püssi piirkonna olme- 
ja  tööstusreovee ümberpumpamine, ärajuhtimine ja puhastamine. OÜ Järve 
Biopuhastus on Püssi linna vee-ettevõtja alates 1. maist 2007. Püssi linn omab 
ettevõttest 25% osakuid. Piirkonna ühine vee-ettevõte vähendab haldamisega seotud 
kulutusi ning seega tõstab kogu süsteemi jätkusuutlikkust. Elu on näidanud, et 
elujõulisemad ja edukamalt toimivad vee-ettevõtted on suure tarbijaskonnaga. 
Suuremad vee-ettevõtted omavad nii insener-tehnilist kui ka materiaalset baasi vee- ja 
kanalisatsioonirajatiste hooldamiseks ja väiksemate avariide likvideerimiseks ning on 
võimelised tagama tarbevee nõutavat kvaliteeti ja loodusesse juhitava heitvee 
nõutavat puhtusastet.  

Käesolev arengukava jääb peale kinnitamist Püssi Linnavolikogu poolt 
raamdokumendiks ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni alasele tegevusele, millega 
määratletakse ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni arendamise põhimõtted, vajalikud 
tööde mahud ja investeeringud eemärgiga ehitada kaasaja nõuetele vastavad vee- ja 
kanalisatsiooni ning pinnase- ja pinnavee käitlemise tehnovõrgud, pumplad ning 
veepuhastusseadmed. 

Uute tehnovõrkude ja seadmete töökorras hoidmine nõuab vee-ettevõttelt suhteliselt 
tundliku tehnoloogia ja seadmestiku soetamist. Investeerimise tulemusena kasvab 
oluliselt veevarustuse ja kanalisatsiooni ettevõtte põhivara, mille ekspluatatsioonis 
hoidmine eeldab senise töökorralduse reorganiseerimist ja üleminekut avariide 
likvideerimiselt korrapärase plaanilise hoolduse ja ennetava remondi teostamisele, 
veetöötlusprotsessi ja seadmete teadlikule kontrollile, juhtimisele ja hooldusele.  

Uute torustike rajamine ja pumplate ning rekonstrueerimine vähendab tunduvalt 
avariide sagedust, infiltratsiooni ja veekadusid. Infiltratsiooni ja veekadude 
vähenemisega kaasneb kulutuste vähenemine elektrienergia osas, kuna kulutatakse 
energiat vaid reaalselt tarbitava vee-/reoveekoguse pumpamiseks. Kaasaegsete 
tehniliste meetmete rakendamisega peab paratamatult kaasnema vee-ettevõtluse 
organisatsiooniline arendus ja institutsionaalne tugevdamine, vastasel juhul ei ole 
võimalik tagada tehtud investeeringute maksimaalset efektiivsust. Vee-ettevõtte 
personal peab olema komplekteeritud kompetentsete spetsialistidega ja 
oskustöölistega, keda tuleb oskuslikult juhtida ja süstemaatiliselt koolitada. Suurte 
investeeringute realiseerimine ja vee-ettevõtte institutsionaalne ja tehniline 
tugevdamine nõuab senisest oluliselt suuremat tähelepanu nii juhtivtöötajate kui ka 
tööliste kutseoskuse arendamisel. 

Käesoleval ajal puudub vee-ettevõttel täpne ülevaade Püssi linnas olemasolevatest 
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni insenervõrkudest. Nõukogude ajal rajatud 
tehnovõrkude osas ei ole enamuses teostusmõõdistusi. Aastakümned tagasi ehitatud 
projektide tööjoonised ei vasta teostusele. Tulevikus on vajalik iga uue torustiku 
paigaldamise või olemasoleva rekonstrueerimise lõppedes koostada teostusjoonised. 
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OÜ Järve Biopuhastus peab välja töötama kindlad nõuded ekspluatatsiooni antud 
tehnovõrkude tööjoonistele. Vajalik on koostada linna territooriumil paiknevate 
tehnovõrkude andmebaasi normdokumentatsioon ja sellest lähtuvalt koostada 
tehnovõrkude andmebaas, mida hakkab haldama vee-ettevõtte vastava eriala 
spetsialist. 

Vee-ettevõtte organisatsiooni arendamisel (tugevdamisel) lähtutakse alljärgnevatest 
põhimõtetest: 

·  Vee-ettevõtte põhitegevuseks peaks olema veevarustuse ja kanalisatsiooni-
teenuse osutamine; 

·  Kohalik vee-ettevõte töötab iseseisava äriettevõttena, kelle üle teostab 
järelevalvet Püssi Linnavalitsus; 

·  Püssi Linnavolikogu kehtestab (vastavalt Püssi linna veevarustuse ja heitvee 
ärajuhtimise teenuste hinna reguleerimise korrale) linna haldusterritooriumil 
ühtse vee-ja kanalisatsiooniteenuse kulude-tulude põhise hinna, mida üldjuhul 
linna eelarvest ei doteerita. Kulude-tulude põhiline hind peab muuhulgas 
sisaldama uute rajatavate ja rekonstrueeritavate vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide amortisatsiooni, mis loob eelduse jätkusuutlikuks 
vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamiseks Püssi linnas; 

·  Vee-ettevõttel peab olema selge ülevaade olemasolevatest, 
rekonstrueeritavatest ja rajatavatest vee- ja kanalisatsioonisüsteemidest. 
Ülevaate saamiseks tuleb vee-ettevõttel luua andmebaas vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemi rajamise, renoveerimise või rekonstrueerimise kohta 
ning viited vastavale kaardimaterjalidele; 

·  Vee-ettevõtte poolt hallataval Püssi linna ÜVK-ga hõlmatud territooriumil 
peab säilima ühtne vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind; 

·  Ettevõtete reovee juhtimisel ühiskanalisatsioonisüsteemi tuleb nõuda 
ettevõtetelt reostuskoormuse analüüsi ning vastavalt analüüsi tulemustele 
otsustada, kas ettevõtete reovett on võimalik juhtida edasi Kohtla-Järve 
reoveepuhastisse. Juhul, kui reostuskoormust on võimalik vastu võtta, tuleb 
lisaks reovee kuupmeetri hinnale võtta tasu veel kõrgemast reostuskoormusest 
põhjustatud lisakoormuse eest, kui tegemist on olmereoveest kõrgema 
reoainete sisaldusega reoveega. Seega tuleb Püssi linnas 
ühiskanalisatsiooniteenuse eest ettevõtetele kehtestada eraldi hind, mis 
sisaldab lisaks kuupmeetri hinnale ettevõtte poolt tekitatud reostuskoormuse 
puhastamise hinda. 
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6 Püssi linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 

Püssi linnas on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga varustatud alaks kogu 
tiheasustusala. 

Arengukava koostajate, kohaliku vee-ettevõtte OÜ Järve Biopuhastus ja Püssi 
Linnavalitsuse ühise arutelu tulemusena on leitud, et parimaks lahenduseks ÜVK 
süsteemide arendamisel on jagada tööd etappidesse. 

Veevarustussüsteemi arendamise etapid: 

·  I  etapp - Püssi linna veevarustussüsteemide rekonstrueerimine ja 
arendamine aastatel 2008-2013. Projekt hõlmab kogu olemasoleva 
veesüsteemi rekonstrueerimist (v.a Männiku tänava piirkond) s.h ühe 
madalama puurkaevu rajamist vajadusel ja uute torustike rajamist (v.a Raudtee 
tänavale ringtorustiku rajamine); 

·  II etapp - Püssi linna veevarustussüsteemide arendamine aastatel 2014-2020. 
Projekti eesmärk on rajada Raudtee tänavale uus veetorustik ning 
rekonstrueerida kogu Männiku tänava veetorustik. 

Reoveekanalisatsiooni arendamise etapid: 

·  I  etapp - Püssi linna reoveekanalisatsiooni rekonstrueerimine ja 
arendamine aastatel 2008-2010. Projekti eesmärk on rekonstrueerida 
Energeetika ja Kalevi tänava vahelisele alale jäävad kanalisatsioonitorustikud, 
rekonstrueerida olemasolevad reoveepumplad ja 
survekanalisatsioonitorustikud. Lisaks rekonstrueerida kanalisatsioonitorustik 
Kooli-Hõbepaju-Metsa tänava vahelisel alal; 

·  I I  etapp - Püssi linna kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja 
rajamine aastatel 2011-2013. Rajada kanalisatsioonitorustik Hõbepaju ja 
Metsa tänavale, rekonstrueerida Viru tänava piirkonna isevoolne 
kanalisatsioonitorustik; 

·  I I I  etapp - Püssi linna kanalisatsioonisüsteemide arendamine aastatel 2014-
2020. Rajada kanalisatsioonitorustik Männiku tänava piirkonda. 

Sademeveekanalisatsiooni arendamise etapid: 

·  I  etapp Püssi linna sademeveetorustiku rajamine Hõbepaju ja Metsa tänava 
piirkonnas aastatel 2008-2010 

·  I I  etapp Püssi linna sademeveetorustiku rajamine Viru tänava 
korruselamute piirkonnas aastatel 2010-2020; 

Arengukavas käsitletavate rekonstrueeritavate ja rajatavate vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide projektide etappidesse jagamise põhjuseks on 
investeeringute hajutamine arengukava perioodil, mille tulemusena ei pea vee-
ettevõte lühikesel ajaperioodil tegema väga suuri investeeringuid. Investeeringute 
jagamine etappidesse aitab ühtlustada perspektiivis vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
tariifi Püssi linnas. Lisaks majanduslikele põhjustele on arenguetappide jagamisel 
arvestatud ka Euroopa Liidu poolt määratud direktiivide täitmise tähtaegasid. EL 
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direktiividest on räägitud ptk 3.2, kus on välja toodud direktiividest määratud 
kohustuste täitmise tähtajad. 

Käesoleva arengukava realiseerimisel tuleb arvestada alljärgnevaid aspekte: 

·  tehnilised – puudub ülevaatlik tehniline andmebaas enne 2000. aastat rajatud 
vee- ja kanalisatsioonivõrgu paiknemise ja seisukorra kohta (teostusjoonised 
jm.)  

·  keskkonnamõjud – ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitamisel tuleb 
vältida planeeritavate ehitiste ja rajatiste negatiivseid mõjutegureid veestikule 
ja maastiku teistele osadele ning kinni pidada loodus- ja veekaitse nõuetest; 

·  majanduslikud – puuduvad omavahendid sellises mahus, et lühikese 
ajaperioodi jooksul teostada ulatuslikke ÜVK süsteemide rekonstrueerimise- 
ja rajamistöid kogu linna territooriumil; 

·  sotsiaal-majanduslikud – ÜVK süsteemide arendamisel tuleb arvestada 
elanikkonna huviga vee- ja kanalisatsiooniteenuste vastu, elanikkonna 
maksevõime, jätkusuutliku vee-ettevõtte loomise ja majandamisega. 

6.1 Püssi linn 

Püssi linnas elab 2008. aasta alguse seisuga ligikaudu 1600 elanikku. Püssi linnas on 
ca 100% elanikest (ca 1600 elanikku) ühendatud ühisveevarustussüsteemiga ning ca 
85% elanikest (ca 1350 elanikku) ühendatud kanalisatsioonisüsteemiga. Püssi linna 
vee- ja kanalisatsioonisüsteeme haldab OÜ Järve Biopuhastus. 

Püssi linna olemasolevad ja perspektiivsed ühisveevarustuse ja –
kanalisatsioonirajatised on kirjeldatud käesoleva töö lisades 1 ja 3. Lisas 2 on 
kajastatud ka olemasolev ja perspektiivne Püssi linna reoveekogumisala piir. OÜ 
Järve Biopuhastus vee-ja kanalisatsioonisüsteemide haldusala lõpeb ühtlasi Püssi 
linna piiriga (vt lisa 2). 

Käesoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava raames käsitletakse vaid Püssi 
linna ühisveevärgi -ja kanalisatsiooni arendamiseks vajalikke projekte, mis on seotud 
Püssi Linnavalitsuse või OÜ Järve Biopuhastuse poolse finantseerimisega.  

6.1.1 Veevarustuse edasine areng ning perspektiivsed puurkaevud 

Praegusel ajal on Püssi linna elanike veetarve madal võrreldes teiste Eesti linnadega. 
Tavaliselt on linnas elanike veetarve ligikaudu 100 liitrit elaniku kohta ööpäevas. 
Kuna Püssi linnas on reaalne veetarve madalam, siis alljärgnevalt on tabelis 27 
kajastatud prognoositavat veetarvet aastatel 2008-2020. Lisaks prognoositavale 
veetarbele on tabelis prognoositud veel veekadude muutust arengukava perioodil 
Veetarbe ja veekadude prognoosid on kooskõlastatud OÜ Järve Biopuhastus 
esindajatega. 
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Tabel 27. Püssi linna veetarbe prognoos aastatel 2008-2020 
Parameeter  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Prognoositav 
veetarve 
(l/in*d)*  

76 76 80 80 85 90 90 90 90 95 95 100 100 

Kogu Püssi 
linna veetarve 
(m3/d) 

118 118 124 124 132 140 140 140 140 147 147 155 155 

Veetarve kokku 
(m3/a) 

43000 43000 45250 45250 48100 51000 51000 51000 53750 53750 53750 56600 56600 

Veekaod (% ) 35 33 33 33 33 25 25 20 20 15 15 15 15 

Toodetav 
veekogus (m3/d) 

58050 57200 60200 60200 63950 63650 63650 61100 61100 61800 61800 65050 65050 

* - arvestatud ka asutuste ja ettevõtete veetarvet 

Tabelist on näha, et prognoositud veetarve arengukava lõpuperioodil on 100 liitrit 
Püssi linna elaniku kohta ööpäevas. Veekadude prognoosimisel on arvestatud sellega, 
et veetorustiku rekonstrueerimise I etapi lõpuks on veekaod vähenenud 25 %-ni kogu 
väljapumbatavast veekogusest. Veetorustiku veekaod arengukava lõpp-perioodil 
peaksid olema ligikaudu 15%. 

Ühisveevärgi arengu kindlustamisel on oluline vähendada maksmata arvete osakaalu 
Püssi linnas. Praegusel ajal on maksmata arveid ligikaudu 5% ringis, mis on võrreldes 
ajaga, millal Järve Biopuhastus OÜ alustas tegutsemist Püssi linnas, tunduvalt 
paranenud. 

Ühisveevärgi arengu seisukohast on Püssi linnas perspektiivseks puurkaevuks Roodu 
puurkaev. Roodu puurkaev-pumplast varustatakse perspektiivis jätkuvalt veega kogu 
Püssi linna elanikkonda ja asutusi. Roodu puurkaevu juurde tuleb puurida madalam 
(ligikaudu 100 meetri sügavune) uus puurkaev, millega hakatakse segama rajatavas 
veetöötlusjaamas olemasoleva (Gdovi veekihi) puurkaevu vett. Uus veetöötlusjaam 
raua-ja mangaaniärastamiseks rajatakse olemasolevasse Roodu puurkaev-pumplasse. 
Veetöötluskompleksi juures rekonstrueeritakse olemasolevad veemahutid (2x150 m3). 
Olemasolev Gdovi veekihi puurkaev rekonstrueeritakse ning puurkaevu päis ja 
veetõstetorustik vahetatakse välja. Veevarustussüsteemide rekonstrueerimise I etapp 
peaks algama 2009. aastal, mistõttu käesoleva aasta lõpus tuleks alustada 
projekteerimistöödega. Rekonstrueerimistööde lõpptähtaeg on planeeritud 2013. aasta 
lõpuks. Rajatava veetöötlusjaama projekteeritud jõudluseks on 260 m3 ööpäevas. 
Planeerimisel on arvestatud elanike veevajadusega, tuletõrje- ja varuvee kogustega. 
Veetöötlusjaamas vee segamine on vajalik kõrgendatud radionukleiidide sisalduse 
tõttu põhjavees. Täpsemad radioloogilised veekvaliteedi uuringud tehakse 2008. 
aastal, mille raames selguvad täpsemad meetmed veekvaliteedi parandamiseks. Raua- 
ja mangaaniärastusseadmete paigaldamine on vajalik, et viia kasutatav põhjavesi 
kvaliteedinõuetega vastavusse. 

Püssi linnavalitsuse andmetel on Roodu puurkaevu lähedal asuvale maa-alale 
planeeritud tulevikus rajada elamuala. Planeeritava elamuala planeering peab 
sisaldama ala veevarustuse ja -kanalisatsioonisüsteemi lahendust. Praegusel ajal on 
planeeringualast ida pool paiknevad elamud ühisveevärgiga ühendatud. Perspektiivis 
tuleb veetorustiku rekonstrueerimisel torustik rajada olemasolevate majadeni tee äärt 
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mööda. Planeeringuala vee- ja reoveetorustik tuleks arendajal ise välja ehitada ning 
liitumiskoha tehnilised tingimused peab väljastama kohalik vee-ettevõte. 
Planeeringuala reoveekanalisatsioonisüsteemi lahenduses tuleb leida lahendus ka 
kahele majapidamisele (Roodu jõe ääres), kus praegu on olemas 
ühisveevarustussüsteem. Senikaua peavad majapidamised oma reovee koguma 
kogumiskaevudesse. 

Lisaks Roodu puurkaev-pumplasse uue veetöötlusjaama rajamisele on Püssi linna 
veevarustussüsteemi rekonstrueerimise ja uuendamise I etapis (2008-2013) 
planeeritud rekonstrueerida 6615 m veetorustikku. Uut veetorustikku tuleb rajada 
ligikaudu 300 m. Veetorustiku rajamist ja rekonstrueerimist on soovitav planeerida 
paralleelselt kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise ja rajamise II etapiga, sel juhul 
saaks võimalikult palju torustikku rajada ühises kaevikus. Ühises kaevikus vee- ja 
kanalisatsioonitorustiku rajamine võimaldab optimeerida torustiku rajamismaksumust 
kaevikute kaevamise ja katendite taastamise kulude arvelt. Töö lisas 3 on esitatud 
Püssi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi perspektiivskeem, kus on välja 
toodud erinevates etappides rajatavad torustikud. Perspektiivskeemil on toodud 
veetorustiku tingläbimõõdud, pikkused ja paiknemisskeemid, mis võivad 
projekteerimisel täpsustuda.  

Veevarustussüsteemi rekonstrueerimise II etapis (aastatel 2014-2020) on planeeritud 
rajada uut veetorustikku Raudtee tänavale. Raudtee tänavale tuleb rajada torustikku 
ligikaudu 1300 meetrit. Uue veetorustiku rajamine tekitab ringvõrgu, mis vähendab 
joogivee viibeaega veetorustikus. Raudtee tänava ristumisel Maidla teega tuleb luua 
uus ühendustorustik Männiku tänaval asuva veemõõdusõlmega, mille tulemusena 
saavad Männiku tänava elanikud Püssi I etapis rajatud veetöötlusjaamas puhastatud 
vett tarbida. Praegusel ajal kasutavad Männiku tänava elanikud AS Repo puurkaevu 
vett, mis vastab terviseohutuse nõuetele. Juhul kui AS Repo puurkaevust tahetakse 
joogivett anda Männiku tänava elanikele peale 2013. aastat, tuleb puurkaevu 
paigaldada rauaärastusseadmed. Veevarustussüsteemi rekonstrueerimise II etapis 
tuleb rekonstrueerida ka kogu Männiku tänava veetorustik kogupikkuses ligikaudu 
900 meetrit. 

2007. aastal esitas ehitusjärgus olev MKT Holding puitkiudplaaditehas Püssi 
tööstuspargi alal taotluse liitumiseks kanalisatsiooniga Järve Biopuhastus OÜ-le. 
Liitumisest ühisveevärgiga ei olnud arendajad huvitatud. Oma 
veevarustusprobleemile püüavad arendajad lahenduse leida uue puurkaevu rajamisega 
või kasutades AS Repo Vabrikud puurkaevu vett. Ühiskanalisatsiooniga liitumiseks 
väljastas Järve Biopuhastus OÜ tehniliseks tingimuseks, et arendaja peab 
reoveetorustiku kas ise rajama Püssi-Kohtla-Järve peapumplasse või kasutama reovee 
pumpamiseks pumplasse AS Repo Vabrikud survekanalisatsioonitorustikku. 

Lisaks veetorustike rekonstrueerimisele ja uuendamisele on oluline tööde käigus 
paigaldada kindlasti kõikidele majaühendustele veemõõdusõlmed, mille tulemusena 
täpsustuksid tarbitavad veekogused ning lekete suurused. Viru tänava korruselamud 
peaksid moodustama ühistu, mille siseselt kogutakse raha vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse eest. OÜ Järve Biopuhastus esitab arve ühistule korruselamu 
juurde rajatud veemõõdusõlme näidu alusel. Ühistu siseselt soovitavad töö koostajad 
paigaldada kõikidel korteriomanikel oma veemõõtjad, et elanikud maksaksid tarbitud 
vee eest. Praegusel ajal toimib Püssi linnas vee eest maksmine nendel elanikel, kellel 
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on veemõõtja mõõturi näidu järgi. Veemõõtjata majapidamistel toimub maksmine 
normtarbimise (250 l inimese kohta ööpäevas) järgi. Veemõõtjata majapidamistes 
elab ligikaudu 350 elanikku. Elanikud, kellel on veemõõtja, tarbivad praegusel ajal 
vett vahemikus 50-60 liitrit (ei ole arvestatud asutuste ja väikeettevõtete veetarvet) 
ööpäevas. 

6.1.2 Tuletõrje veevõtukohad 

Vastavalt seadusele peab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava käsitlema 
üldistes huvides kasutatavaid ja tulekustutusvee võtmise kohti ning muid avalikke 
veevõtukohti. Nimetatud kohtade puhul tuleb tagada tuletõrje veevõtukohale esitatud 
nõue, mille järgi peab tuletõrjevesi olema tagatud 3 tunni vältel. Veevõtukohad 
peavad võimaldama tuletõrjeautoga aastaringset juurdepääsu ning tagatud peab olema 
tuletõrjeauto ringipööramise võimalus.  
Püssi linnas on praegusel ajal olemas paar hüdranti tuletõrjevee saamiseks Viru 
tänava korrusmajade juures ja Kalevi RVP läheduses (vt lisa 1). Lisaks hüdrantidele 
on võimalik tuletõrje vett saada nii Purtse kui ka Roodu (Kohtla) jõest. Olemasolevaid 
tuletõrjemahuteid Viru tänaval arengukava perioodil ei rekonstrueerita. 

Veevarustussüsteemi rekonstrueerimise ja uuendamise I etapis tuleb veetorustikule 
paigaldada uued hüdrandid. Uute hüdrantide rajamisel tuleb arvestada ka 
veetöötlusjaama veemahutite projekteerimisel, et vajalik tuletõrjevee hulk Püssi linnas 
oleks kindlasti tagatud. Töö lisas 3 on toodud rajatavate hüdrantide esialgsed 
asukohad, mis täpsustuvad projekteerimisel.  

Veevarustussüsteemi arenguks vajalikud tegevused Püssi linnas: 
·  I etapis (2008-2013. aasta) rekonstrueerida veetorustikku ligikaudu 6615 m; 
·  I etapis rajada uut veetorustikku ligikaudu 300 meetrit; 
·  Rekonstrueerida olemasolev Roodu puurkaev-pumpla, rajada veetöötlusjaam 

ning uus puurkaev (ligikaudu 100 meetri sügavune); 
·  Rajada veetorustikule 14 hüdranti; 
·  II etapis (2014-2020.aasta) rekonstrueerida Männikut tänava veetorustikku 

kogupikkuses ligikaudu 900 meetrit. Rajada uus veetorustik Raudtee tänavale 
kogupikkuses ligikaudu 1300 meetrit; 

·  Männiku tänava veetorustiku algusesse tuleb rajada üks uus hüdrant; 
·  Korruselamud peavad moodustama korteriühistu või ühistud, kellele OÜ Järve 

Biopuhastus esitab arveid vee-ja kanalisatsiooniteenuse eest. 

6.1.3 Püssi linna kanalisatsioonitorustik, reostuskoormus ja reovee käitlemine 

Püssi linnas hakkab tulevikus toimima analoogne lahendus reovee kogumiseks nagu 
seda on praegu. Seega reoveed kogutakse Püssi linna rekonstrueeritavatesse 
reoveepumplatesse (Kalevi ja Viru pumplad), mille kaudu pumbatakse reovesi edasi 
Püssi-Kohtla-Järve peapumplasse (vt lisa 3). Püssi-Kohtla-Järve peapumpla kaudu 
pumbatakse reovesi Kohtla-Järve reoveepuhastile. 
Püssi linna reoveekogumisala lõunaosas paikneb Püssi tööstusala, kus praegu tegutseb 
AS Repo Vabrikud. Püssi tööstusalal käib praegu uue puitkiudplaaditehase ehitus. 
Plaaditehase arendajaks on MKT Holding OÜ, kellele on väljastatud 
liitumistingimused OÜ Järve Biopuhastuse poolt, kus seatakse ühiskanalisatsiooniga 
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liitumiskohaks Püssi-Kohtla-Järve reoveepumpla. Kuna AS Repo Vabrikud sulges 
märgmenetlusega puitkiudplaaditehase, siis on langenud praegune Püssi linna 
reostuskoormus alla 2000 inimekvivalendi (vt tabel 19, Püssi linna arvutuslikud 
reovee vooluhulgad ja reostuskoormused Püssi linna reoveekogumisalal). Samas on 
teada, et 2008. aastal peaks valmima MKT Holdingu tootmishoone, mistõttu 
reostuskoormus Püssi linna reoveekogumisalal tõuseb kindlasti üle 2000 ie. 
Alljärgnevalt on analüüsitud perspektiivset reostuskoormust Püssi linna 
reoveekogumisalal. Linna reostuskoormuse arvestamisel on lähtutud sellest, et elanike 
reovee teket arvestatakse tarbitud veekoguse alusel. OÜ Repo Vabrikud 
reostuskoormuse arvestamisel lähtutakse praegusest reostuskoormusest ja MKT 
Holding OÜ reostuskoormuseks võetakse OÜ Järve Biopuhastuse poolt väljastatud 
tehnilistes tingimustest määratud koormused liitumiseks Püssi-Kohtla-Järve 
peapumplaga. Perspektiivne reostuskoormus on toodud tabelis 28. 

Tabel 28. Püssi linna reoveekogumisala perspektiivne reostuskoormus 
Aasta 2008-2013 2014-2020 
Kanalisatsiooniga liitunud elanike ja asutuste reovee vooluhulk koos 
infiltratsiooniga, m3/d 

154-165 175-194

Tekkiv reostuskoormus elanike ja asutuste poolt, kg BHT7/d 81-93 93,0
AS Repo Vabrikud reovee vooluhulk, m3 ööpäevas 160 160
AS Repo Vabrikud tekitatav reostuskoormus, kg BHT7/d 10,8 10,8
MKT Holding reovee vooluhulk, m3 ööpäevas* 260 260
Tekkiv reostuskoormus, kg BHT7/d** 455 455
Kogu reoveekogumisalal tekkiv reovee vooluhulk, m3 ööpäevas 574-585 595-614
Tekkiv reostuskoormus, kg BHT7/d** 545-560 560
Reostuskoormus, ie 9083-9333 9333

* tekkiva vooluhulga puhul on arvestatud tehnilistes tingimustes ette antud maksimaalse vooluhulgaga; 
** tekkiva reostuskoormuse puhul on arvestatud tehnilistes tingimustes ette antud maksimaalsete parameetritega.  

Tabelis 28 esitatud andmetest on näha, et perspektiivis on planeeritav reovee 
vooluhulk Püssi linna reoveekogumisalal üle 600 m3 ööpäevas ning planeeritav 
maksimaalne reostuskoormus 560 kg BHT7 ööpäevas. Väljendades 
reoveekogumisalal tekkivat reostuskoormust inimekvivalentides on perspektiivne 
reostuskoormus ligikaudu 9300 inimekvivalenti, millest 81 % moodustab planeeritava 
MKT Holding tehaste. Tuleb arvestada, et tegemist on arvutuslike andmetega ning 
tegelik reostuskoormus võib tulevikus mõnevõrra erineda tabelis esitatud andmetest. 
Lisaks võib reostuskoormus tulevikus kasvada Püssi tööstusparki rajatavate uute 
ettevõtete tekkiva reostuskoormuse arvelt . SA Püssi Tööstusala Arendus esindaja 
andmetel nähakse perspektiivis alal energiamahukaid tööstusi nagu näiteks 
puidutööstused, kuid kuna praegusel ajal lisaks MKT Holding OÜ-le uusi 
planeeringuid alal ei ole, mistõttu ei ole teada täpselt prognoositav reostuskoormus. 
Tulevikus on oluline, et reoveekogumisalal reovesi kogutakse ja puhastatakse. 

Kuna Püssi linna kanalisatsioonisüsteemid on amortiseerunud ning linna 
eramajapidamiste piirkonnas ühiskanalisatsioonisüsteem üldse puudub, on vajalik 
süsteemide rekonstrueerimiseks ja arendamiseks teha suuri investeeringuid. 
Arvestades investeeringu maksumust, on mõttekas kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine ja arendamine jagada etappidesse: 

Esimeses etapis (aastatel 2008-2010) on vajalik rekonstrueerida Energeetika ja 
Kalevi tänava vahelisele alale jäävad kanalisatsioonitorustikud, olemasolevad 
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linnasisesed reoveepumplad ja survekanalisatsioonitorustikud. Lisaks rekonstrueerida 
kanalisatsioonitorustik Kooli-Hõbepaju-Metsa tänava vahelisel alal. Kokku on 
planeeritud esimeses etapis rekonstrueerida ligikaudu 1160 meetrit 
survekanalisatsioonitorustikku. Isevoolset kanalisatsioonitorustikku tuleb 
rekonstrueerida ja rajada kokku ligikaudu 1150 meetrit. 

Teises etapis (aastatel 2011-2013) rajatakse kanalisatsioonitorustik Hõbepaju ja 
Metsa tänavale ning rekonstrueeritakse Viru tänava piirkonna isevoolne 
kanalisatsioonitorustik. Teise etapi kanalisatsioonitorustike rajamisel tuleb torustikud 
rajada ühises kaevikus veetorustikega (veetorustike rekonstrueerimise ja rajamise I 
etapp), mis vähendaks torustike rajamismaksumust võrreldes eraldi kaevikus 
rajamisega. Hõbepaju tänavale kanalisatsioonisüsteemi rajamisel tuleb rajada kolm 
ülepumplat ning ligikaudu 550 meetrit survetorustikku. Isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku tuleb teises etapis rajada ligikaudu 5 kilomeetrit. Senikaua, 
kui Hõbepaju ja Metsa tänava eramajapidamistel puudub ühiskanalisatsioonisüsteem, 
tuleb elanikel reovesi koguda kogumiskaevudesse, mida on võimalik tühjendada 
Püssi-Kohtla-Järve reoveepumplasse. 

Kolmandas etapis (aastatel 2014-2020) tuleb kanalisatsioonitorustik rajada Männiku 
tänava piirkonda. Senikaua kui Männiku tänava piirkonnas ühiskanalisatsioonitorustik 
puudub, tuleb elanikel oma reovesi koguda kogumiskaevudesse.  

Püssi-Kohtla-Järve reoveepumpla juures toimub praegusel ajal ümbruskonna 
eramajapidamiste reovee mitteametlik purgimine. Tulevikus tuleb reovee 
purgimiskaevu kindlasti rajada võre, mis kindlustab selle, et pumplas ei toimuks 
pumpade ummistusi. Purgimisi tuleks tulevikus hakata ülesse märkima, et tekiks 
ülevaade purgitavatest reoveekogustest. 

Kanalisatsioonisüsteemi arenguks vajalikud tegevused Püssi linnas: 

·  Rekonstrueerida I etapis (aastatel 2008-2010) isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku ligikaudu 1150 meetrit ja survetorustikku 1160 
meetrit; 

·  I etapis rekonstrueerida Viru ja Kalevi tänava reoveepumplad. 
Rekonstrueerimistööde käigus paigaldatakse uued kompaktpumplad; 

·  II etapis (aastatel 2011-2013) rajada uus kanalisatsioonitorustik kogu 
Hõbepaju ja Metsa tänava piirkonnas, kus veel kanalisatsioonitorustik puudub 
II etapis rekonstrueeritakse ka Viru tänava kanalisatsioonitorustik. II etapis 
rajatakse ja rekonstrueeritakse kanalisatsioonitorustikku kokku ligikaudu 5,6 
kilomeetrit, millest ligikaudu 550 meetrit on rajatavat survetorustikku; 

·  II etapis rajatakse koos uue torustikuga 3 uut reoveepumplat Hõbepaju 
tänavale, 

·  III etapis (2014-2020) on planeeritud rajada ühiskanalisatsioonisüsteem 
Männiku tänava piirkonnani juhul kui alale tekib uusi elamarendusi. Rajatava 
isevoolse torustiku kogupikkuse on ligikaudu 1050 meetrit, survetorustiku 
kogupikkus 310 meetrit. III etapis on planeeritud rajada Männiku tänavale 2 
reoveepumplat. Pumplad hakkavad piirkonnas tekkinud reovett pumpama üle 
raudtee asuvasse Püssi linna kanalisatsioonivõrku (kanalisatsioonivõrk 
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rajatakse II etapis). Üldiselt tuleb Männiku tänava piirkonna 
kanalisatsioonisüsteemi rajamisel kaaluda piirkonna kanaliseerimist täpsema 
finantsanalüüsi käigus. Väga tõenäoline on, et kui piirkonnas perspektiivis on 
elanikke alla 50, siis kanalisatsioonisüsteemi rajamine ei ole sinna 
põhjendatud. Senikaua, kui Männiku tänaval puudub kanalisatsioonisüsteem, 
peavad elanikud oma reoveed koguma kogumiskaevudesse; 

6.1.4 Sademeveekanalisatsioon 

Püssi linnas on praegusel ajal suuri probleeme sadeveesüsteemi puudumise tõttu 
ainult Hõbepaju ja Metsa tänaval, kuhu on ette nähtud sademeveetorustiku rajamine 
aastatel 2008-2010. Rajatava sademeveetorustiku üldpikkus on ligikaudu 875 meetrit, 
samas täpne torustiku läbimõõt ja paiknemine määratakse projekteerimisel. Lisaks 
torustiku rajamisele on Metsa tänava projekteeritava sademeveetorustiku lõpust kuni 
Rohu tänavani planeeritud kraavitamine. Sademeveetorustik suubub Kooli tänavale, 
kus on juba olemasolev sademeveetorustik läbimõõduga 600 mm. Olemasolev 
torustiku kaudu juhitakse sademeveed Purtse jõkke.� Sademeveelaskme kaudu tohib 
veekogusse, kuid mitte lähemale kui 200 m supelranna või supluskoha välispiirist, 
juhtida sademevett, mille keskmised reostusnäitajad ei ületa lisaks Vabariigi Valitsuse 
määrusese nr 269 (Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord) lisas 1 loetletud 
piirväärtusi. Sademevee juhtimiseks suublasse tuleb Püssi Linnavalitsusel taotleda 
vee-erikasutusluba, kus määratakse sademeveesüsteemist võetavate heitveeproovide 
analüüsisagedus. Kui analüüsitud proovidest selgub, et suublasse juhitav heitvesi ei 
vasta nõuetele, tuleb Püssi linnal rajada sademeveepuhasti. Sademeveepuhasti e tuleb 
rajada ainult siis kui puhasti rajamise vajadus on sademeveeproovidega tõestatud ja 
põhjendatud. 

Püssi linna perspektiivne sademeveesüsteem on toodud töö lisas 4. 

Ülejäänud sademeveetorustikke antud arengukava raames ei rajata ega 
rekonstrueerita, kuna olemasolevad süsteemid praegusel ajal toimivad ning uute 
torude rajamiseks finantsvõimalused puuduvad. Olemasolevad torustikud tuleb 
lihtsalt prahist ära puhastada ning neid iga-aastaselt hooldada. Rajatav uus 
sademekanalisatsioon jääb arengukavas praegu II etappi (2010-2020). II etapi 
rajamiseks finantsvahendid praegu puuduvad. 

Linna eramajade piirkonda ei ole arengukava koostajate arvates vajalik rohkem 
sademeveetorustikku praegusel ajal rajada. Sademevesi imbub pinnasesse Püssi linnas 
olevatel haljasaladel. Püssi tööstuspiirkonnas tuleb arendajatel endal hoolitseda selle 
eest, et nende territoorium ei ole liigniiske ning asfaltplatsidelt tekkiv reovesi 
puhastatakse õlipüüduritega. Ettevõtetelt peab sademevee suublasse juhtimisel olema 
vee-erikasutusluba, kus on määratud võetavate heitveeanalüüside kord ja koht ning 
vajadusel heitvee nõuetele vastavusse viimiseks vajalikud meetmed. 

Alljärgnevalt on hinnatud tabelites 29 ja 30 ja 31 eelpool planeeritud tegevuste 
elluviimiseks vajalikke investeeringuid Püssi linnas vee-, kanalisatsioon- ja 
sademeveesüsteemide rekonstrueerimiseks ja väljaehitamiseks. 
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Tabel 29. Püssi linna ühisveevarustussüsteemide rajamiseks ja rekonstrueerimiseks 
vajalikud investeeringud 

Projekti osa Komponendid Kokku   
(mln 

krooni) 
Ühisveevarustuse rajamine ja rekonstrueerimine  

Rekonstrueerida Püssi linna veetorustiku 
rekonstrueerimise ja uuendamise I  etapis (2008-2013)
veetorustikku kogupikkuses 6615 meetrit ja rajada uut
veetorustikku pikkuses ligikaudu 300 meetrit. 
Veetorustikule tuleb rajada 14 hüdranti 

15,62

Rekonstrueerida Püssi linna veetorustiku 
rekonstrueerimise ja uuendamise I  etapis (2008-2013)
olemasolev Roodu puurkaev-pumpla, kuhu tuleb rajada 
uus veetöötlusjaam ja puurkaev. Rekonstrueerida tuleb ka 
olemasolevad veemahutid (2*150 m3) 

4,6

I etapi uuringud, projekteerimine 10% 2,0
I etapi ettenägematud kulud 10% 2,0
I etapi projektijuhtimine 5% 1,0
I  etapi (2008-2013) veesüsteemide rekonstrueer imine 
ja laiendamine kokku: 

25,22

Rekonstrueerida Püssi linna veetorustiku 
rekonstrueerimise ja uuendamise I I  etapis (2014-2020)
kogu Männiku tänava veetorustik kogupikkuses 900 
meetrit. Männiku tänava veetorustiku algusesse tuleb 
rajada hüdrant. Lisaks tuleb rajada uut veetorustikku 
Raudtee tänavale kogupikkuses ligikaudu 1300 meetrit. 

5,44

II etapi uuringud, projekteerimine 10% 0,55
II etapi ettenägematud kulud 10% 0,55
II etapi projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5% 0,28

Püssi linna 
ühisveevarustuse 

rekonstrueer imine ja 
laiendamine 

I I  etapi (2014-2020) veesüsteemide rekonstrueer imine 
ja laiendamine kokku: 

6,82

Püssi linna vee-ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus KOKKU: 32,04
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Tabel 30. Püssi linna kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks ja rekonstrueerimiseks 
vajalikud investeeringud 

Projekti osa Komponendid Kokku   
(mln 

krooni) 
Ühiskanalisatsiooni rajamine ja rekonstrueerimine 

Rekonstrueerida kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimise I  etapis (2008-2010) isevoolset 
torustikku 1150 m, survetorustikku 1160 m.  

6,9

Rekonstrueerida I  etapis (2008-2010)Viru ja Kalevi 
reoveepumplad. 

1,87

I etapi uuringud, projekteerimine 10% 0,8
I etapi ettenägematud kulud 10% 0,8
I etapi projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5% 0,4
I  etapis kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueer imine 
ja laiendamine kokku: 

10,06

Rajada I I  etapis (2011-2013) kogu Hõbepaju, Viru ja 
Metsa tänava piirkonna kanalisatsioonitorustik 
kogupikkuses ligikaudu 5,6 kilomeetrit. 

17,43

Rajada I I  etapis 3 uut reoveepumplat Hõbepaju tänavale. 1,8
II etapi uuringud, projekteerimine 10% 1,9
II etapi ettenägematud kulud 10% 1,9
II etapi projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5% 0,95
I I  etapis (2011-2013) kanalisatsioonisüsteemide 
rajamine kokku: 

23,98

Rajada III etapis (2014-2020) Männiku tänava 
elamupiirkonda kanalisatsioonisüsteem: rajada torustiku 
ligikaudu 1350 meetrit; rajada 2 uut reoveepumplat 

3,6

III etapi uuringud, projekteerimine 10% 0,35
III etapi ettenägematud kulud 10% 0,35
III etapi projektijuhtimine, ehitusjärelvalve 5% 0,15

Ühiskanalisatsiooni 
rekonstrueer imine ja 

laiendamine Püssi linnas 

I I I  etapis kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueer imine ja laiendamine kokku: 

4,45

Püssi linna kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueer imine ja rajamine KOKKU: 38,49
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Tabel 31. Püssi linna sademeveekanalisatsioonitorustiku rajamiseks vajalikud 
investeeringud. 

Projekti osa Komponendid Kokku   
(mln 

krooni) 
A. Sademeveesüsteemide rajamine ja rekonstrueerimine  

I  etapp (2008-2010) Rajada Hõbepaju ja Metsa tänava 
sademeveetorustik kogupikkuses ligikaudu 900 meetrit. 
Puhastada olemasolev sademeveetorustik prahist. Rajada 
vajadusel sademevee puhastamiseks puhasti Purtse jõe 
äärde. 

3,0 

I etapi uuringud, projekteerimine 10% 0,3 
I etapi ettenägematud kulud 10% 0,3 
I etapi projektijuhtimine 5% 0,15 

Kokku I  etapi (2008-2010) rajamismaksumus: 3,75 

II etapp (2010-2020). Rajada sademeveetorustik Viru 
tänava korrusmajade piirkonda. II etapi rajamine on 
praegusel ajal rahalise finantskatteta. 

5,2 

II etapi uuringud, projekteerimine 10% 0,5 
II etapi ettenägematud kulud 10% 0,5 
II etapi projektijuhtimine 5% 0,25 

Püssi linna 
sademeveetorustiku 

rajamine 

Kokku I I  etapi (2010-2020) rajamismaksumus 
(rahalise finantkatteta): 

6,45 

Püssi linna sademeveesüsteemide ehitus KOKKU: 10,2 
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7 Finantsanalüüs 

7.1 Arendustegevuse finantseer imisvajadused 

Tabel 32. Püssi linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamiseks vajalike 
investeeringute koondtabel. 

Projekt Projekti 
teostamise aeg 

Maksumus 
(mln krooni) 

1. Püssi linna veesüsteemide rajamine ja rekonstrueer imise I  etapp 2008-2013 25,92 

2. Püssi linna veesüsteemide rajamine ja rekonstrueer imise I I  etapp 2014-2020 6,82 

3. Püssi linna kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueer imise I  etapp 2008-2010 10,06 

4. Püssi linna kanalisatsioonisüsteemide rajamise ja rekonstrueer imise I I  etapp 2011-2013 23,98 

5. Püssi linna kanalisatsioonisüsteemide rajamise I I I  etapp 2014-2020 4,45 

6. Püssi linna sademeveetorustiku rajamine ja kor rastamine, I  etapp 2008-2010 3,75 

7. Püssi linna sademeveetorustiku rajamine ja kor rastamine, I I  etapp (rahalise 
finantskatteta) 2010-2020 6,45 

PÜSSI  L INN KOKKU  81,43 
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7.2 Arendustegevuse finantseer imise pr ior iteedid ja võimalused 

Tabel 32 kirjeldab investeeringute mahtu, mis on vajalikud Püssi linna 
ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamiseks ning laiendamiseks 
arengukava perioodi jooksul. Samas tuleb arvestada investeeringute tegemisel ka 
rahaliste finantseerimisvõimalustega ning Euroopa Liidu poolt kehtestatud 
direktiividega, millele peavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemid vastama, et vähendada 
elanikkonna terviseriske ning keskkonna reostumist. Tabelis on jaotatud 
investeeringud eelkõige EL direktiividest tulenevate kohustuste tähtaegade ja 
elanikkonna maksevõime alusel. Arengukava lõpuetappi on jäetud Männiku tänava 
ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja arendamine, kuna 
tegemist on raudteest lõunapoole jääva piirkonnaga, mille arendamiseks esialgselt 
finantsvõimalused vee-ettevõttel puuduvad. Tabelis 33 on välja toodud Püssi linnas 
arendatavate projektide planeeritavad teostamise ajad ning linna omafinantseeringu 
suurus. 

Veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike ehitamine üksnes linna omavahenditest ei ole 
piisavate finantseerimisvahendite puudumise tõttu võimalik. Arenguetappide 
elluviimiseks tuleb taotleda abi erinevatest finantsallikatest. 

Konkreetse finantsskeemi väljatöötamine on küllaltki aeganõudev ja keerukas 
protseduur, mistõttu seda käesoleva arengukava raames ei teostata. Põhilised 
finantsabi taotlemise võimalused jagunevad kaheks – siseriiklikeks ja Euroopa Liidu 
allikateks. 

Siseriiklike finantsallikatest – arvestatud eelkõige riigieelarve vahendite ja 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt finantseeritavate projektidega – 
veemajanduse arendamist täies mahus tänasel päeval koos omavalitsuse 
omafinantseeringuga teostada pole ilmselt jõukohane. Seetõttu tuleb taotleda 
täiendavat välisabi projektide elluviimiseks Euroopa Liidu struktuurifondide 
(Cohesion Fund – Ühtekuuluvusfond) kaudu. Selliste projektide puhul tuleb arvestada 
omavalitsuse omafinantseeringuks minimaalselt 14%. Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondi toetus ühisveevärgi ja –kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimisel 
ja rajamisel kuni 86% projekti investeerimisvajakust (investeerimisvajak võib projekti 
tulu-kulu analüüsi põhjal moodustada kuni 90% projekti maksumusest). SA KIK 
veeprogrammi rahastatavate investeeringute puhul eeldatakse, et KOV 
omafinantseering suureneks 10-lt protsendilt 40%-ni, mis eeldab vee- ja 
kanalisatsiooni hinna järk-järgulist tõstmist 4%-ni leibkonnaliikme netosissetulekust. 
Omafinantseering võib olla kaetud ka laenuga. Tabelis 33 on toodud välja 
ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arendamise projektid praegustes hindades. Oluline on 
vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimist alustada kiiresti ning teostada 
projektid vastavalt tabelis 32 ettenähtud graafikule.  
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Töö järgmises osas (vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid) on vee- ja 
kanalisatsiooniteenuste hinna kujundamisel arvestatud alginvesteeringule lisaks 
ehitushindade tõusuga arenguperioodi aastatel 2007-2010 ligikaudu 7% aastas ning 
edaspidi 5% aastas. Täpne projekti maksumus määratakse hinnapakkumistega ning 
seetõttu ei pruugi pikaajaline investeeringute planeerimine kirjeldatud finantsskeemi 
alusel ühtida reaalse turusituatsiooniga igal järgneval aastal. 

7.3 Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tar iifid 

Käesoleva arengukava raames hinnatakse üldiselt, milline peaks olema arengukava 
elluviimise järgselt rakendatav veetariifipoliitika ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
liitumise tasu. Lõplikud tariifid töötab välja Püssi linnas ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniteenust korraldav vee-ettevõte, ning tariifid kinnitab Püssi 
Linnavolikogu.  

Püssi linnas on kehtestatud veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinnaks 
eratarbijale 20,0 krooni/m3, millest veevarustus moodustab 10,0 krooni/m3 ja heitvee 
ärajuhtimine 10,0 krooni/m3. Hinnad sisaldavad käibemaksu. Lisaks võetakse vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse eest elanikelt abonomenttasu 20 krooni kuus. 

7.3.1 Tariifide kehtestamise põhimõtted 

Kõige tähtsamaks teguriks veetariifide väljatöötamisel on alaliselt elavate elanike arv 
linnas või veelgi täpsemalt inimeste arv, kes on ühendatud veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemi ning kes hakkavad tasuma veemaksu. Otstarbekas on määrata 
tariifid tarbitava vee hulga järgi. Arvutustes on võetud veetarbeks arengukava 
lõpuperioodil 100 l/d inimese kohta.  

Järgnevalt on kirjeldatud kuu veemaksude jõukohasust, väljendades seda protsendina 
leibkonnaliikme kuu netosissetulekut arvestades. Keskmiseks leibkonnaliikme kuu 
netosissetulekuks on võetud ca 3332 krooni (2006. aastal Statistikaameti andmetel). 
Eeldatavalt on netosissetulek isegi suurem ning analüüsides keskmist palgatõusu Ida-
Virumaal 1996-2006. aastal saime keskmiseks palgatõusuks aastas ligikaudu 12,9 % 
(vt. tabel 34).  
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Tabel 34. Ida-Virumaa leibkonnaliikme netosissetulek aastatel 2000-2006. 

Aasta Netosissetulek 
(kr /kuu) 

Sissetuleku tõus (%) 
võr reldes eelneva aastaga 

1996 1229 - 
1997 1316 7,1 
1998 1463 11,2 
1999 1546 5,6 
2000 1625 5,1 
2001 1733 6,7 
2002 1839 6,1 
2003 2024 10,1 
2004 2370 17,1 
2005 2656 12,0 
2006 3332 25,4 

Keskmine  15,88 
Andmed: Statistikaamet 

Väga oluline on vee- ja kanalisatsioonitariifide kujundamisel arvestada elanike 
maksevõimega. Kuus vee- ja kanalisatsiooniteenusele kulutatav summa peaks jääma 
vahemikku 3-5% leibkonna netosissetulekutest. Juhul, kui taotletakse 
välisfinantseeringuid ÜVK rekonstrueerimiseks, ei tohiks tariifid jääda alla 3% 
leibkonna sissetulekutest. Tariifide prognoositavat kujunemist Püssi linna vee-
ettevõtte poolt hallatavatel ÜVK aladel arengukava perioodi jooksul on kajastatud 
tabelis 35. 

Vee- ja kanalisatsioonitariifide kujundamisel lähtutakse koguinvesteeringutest ja 
käituskuludest, mis on arvestatud praegustes hindades. Lisaks tuleb arvestada 
ehitushindade ja tarbijahindade tõusu arengukava perioodi vältel. 

Arengukava finantsskeemis on arvestatud palgatõusuks aastal 2007 ligikaudu 15 %, 
aastal 2008-2011 ligikaudu 12 %, aastal 2012-2014 ja aastast 2015 kuni arengukava 
lõpuperioodini 7% aastas. Niisuguse palgatõusu prognoosi korral võiks 2020. aastal 
leibkonnaliikme netosissetulek Püssi linnas olla ligikaudu 12 045 krooni. 
Maksimaalseks veetariifi suurusjärguks peetakse kuni 4 % netosissetulekust kuus. 
Seega on maksimaalseks sobivaks suurusjärguks 2020. aastal kulutada kuus vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse peale ühe inimese kohta 481 krooni. Kui arvestada tariifide 
arvutamisel arengukava lõpuperioodil keskmiseks veetarbeks 100 l inimese kohta 
ööpäevas, siis teeb see tarbimiseks ligikaudu 3,0 m3 vett ja tekkivat reovett inimese 
kohta kuus. Niisuguse arvestuse järgi kujuneks 1 m3 tarbitava vee ja ärajuhitava 
reovee optimaalseks maksumuseks kokku 2020. aastaks 160 krooni (sisaldab 
käibemaksu). Tegemist on arvutuslike numbritega ning tegelik situatsioon võib 
erineda analüüsitavast. Seetõttu on oluline Püssi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arengukava korraline ülevaatamine iga nelja aasta tagant, mis võimaldab analüüse 
korrigeerida. 

7.3.2 Tariifide kujunemine 

Põhjendatud vee hinna ja reoveepuhastuse hinna kalkulatsioon skeem Püssi linna 
ÜVK piirkonnas on esitatud järgnevalt: 
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Tar iifide määramise eesmärgid: 

– vee tootmise ja reoveepuhastuse omahinna ning seotud ekspluatatsioonikulude 
katmine; 

– veevarustussüsteemide rajamiskulude katmine; 
– kasumi teenimine vee-ettevõttele investeeringute tegemiseks. 

Veetariif koosneb veetootmise/puhastamise omahinnast ja sellele lisanduvast 
plaanilisest kasumist, millest osa suunatakse investeeringuteks.  

I  Veetootmise omahind 

I  Veetootmise omahind kujuneb: 

1. elektrienergia maksumus, mis kulutatakse vee tootmisele ja puhastamisele 
2. amortisatsioonikulud 3,3% a. puurkaevpumplate ja torustike 

rekonstrueerimis/rajamismaksumusest, arvestades, et nende 
amortisatsiooniaeg on 30 aastat; 

3. ressursimaks, mis antud veehorisondi (Kambriumi-Vendi) veele on 2009. 
aastast 960 senti/m3. Ressursimaksu tuleb arvestada väljapumbatud vee hulga, 
mitte tarbitava vee hulga alusel; 

4. töötasud inimestele, kes haldavad ÜVK-süsteeme;  
5. sotsiaal- ja ravikindlustusmaksed (inimeste palgalt); 
6. remondi- ja muude kuludena on arvestatud 5% eelneva viie kuluartikli 

kogusummast 

I I  Reovee puhastamise omahind kujuneb : 

1. Püssi linna reoveepumplate (Kalevi ja Viru reoveepumpla) elektrienergiakulu;  
2. Püssi linna elanike poolt tekitatud reovee pumpamise kulu Kohtla-Järve 

reoveepuhastisse; 
3. Püssi linna elanike poolt tekkiva reovee puhastamise kulu Kohtla-Järve 

reoveepuhastis. Aktiivmudapuhastis orgaanilise aine ja lämmastikühendite 
oksüdeerimiseks kulutatavast elektrienergiakulust + kulud reovee 
eelpuhastusele ja aktiivmudasuspensiooni segamisele, reoveepuhasti muda 
väljaveo kulu, reoveepuhasti väljavoolu saastetasud, reoveepuhasti 
kemikaalikulu keemiliseks fosforiärastuseks, tööjõukulu reoveepuhasti 
hooldamiseks; 

4. Amortisatsioonikulud 3,3% aastas Püssi linna olemasolevatelt, 
rekonstrueeritavatelt ja rajatavatelt kanalisatsioonisüsteemidelt; 

5. töötasud inimestele, kes haldavad kanalisatsioonisüsteeme; 
6. sotsiaal-ja ravikindlustusmaksed (inimeste palgalt); 
7. remondi-ja muude kuludena on arvestatud 5% eelneva kolme kuluartikli 

(reoveepumplate elektrienergiakulu; olemasolevate-, rekonstrueeritavate ja 
rajatavate kanalisatsioonisüsteemide amortisatsioon-ja palgakulud) 
kogusummast; 

Kuna Püssi linnas on maksmata arvete osakaal praegusel ajal ligikaudu 5 %, siis tuleb 
maksmata arved kajastada ka vee-ja kanalisatsiooniteenuse tariifis. Tariifis on 
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arvestatud, et maksmata arvete osakaal aastatel 2008-2013 on 5% ning edaspidi 1%. 
Lähtuvalt tariifide kujunemise põhimõtetest peaks Püssi linnas arenguperioodi jooksul 
vee-ja kanalisatsiooniteenuse hinnaks kokku kujunema ligikaudu 120 kr /m3 (hind 
koos käibemaksuga). 

Kujunenud tariif on praegusest hinnast küll tunduvalt kõrgem, kuid elanikkonna 
heaolu ja maksevõime kasvades siiski arvestatav ning ei ületa rahvusvaheliselt 
aktsepteeritud 4% piiri leibkonnaliikme netosissetulekust. Veeteenuse hinda on 
võimalik minimeerida vastavalt vee-ettevõtte laienemise ning sellest tuleneva ÜVK-
süsteemi väljaehitamise ulatuse optimeerimisega pikemale ajaperioodile (ÜVK täielik 
väljaehitamise võimalikkus ning hinnakujunemine sõltub suuresti ka 
finantseerimisallikate poolt pakutavatest tingimustest). 

Kulupõhine kujunev vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind on näidatud tabelis 35, kus 
on muuhulgas arvestatud elanikkonna prognoositava palgatõusuga. Kogu Püssi linnas 
tuleb jätkata ühtse vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnaga. Ühtne vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hind peaks olema ka nii eraõiguslikel isikutel kui ka 
juriidilistel isikutel. Tabelis kajastatud vee- ja kanalisatsiooniteenuste hind sisaldab 
käibemaksu. Tabelist on näha, et vee- ja kanalisatsioonihindu tuleb tõsta küllaltki 
märgatavalt ning järsult, kuna vee ja reovee hind peab sisaldama nii 
ekspluatatsioonikulusid kui ka teostatud investeeringute amortisatsioonikulusid 
(jätkusuutlikkuse pr intsiip). Kuna arengukavas on praegune vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse hind ca 1,9 % leibkonnaliikme keskmisest netosissetulekust, 
siis investeeringutega kaasneb kommunaalteenuse osakaalu protsentuaalne kasv 
leibkonnaliikme keskmisest netosissetulekust. Vastavalt tehtavatele investeeringutele 
aastatel 2009-2020 tuleb hinnatõusuga alustada koheselt ning soovitatavalt tabelis 35 
toodud skeemi kohaselt. Väga suur hinnatõus on aastatel 2009-2013, mis on tingitud 
Ühtekuuluvusfondi kaudu rahastatavate projektide raames tehtavatest 
investeeringutest. Arengukava koostajad on seisukohal, et nii pika perioodi vältel, 
nagu seda on arengukavas kajastatud, ei ole võimalik väga täpselt prognoosida 
palkade tõusu ja inflatsiooninäitaja muutust, mistõttu on soovitatav kindlasti iga nelja 
aasta tagant arengukava üle vaadata ja vajadusel korrigeerida. Arengukava 
ülevaatusega on otstarbekas täpsustada vajalike investeeringute mahtusid ning 
vaadata üle ja vajadusel korrigeerida vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna prognoose. 

Tabelis 35 on kajastatud kulupõhine sihttariif. Tabelis ei ole kajastatud 2008. aasta 
alguses kehtima hakanud tariifi. 
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Tabel 35. Püssi linna prognoositavad vee-ja kanalisatsioonitariifid arengukava perioodi jooksul 

Aasta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Prognoositav ühisveevärgiga liitujate arv 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 
Prognoositav ühis kanalisatsiooniga liitujate arv 1350 1350 1350 1350 1350 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 
Prognoositav veetarve aastas kokku m3* 42997 42997 45260 45260 48088 50917 50917 50917 50917 53746 53746 56575 56575 
Prognoositav reovee hulk aastas kokku m3** 37449 37499 39420 39420 41883 50917 50917 50917 50917 53746 53746 56575 56575 
Prognoositav veeteenuse hind (kr/m3) 14,6 21,3 27,4 34,8 40,3 45,3 47,7 48,7 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 

Prognoositav kanalisatsiooniteenuse hind (kr/m3) 20,7 29,3 37,7 48,5 57,3 59,5 61,8 63,9 66,1 66,1 68,2 68,2 70,7 
Prognoositav vee-ja kanalisatsiooniteenuse hind 
kokku (kr/m3) 35,3 50,6 65,1 83,3 97,6 104,8 109,5 112,6 115,9 115,9 118 118 120,5 

Hinnatõus (%) 0,0 30,2 22,2 21,8 14,6 6,8 4,3 2,7 2,8 0 1,8 0 2,1 

Leibkonnaliikme netosissetuleku prognoos (kr) 4291 4806 5383 6029 6632 7295 8025 8586 9187 9830 10520 11255 12045 
5 % leibkonnaliikme sissetulekust***(kr) 214 240 269 301 331 365 401 429 459 491 526 563 602 
Leibkonnaliikme kulutus vee- ja 
kanalisatsiooniteenustele kuus****(kr) 80 115 156 200 249 283 295 304 313 330 336 354 361 
Mitu % moodustab ÜVK teenuse hind 
leibkonnaliikme netosissetulekust  1,9 2,4 2,9 3,3 3,7 3,9 3,7 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 

*veetarbe prognoosil on arvestatud ainult elanikkonna ja väiksemate ettevõtete ja asutuste veetarbega Püssi linna ühisveevõrgust. Püssi tööstusparki ei planeerita veega linna ühisveevarustussüsteemist varustada. 
Tabelis ei ole kajastatud veekadusid; 
**reovee tekke prognoosil on arvestatud ainult elanikkonna ja väiksemate ettevõtete ja asutuste reoveetekkega. Püssi tööstuspargi reovee koguseid ei kajastata, kuna ettevõtetel on omavahelised lepingud ja 
liitumistingimused OÜ-ga Järve Biopuhastus, mis otseselt ei puuduta Püssi linna. 
***rahvusvaheliselt aktsepteeritud standard 
****arvestatud, et elaniku veetarve on 76-100 liitrit päevas vastavalt veetarbe kasvu prognoosile (vt tabel 27)  
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7.3.3 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tasu 

Liitumistasu on tasu, mida kinnistu omanik või valdaja tasub vee-ettevõttele 
liitumislepingu kohaselt osaliselt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamise eest. 
Liitumistasu suurus kinnistu omanikule või valdajale sõltub investeeringuprogrammi 
suurusest, teiste finantseerimisallikate osakaalust kogu programmi maksumuses ja 
liituvate abonentide arvust. Liitujate arv on otseses sõltuvuses kinnistu omanike ja 
valdajate soovist kasutada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuseid ning osaleda 
vastavate süsteemide rajamisel. 
Liitumistasu on ühekordne, seda võib maksta kas ühekorraga või osadena vastavalt 
kinnistu valdaja võimalustele. 

Liitumistasu kujuneb lähtuvalt liitumiseks tehtud investeeringu maksumusest ja 
liitujate arvust. Üheks võimaluseks on liitumistasu arvutamine vastavalt alltoodud 
valemile: 

 
T = M / L, 

kus: 

M - rajatava süsteemi maksumus (kr) 

L - liituvate tarbijate arv kokku  

T - liitumistasu (kr) 

Oluline tähelepanek on, et liitumistasu ei saa võtta vastavalt arendamise kavale 
piirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50% 
elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi. Nendes 
piirkondades tuleb vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja rajamise 
kulud katta vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnaga. 
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Kokkuvõte 

Käesoleva töö tulemusena valmis Püssi linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni 
arengukava, mis määratleb valla veemajanduse arengusuunad aastani 2020. 

Töö esimene peatükk annab ülevaate Püssi linna sotsiaal-majanduslikust olukorrast ja 
valla arenguperspektiividest ning arendustegevuse prioriteetidest, samuti kirjeldab 
loodus- ja keskkonnatingimusi. Teine osa käsitleb Püssi linna olemasolevate 
ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste seisukorda. Kolmas peatükk käsitleb 
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamisega seotud seadusandlikke aspekte.  

Töö neljas osa kirjeldab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise aluseid ja 
võimalusi Püssi linnas ning määratleb arengukavaga piiritletava territooriumi. 
Viiendas peatükis tuuakse võimalused vee-ettevõte organisatsiooni tugevdamiseks 
vajalikus tegevused. Kuuenda peatüki raames on toodud Püssi linna ühisveevärgi ja –
kanalisatsioonisüsteemide arendamiseks vajalikud tegevused ning hinnatud nende 
elluviimiseks vajalikke investeeringute mahtusid.  

Töö viimases, seitsmendas peatükis analüüsitakse lähtuvalt vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemide arenguks vajalike investeeringute mahtudest teenuste 
tariifipoliitikat ning kirjeldatakse arengukava etappide elluviimiseks vajalikke 
finantseerimisvõimalusi.  

Arengukava koostamisel on lähtutud, et perspektiivselt Püssi linna ÜVK ala kogu 
linna territoorium, kus on juba olemas või kavandatavad kohaliku vee-ettevõtte 
hallatavad vee-ja kanalisatsioonisüsteemid.. 

Arengukava ellurakendamise järgselt paraneb elanike elukvaliteet, väheneb piirkonna 
reostuspotentsiaal ning luuakse soodsad tingimused piirkonna edasiseks igakülgseks 
arenguks. 
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Summary 

The goal of present work is to compose the development plan for public sanitation for 
Püssi town up to year 2020, which will be the basis for reconstruction and 
construction of public sanitation system in Püssi town in areas which are defined in 
development plan for public sanitation. 

The development plan for public sanitation is composed according to the current 
legislation and standards of the Republic of Estonia. The specifications and 
obligations arising from EU directives and international agreements are also taken 
into consideration. 

The purpose of present development plan is to define the area covered with public 
sanitation, to estimate the costs associated with reconstruction and construction of 
public sanitation system, to specify the hydrants for public and fire-brigade use and 
other public water supplies. 

The population of Püssi town is currently 1585 inhabitants, and it is stable or even 
decreasing in the future. By the year 2020 there are 1550 inhabitants in Püssi town 
who will use public sanitation systems. 

The development plan describes regional environmental conditions, the quality of 
regional groundwater and possibilities for construction of water scoops were 
analyzed. The consumption of water after the construction of public sanitation and 
therefore possibilities for treating forming wastewater are were also estimated. Main 
problems in Püssi town are poor condition of existing public sanitation systems, 
noncompliance of water used for public waterworks to the quality requirements for 
drinking water and failing sanitation systems in Hõbepaju-Metsa-Raudtee private 
area.  

In the development plan the capital investments required for reconstruction and 
construction of public sanitation system were also estimated. During the following 
12-year period the need for capital investments is 76 million Estonian crowns (4,88 
million €). Distribution of the capital investments needed for reconstruction of the 
existing public sanitation systems for a longer period is not rational, because of the 
poor condition of existing public sanitation systems. The reconstruction of the 
facilities should begin as soon as possible.  

The construction of the pipage and public sanitation facilities only for Püssi town`s 
and local water company`s (OÜ Järve Biopuhastus) own resources are not possible 
because of the limited sources of finance. The budget of Püssi town was 19,8 million 
kroons in the year 2006. For accomplishment of different stages of the development 
plan it is necessary to request for additional resources finances from different finance 
resources provided. 

On the assumption of capital investments that will be made for developing the 
possible charge tariff for water and sewerage service is also predicted.  

After the development plan for public sanitation is put into practice, the quality of life 
of local inhabitants will improve. The pollution potential of the region decreases and 
favorable conditions for multifold development of Püssi town are created. 
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In the process of putting together the development plan for public sanitation for Püssi 
town the specialists from LLC Alkranel (Peep Siim, Kristjan Karabelnik, Elar 
Põldvere ja Alar Noorvee) were involved. 


